U C H W A Ł A    Nr  XXII/124/11

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie   wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku 

                    budżetowego
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art.263 ust. 2 i 3 ustawy       z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240                           ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, które nie wygasają     z upływem roku budżetowego 2011 oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków w 2012 roku. Wykaz wydatków i ostateczne terminy ich dokonania określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady Miejskiej

                  Andrzej Koliński

U Z A S A D N I E N I E
    Zgodnie z art.263 ust 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają       z upływem roku budżetowego. W związku z powyższym proponuje się ująć w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2011 następujące zadania:

1. Zabezpieczenie targowiska przed napływem nadmiaru wód z terenów położonych         na południe od targowiska miejskiego – 53.261,98 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 178.721,98 zł z terminem wykonania do 28.12.2011 r.                  Po wszczęciu robót ziemnych w wykopach pojawiła się woda gruntowa,                       co spowodowało konieczność opracowania technologii prowadzenia robót ziemnych      z jednoczesnym osuszaniem terenu. Oczekiwanie na zejście wód gruntowych spowodowało zwłokę w prowadzeniu prac ziemnych w związku z czym zadanie          nie może być zrealizowane do końca 2011 r. Zakończenie prac planuje                         się  do 30.04.2012 r.;  płatność do 30.05.2012 r.

2. Ulica Wojska Polskiego w tym: Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul.Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego (Inżynier Kontraktu) – 51.418,03 zł                                                                                                                                                                                                             Prace budowlane związane z realizacją zadania zostały wykonane w całości                    i odebrane  protokołem odbioru robót z dnia 07.11.2011 r.; dokonano płatności dla Wykonawcy za wykonany zakres rzeczowy.                                                                                   W ramach zadania Gmina zawarła umowę  z Inżynierem      Kontraktu                          tj. Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” Sp. z o.o.             z Głogowa na kwotę 341.295,87 zł; wszelkie wynikające z tej umowy czynności planowano zakończyć  w 2011 r. Powstałe opóźnienia  w zakończeniu i odbiorze  zadania ze strony  Wykonawcy  spowodowały  przesunięcie w czasie zakończenia zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu (przede wszystkim rozliczenia              z  Urzędem Marszałkowskim  z uzyskanego dofinansowania). Zakończenie powyższych  czynności  planuje się  do dnia 30.04.2012 r., natomiast płatność z tego tytułu  do dnia    30.05.2012 r.
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul.: B.Krzywoustego, Wały B.Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową  skrzyżowania ul.Piastowskiej                     z ul.Kazimierza Wielkiego – 110.059,25zł.     
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W 2011 roku zawarto umowę  z Wykonawcą   na łączną kwotę  13.504.997,08 zł (realizacja w latach 2011-2012).  Zgodnie z harmonogramem w 2011 r. zaplanowano do wykonania prace budowlane na kwotę 5.140.985,06 zł, z czego zrealizowano  roboty o wartości  5.030.925,81 zł. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność rozwiązania problemów technicznych związanych z lokalizacją separatorów oraz  dokonania wymiany podbudowy pod nawierzchnią z kostki kamiennej na zakończeniu ul. Piastowskiej przy połączeniu jej     z ul. Piaskową, co uniemożliwiło wykonanie całego zaplanowanego na 2011 r. zakresu.      W  związku z powyższym  zachodzi potrzeba przesunięcia niewykonanego zakresu             do realizacji w 2012 r. z  terminem zakończenia do dnia 30.05.2012, płatność do dnia 30.06.2012.
4. Dokumentacja techniczna - drogi –  286.100,00 zł, z tego:
· przebudowa ul.Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul.Rzeźniczą, fosą i murami obronnymi  – 27.800,00 zł. Niedotrzymanie umownego terminu wykonania dokumentacji związane jest  z koniecznością aktualizacji map do celów projektowych w związku z dokonaniem  na terenie objętym projektowaniem podziału działek oraz z  długim okresem uzyskiwania uzgodnienia projektu  przez TAURON  DYSTRYBUCJA S.A w Legnicy. Zakończenie prac projektowych nastąpi w terminie do 30.05.2012 r, płatność do dnia 30.06.2012 r.

· przebudowa ul.Al. Wolności - 258.300,00 zł. Z uwagi na  przedłużający się tryb uzgadniania  dokumentacji  przez Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków Delegatura w  Legnicy (konieczność dokonania zmian w projekcie w zakresie sposobu rozwiązania pasa dzielącego jezdnię Alei Wolności), Wykonawca nie mógł wykonać dokumentacji  w umownym terminie.  Zakończenie prac projektowych nastąpi w terminie do 30.05.2012 r., płatność do 30.06.2012 r.

5. Remont drogi dojazdowej przy ul.Wojska Polskiego 7-7a oraz budowa miejsc postojowych  w obrębie IV Chrobry w Głogowie – 83.679,39 zł; zadanie realizowane wspólnie ze SM „Nadodrze”. Późny termin zawarcia umowy (14.12.2011 r.) w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uniemożliwia Wykonawcy zrealizowanie zadania do końca 2011 r. 
Zakończenie robót nastąpi do dnia 30.05.2012 r.; płatność do 30.06.2012 r.

3

6. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy infrastruktury rekreacyjnej i układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych – osiedle Śródmieście w Głogowie – 15.485,70 zł; zadanie realizowane wspólnie ze SM Nadodrze. W związku z trwającymi pracami dotyczącymi wyboru koncepcji zagospodarowania terenu oraz  opiniowania zaproponowanych rozwiązań  projektowych, Wykonawca nie zrealizuje zadania do końca 2011 r. Zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia 30.05.2012 r,; płatność do 30.06.2012 r.
7. Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej  – 352.279,74 zł. W ramach zadania zawarto umowę podstawową na kwotę 245.254,34 zł oraz umowę                     na zamówienie uzupełniające w związku ze zwiększeniem zakresu zadania na kwotę 107.025,40 zł. Ze względu na termin zawarcia umowy uzupełniającej (grudzień       2011 r.) oraz specyfikę prac, wykonawca nie zrealizuje zadania do końca 2011 r.
Zakończenie realizacji zadania nastąpi  do dnia 30.05.2012 r.; płatność do dnia 30.06.2012 r.

8. Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja – 170.970,00 zł. Umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  została zawarta w dniu 27.09.2011 r. na kwotę     170.970,00 zł,  z  terminem opracowania do dnia  15.12.2011 r. Ze względu                  na specyficzny i niestandardowy zakres prac projektowych oraz potrzebę  dokonania wielu  uzgodnień projektu, w tym m.in.: z właścicielami poszczególnych gruntów (PKP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego), właścicielami mediów, zakończenie prac wraz  z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych w terminie umownym  stało       się niemożliwe. Przewiduje się, że zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.05.2012 r.; płatność   do dnia 30.06.2012 r.
9. Przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5 (dokumentacja) - 97.170,00 zł. Ze względu       na wydłużony okres prac związanych z  uzgodnieniem koncepcji przebudowy basenu         (wybór optymalnego rozwiązania), zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do końca 2011 r. nie jest możliwe. Przewiduje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia   30.05.2012 r. ; płatności do dnia 30.06.2012 r.

10. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego - 68.364,00 zł.
4
 W 2011 r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania na  łączną  kwotę  68.364,00 zł (49.668,00 zł - umowa zasadnicza oraz umowa na dodatkowe prace projektowe w wysokości 18.696,00 zł ). W trakcie prac nad uzgodnieniem  koncepcji budowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe wynikła potrzeba  wykonania dodatkowych prac projektowych. Zwiększony zakres prac projektowych oraz  wydłużony termin  uzyskiwania warunków technicznych  w PWiK Sp. z o.o. w Głogowie w zakresie odprowadzenia ścieków  sanitarnych z obszaru objętego projektowaniem oraz sieci wodociągowej spowodowały brak możliwości  opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w terminie do końca 2011 r. Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi           do dnia 30.05.2012 r. ; płatność  do dnia 30.06.2012 r.
11. Osiedle Brzostów – 34.900,00 zł .
Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nadzór inwestycyjny dokonuje sprawdzenia złożonej po terminie dokumentacji; przewiduje się, że odbiór nastąpi w terminie do dnia 30.03.2012 r.; płatność do 30.04.2012 r.

12.  Sukiennice Głogowskie – 132.348,00 zł. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania w łącznej  kwocie     132.348,00 zł (97.908,00 zł - umowa zasadnicza; umowa na dodatkowe prace projektowe                   w wysokości   34.440,00 zł). W trakcie prac nad uzgodnieniem  koncepcji zabezpieczenia reliktów sukiennic głogowskich pojawiła się konieczność  wykonania dodatkowych prac projektowych. Zwiększony  zakres prac  oraz  wydłużony termin  uzyskiwania warunków technicznych  w TAURON  DYSTRYBUCJA S.A w Legnicy   w zakresie likwidacji kolizji sieci energetycznych, a także  konieczność dokonania uzgodnienia projektu  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uniemożliwiają  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca 2011 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.05.2012 r.; płatność do dnia 30.06.2012 r.
13. Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul.Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca –  98.892,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na  rewitalizację bloku koszarowego  na kwotę 98.892,00 zł. 
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Z uwagi na dłuższy niż przewidywano czas uzgodnienia projektu w zakresie sieci           i przyłączy oraz konieczność uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niemożliwe było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej         w terminie do końca 2011 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.05.2012 r.; płatność    do dnia  30.06.2012 r.
14. Fosa Miejska – zagospodarowanie – 23.247,00 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie iluminacji fosy miejskiej zawarto w 2011 r.         na kwotę 23.247,00 zł z terminem opracowania do dnia 20.12.2011 r. Zadania nie można zakończyć w 2011 r. ze względu na wydłużające się prace nad uzgodnieniem koncepcji wykonania iluminacji fosy  (przyjęcie rozwiązania optymalnego)  oraz jej uzgodnienia  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.03.2012 r.; płatność  do dnia 30.04.2012 r.
15. Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane – 266.941,01 zł. Umowę                    z wykonawcą na realizację zadania podpisano w dniu 06.07.2011 r. na kwotę 2.669.410,11 zł; dokonano zapłaty wynagrodzenia na kwotę 2.402.469,10 zł, pozostało do zapłaty 266.941,01 zł. Obecnie trwają czynności odbiorowe, które ze względu na duży zakres prac budowlanych planuje się zakończyć w terminie do dnia 31.01.2012 r., płatność do dnia 01.03.2012 r.
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	Załącznik Nr 1
	

	
	
	do uchwały Nr XXII /124/11

	
	
	Rady Miejskiej w Głogowie

	
	
	z dnia 28 grudnia 2011 r.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Wykaz  wydatków budżetu Gminy Miejskiej
	
	

	
	Głogów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie
	kwota
	termin 

	 
	 
	 
	płatności

	1.
	Zabezpieczenie targowiska przed napływem nadmiaru wód z terenów położonych na południe od targowiska miejskiego
	53 261,98
	30.05.2012

	2.
	Ulica Wojska Polskiego w tym:-"Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do                ul. J Piłsudskiego" 
	51 418,03
	30.05.2012

	3.
	Przebudowa  ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul.B.Krzywoustego, Wały B.Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego  
	110 059,25
	30.06.2012

	4.
	Dokumentacja techniczna – drogi, w tym:
	286 100,00
	 

	
	przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą,  fosą i murami obronnymi
	27 800,00
	30.06.2012

	
	przebudowa ul. Al.Wolności
	258 300,00
	30.06.2012

	5.
	Remont drogi dojazdowej przy ul. Wojska Polskiego 7-7a oraz budowa miejsc postojowych w obrębie IV Chrobry w Głogowie
	83 679,39
	30.06.2012

	6.
	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy infrastruktury rekreacyjnej i układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych - osiedle Śródmieście w Głogowie
	15 485,70
	30.06.2012

	7.
	Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Długiej 
	352 279,74
	30.06.2012

	8.
	Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja
	170 970,00
	30.06.2012

	9.
	Przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5
	97 170,00
	30.06.2012

	10.
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego
	68 364,00
	30.06.2012

	11.
	Osiedle Brzostów
	34 900,00
	30.04.2012

	12.
	Sukiennice Głogowskie
	132 348,00
	30.06.2012

	13.
	Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul.Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca 
	98 892,00
	30.06.2012

	14.
	Fosa Miejska - zagospodarowanie 
	23 247,00
	30.04.2012

	15.
	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane
	266 941,01
	01.03.2012

	 
	Razem:
	1 845 116,10
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	Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXII/124/11
	

	
	
	
	Rady Miejskiej w Głogowie
	

	
	
	
	z dnia 28 grudnia 2011 r.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów
	

	
	które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dz.
	Rozdz.
	T r e ś ć
	Plan
	z tego:
	

	 
	 
	 
	 
	wydatki
	wydatki 
	

	 
	 
	 
	 
	bieżące
	majątkowe
	

	010
	 
	Rolnictwo i łowiectwo
	53 261,98
	0,00
	53 261,98
	

	 
	01008
	Melioracje wodne
	53 261,98
	 
	53 261,98
	

	600
	 
	Transport i łączność
	1 069 992,11
	99 165,09
	970 827,02
	

	 
	60016
	Drogi publiczne gminne
	899 022,11
	99 165,09
	799 857,02
	

	 
	60095
	Pozostała działalność
	170 970,00
	 
	170 970,00
	

	801
	 
	Oświata i wychowanie
	97 170,00
	0,00
	97 170,00
	

	 
	80110
	Gimnazja
	97 170,00
	 
	97 170,00
	

	900
	 
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	103 264,00
	0,00
	103 264,00
	

	 
	90095
	Pozostała działalność
	103 264,00
	 
	103 264,00
	

	921
	 
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	521 428,01
	0,00
	521 428,01
	

	 
	92120
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	254 487,00
	 
	254 487,00
	

	 
	92195
	Pozostała działalność
	266 941,01
	 
	266 941,01
	

	 
	 
	R a z e m:
	1 845 116,10
	99 165,09
	1 745 951,01
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