



Prezydent Miasta Głogowa

Rafał Rokaszewicz

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 31.12.2018r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogowie
Leszek Drankiewicz**

WI.DPI.0003.1.18.2018

Niniejszym pismem udzielam odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Mariusza Kędziory zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2018r. o treści jak niżej:

„Przebudowa Al. Wolności”

- zestawienie dotychczas poniesionych kosztów.
- wyszczególnienie ile i na co zostało wydatkowane.

Odp. Uprzejmie informuję, że w dniu 10.01.2017r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wartość umowna wykonania tego zadania zamyka się kwotą **9.688.206,49 zł brutto**. Zadanie realizowane jest w cyklu wieloletnim w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych w budżecie GMG. Pierwotny termin zakończenia zadania do dnia 30.07.2020r. Po otrzymaniu dodatkowego dofinansowania (decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.11.2018r.) termin realizacji zadania został skrócony do dnia 29.11.2019r.

Poniesione koszty na zadaniu do dnia 31.12.2018r. wynoszą **3.367.343,50 zł brutto** z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 352.583,50 zł brutto
- nadzór nad realizacją – zadania – branża drogowa – 14.760,00 zł brutto
- roboty budowlane – 3.000.000,00 zł brutto

z poważaniem

Otrzymują:

1. Biuro Rady
2. WI.DPI a/a

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO

dnia 3.01.2019r. *[signature]*

PREZYDENT MIASTA

Rafał Rokaszewicz

AG