
 

U C H  W A Ł A   NR XLIV/441/17  

Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia  28 grudnia 2017 r. 

 

 

w sprawie    wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku  

                    budżetowego. 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), w związku z art.263 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze   

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, które nie wygasają     

z upływem roku budżetowego 2017 oraz ostateczne terminy dokonania tych 

wydatków w 2018 roku. Wykaz wydatków i ostateczne terminy ich dokonania określa 

załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                              Andrzej Koliński 
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U z a s a d n i e n i e 

 

Zgodnie z art.263 ust 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych          

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

ustalić, w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. W związku z powyższym proponuje się ująć w wydatkach, które nie wygasają 

z upływem roku 2017 następujące zadania: 

1. Dokumentacja techniczna  - drogi (dz.600 , rozdz.60016 § 6050) - 75.345 zł 

1.1 Umowa Nr UM/328/WIiD/673/2016 z dnia 08.04.2016 na opracowanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej na  budowę dróg i chodników dla mającego 

powstać osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została  z Pracownią 

Projektowo-Usługową „MAROKS” S.C z Serbów z wynagrodzeniem na łączną 

kwotę 28.290 zł, termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 

14.04.2017r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy 

naliczone zostaną kary umowne. Ze względu na długotrwałe negocjowanie 

warunków likwidacji kolizji projektowanych dróg  z przebiegającymi w pobliżu 

sieciami energetycznymi oraz wydłużony czas opiniowania rozwiązań projektowych 

w TAURON Dystrybucja,  a także w związku z koniecznością pozyskania dla 

zadania nowej mapy do celów projektowych Wykonawca nie zrealizował tego 

opracowania projektowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie realizacji zadania w tym 

pozwolenia na budowę w 2017r.  Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy 

wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia realizacji  zadania decyzji 

administracyjnych nastąpi w terminie  do dnia 31.05.2018 r., płatność  do dnia 

30.06.2018r. 

1.2  Umowa Nr UM/218/WIiD/407/2017 z 08.03.2017 na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej  budowy drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, 

ulicznym  niezbędnej dla skomunikowania budownictwa mieszkaniowego 

planowanego do zrealizowania na terenie powojskowym w Głogowie wraz                

z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z Firmą „SCENARIO”             

z Kamieńca Wrocławskiego z wynagrodzeniem na łączną kwotę 47.055 zł,  termin 

wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 28.12.2017r. Wydłużony czas 

oczekiwania na uzgodnienia projektu w tym w szczególności w zakresie sieci wodno  
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– kanalizacyjnej, jak i przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   wpłynął  na 

brak możliwości wykonania  pełnego zakresu objętego umową tj. m. in. uzyskania    

w br. pozwolenia na budowę. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy 

wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia realizacji  zadania decyzji 

administracyjnych nastąpi w terminie  do dnia 28.02.2018r., płatność  do dnia 

31.03.2018r. 

2 Przebudowa ul. Wita Stwosza (dz.600, rozdz.60016 § 6050) - 399.600 zł.       

Umowa UM/731/WIiD/1921/2017 z 29.11.2017 r. na wykonanie zadania  

Przebudowa ul. Wita Stwosza w cyklu dwuletnim zawarta została z Firmą „Tolima” 

s.c. Głogów z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 861.058 zł,  z tego w 2017r. 

zaplanowano wykonanie robót drogowych i oświetlenia na kwotę 498.000 zł,              

z czego zrealizowane zostały roboty o wartości 98.400 zł. a nie wykonano robót 

budowlanych na kwotę 399.600 zł. W  2018 r. przyjęto roboty budowlane na kwotę 

363.058 zł z terminem zakończenia do dnia 29.06.2018 r. Z uwagi na zakończenie 

procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 

Wykonawcy zadania  w listopadzie br. i zawarcie umowy  w dniu 29.11.2017r.,       

w związku z powstałymi trudnościami w pozyskaniu zaopatrzenia materiałowego  

(w tym w szczególności kruszywa i kostki betonowej) wykonanie zaplanowanego 

do zrealizowania w br. zakresu rzeczowego stało się niemożliwe        i koniecznym 

jest przesunięcie wykonania  robót  o wartości 399.600 zł na rok 2018 z terminem 

ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. ,płatność  do dnia 30.06.2018r. 

3. Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana 

Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej Curie (oświetlenie, chodnik, remont 

miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni) dz.600, rozdz.60017 § 6050 - 40 454,98 

zł. Umowę Nr UM/727/WIiD/1914/2017 z 27.11.2017r. na wykonanie remontu 

podwórzy w obrębie ul. Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja 

Wolności, Marii Skłodowskiej Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc 

parkingowych, rewitalizacja zieleni)  zawarto z Firmą „TOLIMA”: z Głogowa        

z wynagrodzeniem w kwocie 156.292,99 zł z terminem zakończenia do dnia 

28.12.2017r. W 2017 r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania                

i zafakturował na kwotę  115.838,01 zł.; nie zostały zrealizowane  prace budowlano-

montażowe na kwotę  40.454,98  zł w związku z  brakiem możliwości pozyskania 

dla zadania słupów oświetleniowych wraz  z oprawami LED. Montaż słupów 
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oświetleniowych wraz z oprawami nastąpi w terminie do 30.05.2018r.,                        

płatność do dnia 30.06.2018r. 

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika                       

w m. Głogów- przy ul. K. Wielkiego  (dz.600, rozdz.60013 § 6050) - 28.854,14 zł 

Umowę Nr UM/648/WIiD/1624/2017 z 03.10.2017r. na wykonanie przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów - przy         

ul. K. Wielkiego zawarto z Firmą PHU „Witek” Małgorzata Jurkowska z Głogowa       

z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 205.632,96 zł. W 2017r. Wykonawca 

zrealizował zakres rzeczowy zadania  i zafakturował na kwotę 176.778,82 zł,         

nie zostały wykonane  prace budowlano-montażowe na kwotę 28.854,14 zł             

w związku z  brakiem możliwości pozyskania dla zadania słupów oświetleniowych 

wraz  z oprawami LED. Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami nastąpi 

w terminie do 30.05.2018r.,  płatność do dnia 30.06.2018r. 

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku  od                

ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego (dz.600, rozdz.60013 § 6050) -    

16.866,93 zł                                                                                                            

Umowę Nr UM/662/WIiD/1684/2017 z 17.10.2017r. na wykonanie zadania 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. K. Wielkiego na odcinku od                  

ul. Rudnowskiej do  ul. H. Głogowskiego w m. Głogów zawarto z Firmą PBD       

Sp. z o.o. z Głogowa na łączną kwotę 1.495.359,04 zł z terminem zakończenia do 

dnia 28.12.2017r.  W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania          

i zafakturował na kwotę 1.478.492,11 zł, nie zostały zrealizowane  prace 

budowlano-montażowe na kwotę 16.866,93 zł ze względu na brak możliwości 

wykonania w grudniu poziomej organizacji ruchu (malowania grubowarstwowego). 

Warunki atmosferyczne jak i wytyczne wykonywania tych prac na nowo ułożonych 

nawierzchniach wykluczyły możliwość  malowania grubowarstwowego zgodnie z 

warunkami  wynikającymi ze STWiOR. Wykonanie powyższego zakresu robót 

nastąpi w terminie do 30.05.2018r.,  płatność  do dnia 30.06.2018r. 

6. Budowa ul Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami 

postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej  (dz.600, rozdz.60016 §6050) -    

245.642,32 zł                                                                                                                 

Umowa Nr UM/642/WIiD/1501/2016 z 08.09.2016r.na wykonanie zadania w cyklu 

trzyletnim zawarta została z Firmą „REJJS” ze Złotoryi. z wynagrodzeniem 

umownym  na kwotę  3.920.338,67 zł z tego w 2016r. zrealizowane zostały roboty 
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na kwotę 947.481,02 zł, w 2017r. planowano zrealizować roboty o wartości 

1.500.000 zł z czego wykonano na kwotę 1.254.357,68 zł  a nie zrealizowano w 

wysokości 245. 642,32 zł. Natomiast w 2018r. planuje się wykonać prace 

budowlane na kwotę 1.472.857,65 zł. Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy     

w drugim półroczu br. i brak możliwości pozyskania pracowników niezbędnych do 

zrealizowania zaplanowanej w br. do wykonania. nawierzchni z kostki kamiennej na 

realizowanej ul. Starowałowej (na odcinku od  ul. Staromiejskiej do ul. Rzeźniczej)  

pełne wykonanie zaplanowanego na 2017 r. zakresu rzeczowego zadania stało się 

niemożliwe. Istnieje  konieczność przesunięcia nie wykonanych w br. robót 

budowlanych do zrealizowania w 2018r. Wykonanie powyższego zakresu robót 

nastąpi w terminie do dnia 30.05.2018r.,  płatność  do dnia 30.06.2018r. 

7. Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi (dz.600 rozdz.60016 

§ 6050) - 790.000 zł.                                                                                          

Umowa Nr UM/713/WIiD/185/2017 z 21.11.2017r.na wykonanie zadania w cyklu 

trzyletnim zawarta została z Firmą „Instal” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem 

na kwotę  3.491.302,07 zł  z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 

940.000 zł. W br. zrealizowano roboty budowlano – montażowe na kwotę      

150.000 zł, nie wykonano robót o wartości 790.000 zł. W 2018r. planuje się 

wykonać prace budowlane na kwotę 1.500.000 zł, a w 2019r. na kwotę  

1.051.302,07 zł. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania  w listopadzie br.                

i zawarcie umowy w dniu 21.11.2017r. napotkano na trudności w pozyskaniu 

zaopatrzenia materiałowego dla zadania w tym w szczególności kruszywa i kostki 

betonowej. Także ograniczenia w zakresie organizacji placu budowy ze względu na 

konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców podczas 

realizacji remontu tej ulicy (dojścia i dojazdy) oraz potrzeba zapewnienia 

funkcjonowania okolicznych sklepów (zapewnienie regularnych dostaw towarów) 

wpłynęły na brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w planowanym na br. 

zakresie rzeczowym. Koniecznym jest przesunięcie wykonania niezrealizowanych 

w 2017r. robót o wartości 790.000 zł  na rok 2018 z terminem ich zakończenia do 

dnia 31.05.20018r. płatność do dnia 30.06.2018r. 

 

 

 



 6 

 

 

8. Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J.Słowackiego (dz.600 

rozdz.60016 § 6050)  - 500.000 zł.                                                                        

Umowa Nr UM/757/WIiD/2034/29017 z 11.12.2017r. na wykonanie zakresu 

rzeczowego objętego umową w cyklu dwuletnim  zawarta została z  Firmą „Ragen” 

Sp. z o.o. z Głogowa  z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę  555.820,62 zł      

z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 500.000 zł,  a w 2018r.     

na kwotę 55.820,62 zł z terminem ich zakończenia do dnia 30.07.2018r. Z uwagi na 

zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wybór Wykonawcy  zadania w  grudniu br. i zawarcie umowy w tym zakresie         

w dniu 11.12.2017r. wykonanie zaplanowanego na 2017 r. zakresu rzeczowego 

zadania stało się niemożliwe  i koniecznym jest przesunięcie wykonania tych robót 

na rok 2018 z terminem zakończenia do dnia 31.05.20018r. płatność do dnia 

30.06.2018r. 

9. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi (dz.700, 

rozdz.70095 § 6050) - 210.182,45 zł.                                                                

Umowa Nr UM/590/WIiD/1430/2017 z 31.08.2017r. na wykonanie w ramach tego 

zadania niezbędnego układu komunikacyjnego zapewniającego właściwe dojścia      

i dojazdy do mającego powstać w najbliższych latach w tym rejonie miasta budynku 

mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi zawarta została z Firmą 

„Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę       

998.977,55 zł z tego w 2017r. zrealizowano roboty drogowe na kwotę        

788.795,10 zł a nie zrealizowano robót o wartości 210.182,45 zł. Z uwagi na 

wystąpienie robót dodatkowych w zadaniu, ze względu na wydłużony czas 

oczekiwania na zwiększenie  środków finansowych na ten cel (sesja RM 

28.11.2017r.) oraz w związku z wejściem w okres niekorzystnych warunków 

pogodowych w grudniu, uniemożliwiających pełne zakończenie przedmiotu umowy 

w 2017r., realizację robót budowlanych o wartości 210.182,45 zł należy przesunąć 

na rok przyszły. W związku z powyższym wykonanie tych robót nastąpi w terminie 

do 30.05.2018r.,  płatność do dnia 30.06.2018r. 
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10. Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 

– dokumentacja (dz.700 rozdz.70095 § 6050) - 147.600 zł.                                       

Umowa Nr UM/393/WIiD/833/2017 z 02.062017 na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej  dla zadania z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

zawarta została z Pracownią Architektoniczną „EXIGO” Marek Kozieł z Puław        

z wynagrodzeniem na kwotę  147.600 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono 

do dnia 28.12.2017r. Z uwagi na trudności w pozyskaniu warunków do przyłączenia 

do sieci tego budynku w tym w szczególności w zakresie wody i kanalizacji 

sanitarnej wykonanie  zadania  w br. stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż 

zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia 

realizacji  zadania decyzji administracyjnych nastąpi w terminie                                 

do 31.05. 2018r., płatność  do dnia 30.06.2018r. 

11. Przebudowa systemu kuchennego i inst. wod. - kan. i c.o. w PP Nr 9 (dz.801, 

rozdz.80104 § 6050) - 346.250 zł.                                                                     

Umowa  Nr UM/718/WIiD/1868/2017 z 16.11.2017r na wykonanie zakresu 

rzeczowego zadania zawarta została z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa na 

kwotę 1.419.770,38 zł z czego w  2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 

500.000 zł; w br. wykonano roboty budowlane o wartości 153.750 zł a nie 

zrealizowano w wysokości 346.250 zł, co powoduje konieczność ich przesunięcia 

na 2018r. Natomiast w 2018r. planuje się  wykonać prace budowlane na kwotę 

919.770,38 zł,  termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 16.08.2018r.          

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wybór Wykonawcy zadania dopiero w  listopadzie br. oraz zawarcie 

umowy w dniu 16.11.2017r.  oraz  trudności w pozyskaniu materiałów budowanych 

i urządzeń objętych zamówieniem (dźwigi towarowe, centrala, płytki, stolarka 

drzwiowa) wykonanie pełnego zakresu prac przewidzianych do zrealizowania w br. 

budżetowym stało się niemożliwe i należy je przesunąć do wykonania na rok 2018 

Przewiduje się, iż zakończenie robót nie wykonanych w 2017r.  a przesuniętych do 

realizacji na rok 2018 nastąpi w terminie do 31.05.2018r. płatność do dnia 

30.06.2018r. 
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12. Przystosowanie PP 20 do przepisów ochrony p.poż. (dz.801, rozdz.80104 § 6050) -  

36.909,46 zł.                                                                                                        

Umowa nr UM/745/WIiD/2005/2017 z 06.12.2017r. na wykonanie oświetlenia 

ewakuacyjnego w PP Nr 20 w celu dostosowania do przepisów o ochronie p.poż. 

zawarta została z Firmą „EMITECH” z siedzibą w Jerzmanowej z wynagrodzeniem 

na łączną kwotę  36.909,46 zł. Termin wykonania uzgodniono do dnia 

28.12.2017r. Z uwagi na brak możliwości pozyskania podświetlonych lamp  

ewakuacyjnych w br.  wykonanie zadania stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż 

zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r.,  płatność  

do dnia 30.06.2018r. 

13. Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Oddziałów 

Przedszkolnych (dz.801,rozdz.80101 §6050) - 1.028.062,63 zł.                       

Umowa nr UM/641/WIiD/1599/2017 z 28.09.2017r. na wykonanie przebudowy 

systemu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych 

z wynagrodzeniem na kwotę 1.848.345,02 zł z terminem realizacji do 31.12.2017 r.   

W  2017r.  zrealizowano roboty na kwotę 820 282,39 zł a nie wykonano robót         

o wartości. 1.028.062,63 zł. Po przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu realizacji 

zadania w trakcie prac rozbiórkowych stwierdzono, iż szyb windowy stanowiący 

element ciągu technologicznego kuchni jest  częściowo zabetonowany, czego nie 

można było stwierdzić na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, co wiąże się z koniecznością  wykonania większego  niż objęty 

umową zakresu robót rozbiórkowych elementów żelbetowych. Powyższe wpłynęło 

na konieczność dokonania  zmian w technologii wykonywania robót oraz 

spowodowało brak możliwości dokonania zamówień materiałów i urządzeń w tym 

m.in. szybu windowego do czasu uzyskania ostatecznych  rozstrzygnięć w zakresie 

koniecznych zmian projektowych. Zaistniałe podczas realizacji zadania problemy 

wpłynęły znacząco na spowolnienie prac budowlanych  i sprawiły, iż zakończenie 

tego zadania w br.  stało się niemożliwe i jest konieczne przesunięcie zakończenia  

tego zadania na rok 2018. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy 

nastąpi w terminie do 31.03.2018r, płatność  do dnia 30.04.2018r. 
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14. Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 –

 dokumentacja (dz.801, rozdz.80110 § 6050) –15.990 zł                                      

Umowa Nr UM/597/WIiD/1337/2016 z dnia 02.08.2016 na opracowanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej  zagospodarowania terenów  rekreacyjno - 

sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP Nr 8) wraz        

z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zawarta została                        

z wynagrodzeniem uzgodnionym w  kwocie 15.990 zł. Umowny termin wykonania 

uzgodniono do dnia 30.10.2017r. Wykonawcą jest  Firma „MAROKS” S.C              

z Serbów. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy wykonawcy naliczone 

zostaną kary umowne. Ze względu na brak możliwości zaakceptowania 

niekorzystnych warunków usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania 

terenu przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP.Nr 8) z sieciami 

energetycznymi z Tauron Dystrybucja podjęto decyzję o dokonaniu zmian 

projektowych w celu uniknięcia konieczności likwidacji projektowanego 

zagospodarowania tej kolizji z sieciami elektroenergetycznymi stanowiącymi 

własność Tauronu. Miało to wpływ na wydłużenie prac projektowych i 

uniemożliwiło uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę 

w br. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do 

31.05.2018r. płatność  do dnia 30.06.2018r. 

15. Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną – dokumentacja (dz.801 

rozdz.80110 § 6050) - 63.468 zł.                                                                      

 Umowa Nr UM/360/WIiD/760/2016 z dnia 26.04.2016 na opracowanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej  przebudowy basenu przy Gimnazjum Nr 5 

(obecnie SP. Nr 11)  na salę gimnastyczną  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych zawarta została  z wynagrodzeniem w kwocie 63.468 zł.   Termin 

wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.03.2017r. Wykonawcą jest  

Autorska Pracowania Projektowa Szymon Kosmatka z Wilkowa. Wykonawca 

opóźnił się z przekazaniem opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi koniecznymi do rozpoczęcia 

robót w tym m.in. pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozliczenie tego 

zadania w 2017r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy 

naliczone zostaną kary umowne. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy 

nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r. 
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16. Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II 

etap 138.000 zł (dz.900 rozdz.90095 §6057 117.300 zł, §6059 20.700zł).                   

    Umowa Nr UM/758/WIiD/2036/2017 z 15.12.2017r. na wykonanie zadania  

„Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II 

etap” zaplanowanego do realizacji w cyklu dwuletnim  zawarta została z  Firmą 

„SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa  z wynagrodzeniem na kwotę 2.350.000 zł  w tym 

w 2017r. przyjęto roboty budowlane na kwotę 173.000 zł, z czego będzie 

zrealizowane 35.000 zł, nie zrealizuje się robót o wartości  138.000 zł. W 2018r. 

wartość robót wynosi 2.177. 000 zł z terminem zakończenia zadania  do dnia 

28.09.2018r. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dopiero w  grudniu br. i zawarcie umowy na wykonanie 

zadania w dniu 15.12.2017r. realizacja zaplanowanego do wykonania w br. pełnego 

zakresu rzeczowego zadania stała się niemożliwa  i koniecznym jest przesunięcie do 

wykonania  roboty budowlane w zadaniu  o wartości 138.000 zł na rok 2018                    

z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r. 

17. Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze 

zmianami klimatycznymi (dz.900 rozdz.90095 § 6050) - 246.172,20 zł .              

Umowa Nr UM649/WIiD/1528/2016 z 14.09.2016r. na opracowanie programu 

zagospodarowania wód opadowych m. in. w związku ze zmianami klimatycznymi 

zawarta została z Firmą Liderem Konsorcjum  „CONSECO-SAFAGE” S.A.            

z Krakowa z wynagrodzeniem na łączną kwotę  601.716 zł, w tym płatne przez  

Gminę w wysokości 300.858 zł z czego w 2016r. dokonano odbioru części 

opracowanego przedmiotu umowy i wypłacono należność w kwocie 54.685,80 zł     

a w 2017r. planowano wykonanie pozostałego zakresu umownego                              

z wynagrodzeniem  w kwocie 246.172,20 zł  w terminie do dnia  28.12.2017r. 

Pozostałą część wynagrodzenia w wysokości  300 858,00 zł  ponosi PWiK Sp. z o.o. 

z Głogowa. Z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie  gospodarowania 

wodami opadowymi (nowe Prawo Wodne)  i brak aktów wykonawczych w tym 

zakresie zakończenie prac nad opracowywanym w ramach zadania programem 

zagospodarowania wód opadowych stało się niemożliwe  w br. Przewiduje się, iż 

zakończenie przedmiotu umowy nastąpi  w terminie   do dnia 31.05.2018r., płatność  

do dnia 30.06.2018r. 
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18. Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej 

infrastruktury (dz.900 rozdz.90095 § 6050) -315.325,50 zł.                             

Umowę Nr UM/693/WIiD/1642/2016 z dnia 03.10.2016r.na wykonanie w  cyklu 

trzyletnim  zadania zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową        

i budową niezbędnej infrastruktury podpisano z  Firmą „Gutkowski” z Leszna           

z terminem zakończenia do dnia 30.11.2018r. z wynagrodzeniem uzgodnionym na  

kwotę 4.947.093,89  zł z czego w 2016r.  wykonano prace budowlane o wartości 

424.773,30 zł. W 2017r. planowano wykonać roboty budowlane o wartości 

2.320.877,16 zł z czego wykonano i zapłacono ze środków niewygasających roboty 

o wartości 349.131,02 zł oraz ze środków przyjętych do budżetu 2017  - 

1.656.420,64 zł (nie wykonano zakresu roku 2017 na kwotę 315.325,50 zł).            

W 2018r. planuje się zrealizować pozostały zakres rzeczowy zadania o wartości  

2.201.443,43 zł. Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania   w 2017r. o wartości 

robót budowlanych  w kwocie 315 325,50 zł  nie został wykonany z uwagi na 

konieczność dokonania zmian projektowych  i uzyskania zmiany pozwolenia na 

budowę w tym zakresie  na budowę fontanny i co za tym idzie roboty te należy 

przesunąć do wykonania na 2018r. Wobec powyższego przewiduje się, iż 

zakończenie robót budowlano - montażowych nie wykonanych     w 2017r. będzie 

możliwe do końca 31.05.018r., płatność do dnia 30.06.2018r. 

19.  Zamek Książąt Głogowskich (dz.921 rozdz.92120 § 6050) -  69.999 zł.         

Umowa Nr UM/510/WIiD/1208/2017 z 05.07.2017r. na opracowanie 

przystosowania Zamku Książąt Głogowskich do przepisów p.poż wraz                       

z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z  firmą „PROJEKT”              

z Głogowa z wynagrodzeniem na  kwotę  69.999 zł z terminem wykonania  do dnia  

28.12.2017r. Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniana proponowanych 

rozwiązań projektowych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura 

w Legnicy wykonanie przedmiotu umowy w br. stało się niemożliwe. Przewiduje 

się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji tego zadania nastąpi            

w terminie do 31.05. 2018r. , płatność do dnia 30.06.2018r. 

20. Odbudowa budynku Teatru  (dz.921 rozdz.92120 § 6050, § 6057 § 6059) -   

3.863.922,20 zł.                                                                                                     

Umowa nr UM/522/WIiD/1236/2017 z dnia 14.07.2017r  na wykonanie w cyklu 

dwuletnim odbudowy teatru  zawarta została z  Firmą „PRE FABRYKAT” S.A. 
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Miłków k/Karpacza z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę  20.565.541,53 zł.    

W  2017r. planowano zrealizować  roboty budowlane o wartości  5.994.902,87 zł,     

z czego zrealizowano i rozliczono prace budowlane na kwotę 2.130.980,67 zł a nie 

zrealizowano prac na kwotę  3.863.922,20 zł. W 2018r.  planowano zrealizować 

zakres rzeczowy zadania na kwotę 14.570.638,66 zł. Umowny termin zakończenia 

zadania uzgodniono do dnia 20.11.2018r. Po przekazaniu placu budowy                      

i rozpoczęciu realizacji zadania stwierdzono odmienne niż przewidywała 

opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa  warunki realizacji zadania. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia 

istniejących fundamentów, przyjęte rozwiązania w tym zakresie nie były adekwatne 

do stanu istniejącego i możliwe do zastosowania. Niezbędna była zmiana 

technologii wzmocnienia fundamentów poprzez zastosowanie podbicia ich metodą 

bezudarową, co wymagało opracowania przez projektanta zamiennej dokumentacji 

wykonawczej. Dodatkowo podczas prac konserwatorskich stwierdzono liczne 

dodatkowe nie możliwe do stwierdzenia podczas wykonywania projektu spękania 

ścian, liczne rozwarstwienia ukryte pod tynkami co podyktowało konieczność 

opracowania i wykonania dodatkowych wzmocnień, a także skutkowało 

koniecznością wykonania większej ilości rozbiórek aniżeli zakładała dokumentacja. 

Z uwagi na zabytkowy walor obiektu, jego specyfikę i konieczność uzgadniania 

wszelkich rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jak i konieczność 

opracowywania projektów wykonawczych zamiennych wykonanie zadania              

w pełnym planowanym  na 2017r. zakresie stało się niemożliwe i roboty 

niewykonane w zadaniu w br. o wartości 3.863.922,20 zł należy wykonać w 

2018r.Przewiduje się, iż zakończenie zakresu robót nie wykonanych w 2017r. 

nastąpi w terminie do 31.05.2018r., płatność  do dnia 30.06.2018r. 

21. Montaż 5 witaczy przy głównych drogach dojazdowych do Głogowa – DK12, DW 

329, DW 292 (dz.900, rozdz.90095 § 6050) – 190.750 zł.                                

Umowa na „Budowę witaczy zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do 

Głogowa wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie z budżetu obywatelskiego) 

zawarta została w dniu 4 sierpnia 2017 r. na kwotę 190.750 zł z Dariuszem Saganem 

z terminem realizacji do 28.12.2017 r. Zakres zadania obejmował:  

              - wykonanie projektów witaczy  

              - wykonanie dokumentacji technicznej (wraz z uzgodnieniami) na prace budowlane,  

              - montaż 5 witaczy w terenie.  
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 W ramach wykonywanego zadania konieczne było doprecyzowanie lokalizacji 

               witaczy. W trakcie wstępnej analizy lokalizacji okazało się, że we wskazanych w 

               projekcie obywatelskim miejscach występuje uzbrojenie podziemne. Zebrane opinie 

              od właścicieli w/w sieci i łączy wykazały, że działki wskazane przez Zamawiającego 

               podczas zawarcia umowy zawierały podziemne uzbrojenie liniowe  

               uniemożliwiające posadowienie witaczy, co wymusiło konieczność wyszukania 

              innej lokalizacji    obiektów. Wobec problemów z uzbrojeniem podziemnym 

              rozważano różne sposoby zakotwienia witaczy w terenie (poczynając od wylania 

              ławy, poprzez wkopywanie  bloczków betonowych aż do montażu witaczy na 

              niezwiązanej z gruntem płycie   betonowej). Rozwiązania projektowe w tym 

              zakresie  rzutowały na opracowanie  rozwiązań w zakresie konstrukcji nośnej 

              samych witaczy. Ostatecznie zdecydowano  się na technologię polegającą na 

               montażu konstrukcji witaczy na wkopywanych   bloczkach betonowych. Ostateczne 

              opracowanie rozwiązań technicznych umożliwia  złożenie odpowiednich 

              dokumentów w organach administracji  budowlanej. Wydłużony czas realizacji 

              wynikający z w/w powodów   uniemożliwi zakończenie  zadania w 2017 r.  

              Planowany termin wykonania zadania –    31.03.2018 r., termin  płatności  

              30.04.2018 r. 

22. Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika – Biblioteka Świętego Pielgrzyma, 

Brama Brzostowska (dz.900 rozdz.90095 § 4270) – 225.510,80 zł                           

W dniu 15 września 2017 r.  zawarto umowę z Wykonawcą zadania  firmą  ALTA 

sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, wynagrodzenie umowne  wynosi        

225.510,80 zł, termin realizacji do 28.12.2017 r.  Wykonawca zadania rozpoczął 

realizację od skuwania zniszczonej cegły. W związku ze stanem faktycznym obiektu 

podjęta została decyzja o blisko dwukrotnym zwiększeniu ilości cegieł 

przewidzianych do usunięcia (bez zmiany kwoty wynagrodzenia). Zmieniono także 

metodę odtwarzania napisów umieszczonych na „grzbietach” książek – cegieł 

(zakładano wykonanie napisów na już wklejonych cegłach, zmieniono technologię, 

która polegać będzie na wklejaniu wypalonych płytek ceglanych, co zapewni 

większą trwałość). Z przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wynika, że w 

przypadku cegieł podwykonawca przedłużył okres przygotowania cegieł do 

wypalania (przedłużył czas schnięcia cegieł i płytek z napisami). Podwykonawca, 

który ma wykonać płyty granitowe przewidziane do montażu na murach miał 
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trudności z dostępnością do odpowiedniego granitu (zaprojektowano granit  w 

kolorach zbliżonych do naturalnej barwy cegieł).  Wykonane zostały wszystkie 

założone etapy odsoleń (pomiędzy nimi powstawała przerwa w pracach z uwagi na 

wymogi technologiczne), iniekcje  i izolacje, a na ukończeniu są prace przy opasce 

odwadniającej. Wydłużony czas realizacji wynikający z w/w powodów 

uniemożliwił zakończenie zadania w 2017 r. Zakładany termin zakończenia zadania 

– 31 marca 2018 roku, płatność do 30.04.2018 r.  

23. Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania Park 

survivalowy (dz.900, rozdz.90095, § 6050) – 60.000 zł                              

       Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 3 października 2017 roku        

z PHU „Witek”, Małgorzata Jurkowska z wynagrodzeniem w kwocie 519.859,78 zł. 

W 2017 r. zostaną zrealizowane płatności na kwotę 459.859,78 zł. Zakresem zadania 

objęte było wykonanie utwardzenia ścieżek i alejek parkowych. W dniu 6 grudnia 

br. podczas wykonywania korytowania na jednym z odcinków ścieżek natrafiono na 

niewybuchy. Wezwany został patrol saperski, który zabezpieczył teren a następnie 

wywiózł niebezpieczne przedmioty. Kierownik budowy poprosił saperów                  

o sprawdzenie trasy ścieżki wykrywaczem metalu. Pojawiały się liczne sygnały, 

potwierdzające występowanie w ziemi metalowych przedmiotów. Wobec 

powyższego kierownik budowy podjął decyzję o zaprzestaniu robót ziemnych w tej 

strefie. Pismo w tej sprawie złożono w dniu 13 grudnia br. W związku z powyższym 

kontynuowanie dalszych prac musi być poprzedzone sprawdzeniem 

(rozminowaniem) terenu budowy. Z uwagi na czas jaki pozostał do końca roku 

niemożliwe jest wykonanie tych prac i zakończenie budowy w pełnym zakresie. 

Zakładany termin zakończenia prac – 28 lutego 2018 roku, płatność do 31 marca 

2018 r.  


