U C H W A Ł A  NR XI/112/19   
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 25 lipca 2019 r .
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. ”i” i   pkt 10 ustawy z dnia       8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506); art.212, art. 239 
i art. 264 ust. 3  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.               z 2019 r. poz.869); uchwala się, co następuje: 

§ 1.
Dokonuje się  zmniejszenia wydatków  Gminy o kwotę                                         511.565 zł      
Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę  511.565 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie   511.565 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – zmniejszenie 1.616.403 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki (w tym dotacje celowe na pomoc finansową) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik   nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej dotacje dla podmiotów należących do sektora  finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej wydatki na programy i projekty realizowane               z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku na  kwotę  96.562.650,31 zł.   

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej Wydatki majątkowe w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 33.826.984,04 zł, który zostanie pokryty:

· kredytami – 25.886.500,00 zł

· przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 60.000,00 zł

· wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.880.484,04 zł.

§ 4.
Dokonuje się zmniejszenia  o kwotę 511.565 zł do kwoty 42.940.484,04 zł przychodów Gminy, w tym z tytułu:

- wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –    zmniejszenie o kwotę 511.565 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r. będzie wynosił:

	Dochody

dochody bieżące – 312.720.454,70 zł

dochody majątkowe – 46.784.504,47 zł

Wydatki

wydatki bieżące – 296.769.292,90 zł

wydatki majątkowe – 96.562.650,31 zł
	359.504.959,17 zł

                                            393.331.943,21 zł



	Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:

1.Deficyt 
   Źródła pokrycia deficytu

   kredyty i pożyczki –  25.886.500,00 zł

   przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 60.000,00 zł

   wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat 
   ubiegłych –  7.880.484,04 zł
2. Przychody

   - kredyty  i pożyczki – 35.000.000,00 zł

   - przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 60.000,00 zł

   - wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.880.484,04 zł

3. Rozchody

   spłata kredytów – 9.113.500,00 zł
	 33.826.984,04 zł

42.940.484,04  zł

9.113.500,00 zł


§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi integralną część uchwały                      Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2019 i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.           
Przewodniczący Rady Miejskiej
       Leszek Drankiewicz      

U Z A S A D N I E N I E

I. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych  o kwotę  511.565,00 zł, w tym:
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej ul. Piłsudskiego                                         i ul. Poniatowskiego – dokumentacja (dz.600 rozdz. 60011 § 6050)  – zmniejszenie o kwotę 80.000 zł (odstąpienie od realizacji w 2019 r.).  Równocześnie dokonuje się zabezpieczenia środków na to zadanie w kwocie 160.000 zł w ramach WPF 2020. Przeprowadzone postępowania na wybór wykonawcy, który opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji ZRID niezbędnej do rozpoczęcia budowy wykazały, iż konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych  w kwocie 160.000 zł a  uzyskanie  dokumentacji  jest możliwe w 2020 r.  z uwagi na skomplikowany charakter zadania, konieczność uzgadniania dokumentacji z właścicielami poszczególnych sieci zlokalizowanymi na tym terenie ze służbami WKZ (bezpośrednia bliskość parku). Przewiduje się, iż zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 r. Realizacja  budowy planowana jest na 2021 r.

2. ul. Północna  (dz.600, rozdz.60016 § 6050) – zmniejszenie o kwotę 400.000 zł do kwoty 200.000 zł.  W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe     na wykonanie zadania w ograniczonym zakresie tj. w zakresie budowy zaprojektowanych zatok parkingowych w tym rejonie miasta.  Zrealizowanie pozostałego zaprojektowanego zakresu rzeczowego w zakresie budowy docelowej drogi w tym rejonie miasta w br. jest zasadne w momencie zakończenia inwestycji przez  prywatnych inwestorów, którzy kontynuują przy tej ulicy budowę obiektów przemysłowo-usługowych.

3. Infrastruktura na Starym Mieście (dz.600, rozdz.60016 § 6050) – zmniejszenie       o kwotę  1.712.413 zł,  do kwoty 3.047.587 zł. Z uwagi na problemy zaistniałe podczas budowy ul. Długiej zakończenie pełnego zakresu tego zadania w br.     nie jest możliwe. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie zakończenia budowy  ulicy na rok przyszły z   powodu wystąpienia kolizji  z istniejącymi sieciami podziemnymi (zlokalizowanymi na budowie w innych miejscach niż zaznaczono na mapie) na realizowanym odcinku  ul. Długiej tj.  od ul. Garncarskiej do  ul. Kotlarskiej, co wymusiło konieczność wypracowania nowych rozwiązań w celu zrealizowania tego odcinka. Wykonane prace geodezyjne wykazały ponadto, iż zrealizowane budownictwo mieszkaniowe posiada wejścia do poszczególnych budynków na różnych poziomach,                co uniemożliwiło zastosowanie projektowanych rozwiązań i koniecznym  stało się wypracowanie nowych rozwiązań projektowych dla zapewnienia prawidłowego skomunikowania poszczególnych budynków z realizowaną docelową nawierzchnią tej ulicy i chodników tj. zmiany niwelety jezdni                i chodników z zastosowaniem m.in. ramp wejściowych. Konieczność zmian projektowanej niwelety i dostosowanie do warunków istniejących wystąpiła również na kolejnych realizowanych odcinkach tej ulicy tj. od ul. Kotlarskiej    do ul. Szewskiej i od   ul. Szewskiej do ul. Młyńskiej. Stwierdzono również  liczne kolizje w tym m.in. z sieciami podziemnymi w szczególności w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w zakresie instalacji odwadniających przyległe budynki. Powyższe problemy wymusiły konieczność poszukiwania rozwiązań zamiennych co przełożyło się na potrzebę załatwiania formalności       z właścicielami sieci, co także w istotny sposób wydłużyło czas realizacji tego zakresu rzeczowego zadania. Na realizację zadania niekorzystnie wpłynęły również wysokie temperatury w miesiącu czerwcu (nieodpowiednie                  dla zachowania reżimu technologicznego oraz właściwych warunków bhp pracowników), które spowolniły lub wstrzymały niektóre prace. Na odcinku      od ul. Starowałowej do ul. Garncarskiej  obecnie wykonywana jest przebudowa sieci wodociągowej na koszt i zlecenie PWiK w Głogowie, co  uniemożliwia docelową budowę przez wykonawcę jezdni i nawierzchni chodników. Powyższe trudności wpłynęły na powstałe opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego zadania a także zmianę harmonogramu jego realizacji. 

4. Przebudowa ul. Listopadowej (dz.600, rozdz.60016 § 6050) – zwiększenie                o kwotę 45.000 zł do kwoty 452.230,73 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie          z PWiK w cyklu dwuletnim. Zadanie obecnie znajduje się na ostatnim etapie realizacji, rozliczenie powykonawcze robót wykazało potrzebę zwiększenia środków finansowych o 45.000 zł.

5. Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej (dz.801, rozdz.80104 § 6050) - zmniejszenie o kwotę 1.036.470 zł, do kwoty 1.963.530 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia środków finansowych dla zadania zabezpieczonych w ramach WPF  2020 r. o kwotę 1.036.470 zł   do kwoty  9.036.470  zł. Wysokość środków zabezpieczonych  w ramach WPF 2021  (4.000.000 zł) pozostaje bez zmian. W związku z wystąpieniem kolizji istniejącej sieci ciepłowniczej ze schodami realizowanego nowego budynku przedszkola      PP Nr 7 nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu rzeczowo-finansowego zadania uzgodnionego na 2019 r. W/w kolizja wymusza dokonanie zmian projektowych co spowolniło tempo prac zaplanowanych do wykonania     w br. Wykonawca przedłożył nowy harmonogram rzeczowo-finansowy            dla zadania, czego efektem jest brak możliwości wykonania w 2019 r. zakresu rzeczowego  o wartości 1.036.470 zł. Termin realizacji całego zadania nie ulega zmianie.

6. Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa (dz.900, rozdz.90015 § 6050) – zwiększenie  o kwotę 8.000 zł,  do kwoty 208.000 zł. W 2019 r. zaplanowano   do wykonania oświetlenie uliczne przy ul. Paulinów oraz oświetlenie uliczne drogi wewnętrznej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Po zawarciu umowy             na wykonanie oświetlenia zlokalizowanego przy ul. Paulinów przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy,    który zrealizuje rozbudowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. Kazimierza Wielkiego, które wykazało,               iż wynagrodzenie wynikające z najkorzystniejszej oferty złożonej przez ELEKTROINSTAL ze Wschowy przewyższa środki finansowe zabezpieczone dla zadania w budżecie. Zawarcie umowy na zrealizowanie całego planowanego                  do wykonania w br. zakresu rzeczowego zadania z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą uzależnione jest od zwiększenia środków finansowych.

7. Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie (dz.900, rozdz.90095) -  zmniejszenie o kwotę 1.000.015 zł  (§ 6050 – zwiększenie   712.502 zł, § 6057 – zmniejszenie 1.096.011 zł, § 6059 – zmniejszenie          616.506 zł) do kwoty 20.589.849 zł i przeniesienie na 2020 r. .Równocześnie dokonuje się  zabezpieczenia środków finansowych dla zadania w ramach WPF 2020 r. do łącznej kwoty  4.485.000 zł w związku z koniecznością  wykonania prac dodatkowych związanych z wymianą gruntu przy wykonywaniu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wyniesienia ruin kościoła pw. Św. Krzyża – klasztor Klarysek.  Zrealizowanie tak dużego zakresu prac dodatkowych niesie ze sobą konieczność wstrzymania robót drogowych w zakresach ujętych pracami dodatkowymi. Ponadto wykonanie badań archeologicznych i uzgodnienie projektu wyniesienia ruin kościoła wraz z uzyskaniem zezwolenia                      na prowadzenie robót budowlanych na zabytku spowodowało konieczność dokonania zmian w położeniu i kształcie fontann. Wymaga to zmiany w planie zagospodarowania terenu i wykonanie nowego projektu fontann. Na czas potrzebny na dokonanie korekt, pozostałe prace w tym rejonie zostaną wstrzymane. Na to zadanie otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie z RPO                  w wysokości 1.767.061 zł.
8. Odbudowa budynku Teatru (dz.921, rozdz.92120) -  zwiększenie o kwotę  3.664.333 zł  (§ 6050 – zwiększenie 3.568.219 zł, § 6057 – zwiększenie          81.697 zł, § 6059 – zwiększenie 14.417 zł)  do kwoty 19.157.814 zł. Gmina Miejska Głogów uzyskała zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zwiększenie całkowitych kosztów realizacji inwestycji. Odbudowa Teatru  w Głogowie weszła w ostatni etap realizacyjny. Obecnie trwają prace budowlane wykończeniowe i konserwatorskie m.in. wykonywany jest montaż stelażu i układana jest wełna ustrojów akustycznych widowni teatru, trwają prace związane ze szpachlowaniem i malowaniem balkonu widowni, wykonany został sufit kolebowy widowni. Zamontowano okna drewniane                w całym obiekcie oraz położono płytki na podłogach i ścianach. Na zewnętrz trwa uporządkowanie terenu, wykonywana jest nawierzchnia z kostki granitowej. Na ścianie wschodniej wykonany został tynk renowacyjny, zamontowane zostały elementy zdobnicze. Budynek teatru i kamienica oczekują na malowanie elewacji.  Kalkulacje kosztów projektu uwzględniające bieżący stan zaawansowania tej inwestycji, a także zakresy prac budowlanych                   i konserwatorskich czy nakładów na wyposażenie niezbędnych do uzyskania założonego efektu końcowego projektu dokonywane są w całym okresie jego realizacji. Wskazały one, że wcześniejsze wyliczenia są niedoszacowane. Obecne rozliczenia wykazują, że do uzyskania założonego efektu końcowego projektu uwzględniającego wymagania konserwatora, konieczność dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących  przepisów, w tym w szczególności                o ochronie p.poż i zwiększonych zakresach  zadania w stosunku do zakładanego na etapie projektowania, postępowania przetargowego i zawarcia umowy, istnieje konieczność zwiększenia wartości projektu o 3.664.333 zł  (do łącznej wartości 32.040.763,34 zł) w zakresie robót budowlanych i wyposażenia. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Generalnym Wykonawcą zadania przewiduje rozliczanie kosztorysowe zadania, powykonawcze              wg dokonywanych obmiarów zrealizowanych prac na zadaniu przy uwzględnieniu zasad rozliczania tych prac wynikających z wiążącej strony umowy. W umowie zostało określone wynagrodzenie wykonawcy na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (przedmiar robót),          a zapłata wynagrodzenia następuje w wysokości  wynikającej z rzeczywiście wykonanych ilości robót.  Powyższe zasady wynagradzania Wykonawcy            są powodem bieżącego monitorowania przebiegu prac i rozliczeń i wpływają       na konieczność dokonywania zmian do umowy zawartej z Wykonawcą            (25 aneksów do umowy zasadniczej) za powiadomieniem i uzgodnieniem                  o potrzebie ich zawarcia Instytucji Pośredniczącej. Okres realizacji inwestycji    za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został wydłużony    (co nie jest skutkiem jakichkolwiek zaniedbań w toku realizacji tego przedsięwzięcia, lecz wynika z zabytkowego charakteru obiektu i bardzo złego stanu technicznego Teatru), na każdym etapie realizacji projektu zachodzi konieczność ciągłego poszukiwania optymalnych rozwiązań odbiegających       od projektowanych, takich które  gwarantują uzyskanie najlepszych efektów        w zakresie konserwacji pozostałości historycznych jak i osiągnięcie ostatecznego założonego efektu użytkowego.  Na koszt i czas realizacji zadania ma wpływ stały nadzór i szczegółowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy oraz obecna trudna sytuacja na rynku budowlanym tj. trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych                            o parametrach spełniających wymagania do zastosowania w obiektach zabytkowych, materiałów/elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie dedykowane specjalnie pod realizowaną inwestycję (np. płytki ścienne i podłogowe odtwarzane na wzór historycznych płytek, kandelabry                i oprawy oświetleniowe zewnętrzne jak również oprawy „klosze” w holu głównym, wycieraczki, elementy wyposażenia (kanapy, szafy wystawiennicze, wyposażenie szatni, holu muszą być dostosowane do realnych warunków                   i wymiarów uzyskanych w trakcie budowy). Dla realizacji tego zadania konieczne jest również zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych fachowców,   co również nastręcza trudności z uwagi na szeroki front obecnie realizowanych inwestycji  w zakresie konserwacji i odbudowy zabytków w naszym regionie.   W trakcie realizacji projektu konieczne stało się opracowanie projektu zamiennego dostosowującego do realnych warunków na budowie projektu podstawowego, który to projekt zamienny uwzględni uszczegółowienie rozwiązań konserwatorskich, które mimo dołożenia należytej staranności           na etapie realizacji pierwotnego projektu nie były możliwe do przewidzenia. Dlatego też Projektant, na wniosek WKZ, zaopatrzył projekt w informację,        że dany element będzie wymagał szczegółowych rozwiązań dopiero w trakcie realizacji budowy. Między innymi te tematy jak i konieczność przyjęcia zamiennych rozwiązań technicznych sprawiły, że projekt zamienny uwzględnia zmiany zarówno elementów konstrukcyjnych jak i zmiany w przebiegach poszczególny sieci wewnętrznych    w teatrze i sieci zewnętrznych (możliwych do szczegółowego określenia po dokonanych rozbiórkach nawierzchni,                a nieuwzględnionych lub nieprecyzyjnie naniesionych na mapach geodezyjnych). Zaistnienie wyżej wymienionych zmian oraz obecny stan zaawansowania zadania dał możliwość dokonania rozliczenia zadania                  i określenia nowej wartości projektu gwarantującej uzyskanie założonych efektów, które wykazało konieczność zwiększenia jego wartości o wnioskowaną wyżej kwotę.  Powyższa kwota zawiera:

1. zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy za zwiększone zakresy robót elektrycznych w zadaniu co wynika z obmiarów powykonawczych robót elektrycznych zrealizowanych do chwili obecnej i konieczności przyjęcia innych nowszych, obecnie stosowanych rozwiązań technicznych                  dla współdziałania nowszej generacji urządzeń. 

2. zwiększenie prac konserwatorskich na elementach: cokołu historycznego, renowacji zabytkowych kolumn wejścia głównego, wzrost kosztu konserwacji i podłączenia do zasilania kandelabrów (w momencie przymierzania się do wykonywania prac przy kandelabrach zgodnie                z wykonanym programem prac konserwatorskim okazało się, iż stan techniczny elementów żelbetowych stalowych jest gorszy niż zakładano przy realizacji programu, co spowodowało konieczność zmiany założonych ustaleń oraz zwiększenie kosztów, gdyż należy wykonać dwa elementy kandelabrów od nowa), konserwacja cegieł i spoin podłużnych ścian sceny dla pokazania etapów przemurowań i ewolucji obiektu w przeszłości, konserwacja i odtworzenie lastrika przy wejściu do teatru, zakup wycieraczek wejść do budynku wg uzgodnień WKZ, prace wykończeniowe - malowanie konchy.
3.Zwiększenie prac związanych z uszczegółowieniem projektu SAP                                      i wprowadzeniem dodatkowego napowietrzania m.in. powierzchnia sceny.
4. Zmiany w zakresie elementów wykończeniowych gdyż w trakcie realizacji zadania wyszły na jaw historyczne zdjęcia ukazujące wnętrze holów teatru              i dla ujednolicenia oraz zachowania jednorodnego klimatu z zachowaniem historycznych układów zmienia się projektowane elementy takie jak: balustrady, wykończenie ścian holów I i II piętra (powtórzenie historycznych pasów w nawiązaniu do układu sali) oraz zabezpieczanie okien (uzyskanie wymaganej wysokości zgodnie z warunkami technicznymi – wysokość parapetu 85 cm) jak również zastosowanie innych niż przewidywano pierwotnie rodzajów farb tj. krzemianowych na historycznych murach oraz farb lateksowych.
II. Dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł w ramach Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność z § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych) do § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki w formie pomocy finansowej zostaną przekazane             dla Gminy Głogów z przeznaczeniem na dotacje dla ROD „Odrzycko” (Serby)         na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie ogrodów działkowych. 
III. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 511.565 zł   do kwoty  33.826.984,04 zł deficytu budżetu  gminy.
IV. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 511.565 zł do kwoty                                   7.880.484,04 zł   przychodów  gminy z tyt. wolnych środków pochodzących                z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
PAGE  

