









ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W LATACH 2013-2017

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE i innych bezzwrotnych

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” realizowane są następujące projekty (ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2007- 2013).
Projekty:

a) Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt dof. z UE "Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie  - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi" –okres realizacji 2010 –2014

Dokumentacja została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania 
pn.: ”Rewitalizacja osiedla Żarków”.
W 2012r. w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców zadania tj. Lider Konsorcjum BERGER-BAU Sp. Z o.o. z Wrocławia                     z terminem zakończenia 30.05.2013r. oraz z ZUW „URBEX” Sp. z o.o. z Lubina z terminem zakończenia  do 28.02.2013r.

W 2012r. w ramach zadania rozpoczęto wykonanie ul.Folwarcznej od zjazdu                             z ul.B.Śmiałego do zjazdu na drogę wewnętrzną przy budynku nr 3. Wykonano przełożenie infrastruktury technicznej kolidującej z nowoprojektowanym układem komunikacyjnym. Wykonano część chodników przy ul.B.Śmiałego, część miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego.

W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2013r. planuje się kontynuowanie wykonania dróg wewnątrz osiedla wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, miejscami postojowym oraz odwodnienie i oświetlenie. Drogi wewnętrzne będą stanowić skomunikowanie dla powstającego na tym osiedlu nowego budynku wielorodzinnego                          i przeznaczonych do przebudowy budynków Nr 1 i Nr 3. Dokonane zostanie również uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowany termin zakończenia pełnego zakresu zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową do 30.12.2013r. Kontynuacja tego zadania w zakresie działań promocyjnych  nastąpi w  2014r. 

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy.

Planowane dofinansowanie zadania wynosi 2.329.993 zł.
b) Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, 
w tym projekt dof. z UE " Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji" – okres realizacji 
w 2010 – 2013
Dokumentacja została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania 
pn.: ”Rewitalizacja osiedla Żarków”.
W 2012r. wykonano: zakończenie robót rozbiórkowych, robót murowych na poziomie parteru oraz ściany działowe żelbetowe, izolację poziomą, ocieplenie ścian fundamentowych, ścianę żelbetową zewnętrzną zespołu wejściowego, zamontowano całą konstrukcję stalową nośną  parteru podtrzymującą strop, strop nad parterem, ściany żelbetowe i z cegły na poziomie parteru, zamontowano część więźby dachowej,  instalację kanalizacji sanitarnej, podłączono kanalizację deszczową do rynien przy budynku, wykonano studnię chłodzącą w węźle cieplnym. 

Zabezpieczone na 2013r. środki finansowe pozwolą na zakończenie realizacji zadania zgodnie                        z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Przebudowa obejmować będzie: przebudowę dachu, wykonanie stropów, wzmocnienie ścian zewnętrznych wraz z ich termomodernizacją, budowę zespołu wejściowego, budowę ścianek działowych, które pozwolą na uzyskanie pow. użytkowej zgodnej z projektem, wykonanie instalacji elektrycznych, c.o, cuw, teletechnicznej oraz sanitarnej. Obiekt  zostanie również wyposażony w niezbędny sprzęt oraz umeblowanie konieczne  do funkcjonowania klubu.

Klub Środowiskowy uzyskany w wyniku przebudowy budynku gospodarczego istniejącego na tym osiedlu pozwoli na skomasowanie w jednym miejscu funkcji kulturalno-edukacyjnych oraz społecznych dla mieszkańców w tej części miasta Głogowa. 

Planowany tam zakres zajęć dla młodzieży ma na celu zagospodarowanie ich wolnego czasu                                i wpłynie  na kształtowanie odpowiednich zachowań w celu przeciwdziałania przestępczości. Umożliwi rozwijanie zainteresowań większej liczbie dzieci i młodzieży z terenu Głogowa. Klub ten zapewni wsparcie, doradztwo w zakresie pracy, pomocy społecznej i uzależnień co wpłynie na poprawę życia zarówno młodych jak i dorosłych mieszkańców osiedla                            i przyległych rejonów miasta.

Zadanie jest dofinansowane  z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej  10 tysięcy.

Planowane dofinansowanie zadania wynosi  1.614.663 zł.

c) ”Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów”– okres realizacji 2012 –2014

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miasta Głogowa poprzez rozbudowę monitoringu oraz modernizację sieci radiowej.

Zakres inwestycji obejmuje studium wykonalności, dokumentację projektową oraz montaż 10 kamer na terenie miasta wraz  z modernizacją sieci radiowej. 

Zadanie dofinansowane w ramach środków Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

d) „Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków 
w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1  i nr 3” – okres realizacji 2010-2014

Celem projektu jest m.in.:

· odnowa zdegradowanego osiedla Żarków poprzez podniesienie jakości jego zasobów  mieszkaniowych,

· podniesienie jakości życia mieszkańców osiedla Żarków poprzez polepszenie warunków    mieszkaniowych.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy uporządkowania infrastruktury mieszkaniowej 
w ramach rewitalizacji osiedla Żarków w Głogowie. Projekt obejmuje przebudowę budynków wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi i komórkami lokatorskimi przy 
ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3.


Zakres Projektu obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji, prace remontowe 
w budynkach, w tym w częściach wspólnych, m.in. nadbudowa kondygnacji poddasza, zachowanie ścian zewnętrznych budynku oraz wewnętrznych ścian nośnych, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian fundamentowych przebudowa schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji odgromowej, instalacji c.o, działania promocyjne. 

Pierwotnie zaplanowane nakłady finansowe w 2013r. na realizację zadania w wysokości 5.318.252,00 zł,  zostały zmniejszone do wysokości 2.813.261,00 zł, natomiast zaplanowane pierwotnie nakłady finansowe w 2014r. w wysokości 5.855.808,00 zł zostały zwiększone do wysokości 8.319.951,00 zł. 

Powyższa zmiana wynika z faktu, że opóźniło się z przyczyn obiektywnych zakończenie budowy nowego budynku wielorodzinnego wznoszonego na tym osiedlu. Jego realizacja zakończy się w maju 2013r. Budynek ten będzie stanowił miejsce przesiedlenia mieszkańców podlegających przebudowie budynków wielorodzinnych o nr 1 i nr 3 na tym osiedlu. Przewiduje się, że rozpoczęcie robót związanych z przebudową budynków objętych zadaniem nastąpi dopiero w m-cu wrześniu 2013r. co przy założeniu ok.14 miesięcznego cyklu realizacji planowanych przebudów determinuje zakończenie prac z tym związanych w m-cu październiku 2014r. Wobec powyższego  musiała nastąpić zmiana w zabezpieczeniu środków na ten cel tj. przesunięcie części  środków z 2013r na 2014r. (adekwatnie do nowego harmonogramu realizacji zadania).

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Projekty: 

a) ”Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – okres realizacji 2007-2013
W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie 
„Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2  i  SP  Nr 3 + atrium”
       Termomodernizacją  objęte są:  Gimnazjum Nr 2  i  Szkoła Podstawowa Nr 3. 
Realizacja  zaplanowana  została  na  lata  2010 – 2013.
W 2010r. wykonano docieplenie  stropodachów wraz z wymianą instalacji odgromowej.

Prace termomodernizacyjne w tych szkołach kontynuowane były w 2011r.a także w 2012r. 

W 2012r. podpisano umowę na kontynuowanie prac termomodernizacyjnych z Firmą Budowlaną „RBM” z Brzegu Dolnego. W związku z niezrealizowaniem zadania zgodnie                 z umową Gmina Miejska Głogów zmuszona była w dniu 08.10.2012r. odstąpić od umowy                               z winy Wykonawcy.

Po dokonaniu inwentaryzacji pozostających do zakończenia prac termomodernizacyjnych zostanie opracowany przedmiar prac budowlanych i uruchomiona będzie nowa procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która wyłoni Wykonawcę, który zakończy prace termomodernizacyjne w obu szkołach w 2013r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.  
b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów – okres realizacji 2007-2014
Gmina Miejska Głogów uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM.

Celem Projektu jest przystosowanie aglomeracji głogowskiej do następujących dyrektyw  środowiskowych UE:

· Dyrektywa 91/217/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,

· Dyrektywa 2000/60/WE – ramowa dyrektywa wodna.

      Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie 
z zasadami poszanowania środowiska.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik,  Nosocice,  Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba.
Teren ten jest położony w południowo-wschodniej części Głogowa, wzdłuż drogi wylotowej w kierunku miejscowości Rudna. Granica rozpatrywanego obszaru jest wyznaczona:

• od strony północnej i zachodu – przez rzeki Odra i Czarna,

• od południa i wchodu – przez tor kolejowy

Teren dawnej Famaby zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Rudnowską, rzeką Odrą, kanałem rzeki Czarna, torem kolejowym i ul. Starą. Na tym terenie obecnie swoją siedzibę ma kilkanaście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Część terenu pozostała             w administracji zakładu  Famaba.  

W 2009r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania  oraz  aktualizację  studium wykonalności projektu.  W 2010r. przeprowadzono II etap weryfikacji prawidłowości sporządzenia wniosku, załączników oraz studium wykonalności dla zadania  
w związku z ubieganiem się Gminy o uzyskanie środków zewnętrznych. 

W 2012r. rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, która ma wyłonić Wykonawcę tego zadania i po podpisaniu z nim umowy nastąpi rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej objętej zadaniem. W 2013r. budowa kanalizacji sanitarnej będzie kontynuowana w zakresie rzeczowym do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Zakończenie realizacji tego zadania (uzyskanie pełnego zaprojektowanego efektu rzeczowego zadania) planowane jest w  2014r.

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej 
w Głogowie - etap II – okres realizacji 2011-2013

Celem realizacji projektu jest utworzenie terenu inwestycyjnego oraz pozyskanie inwestorów, którzy w przyszłości będą lokować swoje inwestycje na utworzonym terenie.

W ramach realizacji projektu Gmina Miejska Głogów podejmie działania, polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej w zakresie uzbrojenia Miejskiej Strefy Inwestycyjnej. Dokumentacją projektową będzie objęty obszar 
o łącznej powierzchni 76,38 ha. 

Zakres dokumentacji będzie obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dróg i traktów pieszych
   w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej,

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci wodociągowej 
    w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej,

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej     
   w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej,

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci kanalizacji
    deszczowej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej.

  W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą odbioru dokumentacji projektowej 
  nie jest możliwe dokonanie zapłaty w terminie do 31.03.2013 r. zgodnie z uchwałą 
Nr XXXVII/236/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia  18 grudnia 2012 r.   w  sprawie wydatków, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, dlatego zadanie będzie realizowane w ramach budżetu 2013 r.
II. Wieloletnie pozostałe zadania:
1. Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum Nr 3 – okres realizacji 2012-2013

W 2012r. rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, która wyłoni wykonawcę zadania. Przewiduje się, iż zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w miesiącu listopadzie.

Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania nastąpi w roku 2012, natomiast jego zakończenie planuje się w 2013r.

Zaplanowane na 2013r. środki finansowe pozwolą na wykonanie pełnej adaptacji budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz  z  rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego, dobudowę podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych od strony łącznika, termomodernizację łącznika i remont sali gimnastycznej.

2. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami: Wybickiego a Kościuszki II etap – okres realizacji 2011-2017
Zadanie polega na wykonaniu połączenia ulic: Wybickiego i Kościuszki. Jego realizacja  wpłynie na poprawę funkcjonowania układu  komunikacyjnego w tym rejonie miasta. 
W roku 2011r. wykonano drogę wraz z odwodnieniem i oświetleniem, która skomunikowała Szpital głogowski z helioportem oraz umożliwiła bezpieczne poruszanie się pieszych                    i rowerzystów w tym rejonie miasta. Droga ta skomunikowała także mający powstać w tym rejonie miasta parking oraz pozostałe 5 działek zlokalizowanych przy tej ulicy przeznaczonych pod wykonanie budownictwa usługowo-mieszkalnego. 

Ponadto wykonana droga stworzyła możliwość uruchomienia dodatkowego wjazdu na teren szpitala w pobliżu byłego prosektorium.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011r. stanowił I etap realizacji zadania, natomiast zakończenie całości zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową zaplanowane jest na 2017r. Duże zaangażowanie Gminy w kontynuację rozpoczętych  inwestycji drogowych, inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zadań mających zrewitalizować os. Żarków wymusiło potrzebę przesunięciu realizacji tego zadania z 2016r. na 2017.

3. Budowa  miejsc postojowych i remont  ul. Oriona – okres realizacji 2014-2015

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie  nowych  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni chodników,   nawierzchni  jezdni  oraz  remont  oświetlenia  drogowego.   Realizację  zaplanowano  na  lata   2014 - 2015.
4. Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza – 2013-2015

W zakresie wskazanej inwestycji planowane jest wykonanie nowych miejsc parkingowych, remont istniejących miejsc parkingowych, remont nawierzchni chodników, nawierzchni jezdni. 

5. Budowa miejsc postojowych ul. Kazimierza Sprawiedliwego - I i II etap – okres realizacji 2014-2016

W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe  wraz z  niezbędną infrastrukturą i usunięciem  kolizji elektroenergetycznej. Konieczność wybudowania miejsc postojowych jest niezbędne, ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej targowiska miejskiego,  szczególnie w dniach targowych oraz na potrzebę rozwiązania  braku miejsc postojowych dla mieszkańców znajdującego się w pobliżu os. Piastów Śląskich. 

Realizację planuje się wykonać w latach 2014-2016.

6. Budowa  miejsc  postojowych  przy ul. Orbitalnej II etap – okres realizacji 2009-2015

Całość zadania obejmuje budowę ok. 172 nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę ok. 500 istniejących miejsc postojowych w ciągu całej ul. Orbitalnej. W ramach zadania wykonany zostanie również remont nawierzchni ulicy Orbitalnej.

W 2010r. dokonano przebudowy części ulicy Orbitalnej - od skrzyżowania z ul. Polną do wysokości skrzyżowania ulic: Piłsudskiego - Legnicka.  

Kontynuację pozostałego zakresu budowy II etapu miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej  przewiduje  się  w latach  2014 i 2015.
7. Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego – okres realizacji 2012-2014

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. Firmę EUROALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska. Termin opracowania dokumentacji to 14.12.2012r.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych na 2013r. planuje się rozpoczęcie realizacji połączenia komunikacyjnego, które jest niezbędne dla obsługi budownictwa mieszkaniowego i Galerii Handlowej  mających powstać w przyszłości na terenach powojskowych.

Zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową łączna wartość zadania wynosi 7.000.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (rok 2014 – 3.500.000,00 zł). Na podstawie zawartego porozumienia właściciel mającej powstać przy tym układzie komunikacyjnym Galerii Handlowej przed realizacją drogi przekaże Gminie Miejskiej Głogów 50% wartości kosztorysowej zadania.
8. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J. Robotniczej – Poczdamskiej –Towarowej – Nadbrzeżnej wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i  ul. Spółdzielczej – okres realizacji 2008-2017

       Powyższe zmiany komunikacyjne planowane są w związku z  nasilającym  się  ruchem w tym rejonie miasta oraz związanymi z tym utrudnieniami. Są to  skrzyżowania  łączące  kilka  dróg  dojazdowych.   Zakres rzeczowy zadania planuje się wykonać w latach  2015-2017.

9. Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz 
z  miejscami  postojowymi  oraz  przebudowa  ulicy  Świętojańskiej – okres realizacji 2015-2016 

W  związku  z  nasilającym  się  ruchem samochodowym w  rejonie Starego  Miasta,  konieczne  jest  usprawnienie  układu  komunikacyjnego na tym obszarze Starego Miasta zlokalizowanego pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą, Starowałową i Staromiejską.
Realizacja  rzeczowa  inwestycji  zaplanowana  została  na  lata  2015 – 2016. W ramach zadania  powstanie ulica Starowałowa  łącząca ul.Rzeźniczą z ul.Staromiejską, przebudowany zostanie ciąg komunikacyjny ul.Świętojańskiej  łączącej ul.Staromiejską z ul.Rzeźniczą, powstaną miejsca postojowe zlokalizowane pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą 

i Starowałową. Dokonane zostanie  uporządkowanie, oświetlenie i zagospodarowanie tej części miasta.

10. Chrobry Głogów S.A – objęcie akcji – budowa Skateparku – okres realizacji 
2013-2014
W ramach zadania planuje się budowę Skateparku na terenie obiektów sportowych w Głogowie. Urządzenia Skateparku zlokalizowane będą przy trzeciej płycie treningowej i zajmować będą około 1000 m2 

11. Dokumentacja  techniczna – drogi – okres realizacji 2004-2016
W celu sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa niezbędne jest sukcesywne opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2011r. zlecono opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pozostających do wykonania odcinków ulic: Polskiej, Długiej, Kotlarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja, ul.Bernardyńskiej wraz                              z kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, ciągu pieszego ul.Szewskiej i parkingu przy ulicy Starowałowej  wraz z odwodnieniem, oświetleniem z terminem zakończenia do XII.2012r. W 2012r. zostanie również wykonany II etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Alei Wolności w Głogowie.

W ramach zaplanowanych  nakładów finansowych na 2013r.  planuje się wykonać  dokumentację projektowo-kosztorysową m.in. na przebudowę  ul.Andromedy i na budowę ul.Starowałowej pomiędzy ul Staromiejską a Rzęźniczą, wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowę ul.Świetojańskiej. Kontynuacja prac projektowych drogowych planowana jest                 w 2016r.
12. Doświetlenie przejść dla pieszych – okres realizacji 2012-2013
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta, sukcesywnie doświetla się przejścia dla pieszych, poprzez postawienie m.in.: dodatkowych słupów oświetleniowych. 

13. Fosa Miejska – zagospodarowanie – okres realizacji 2006 - 2014

W ramach zadania w latach ubiegłych przeprowadzono prace konserwatorskie przy utrzymaniu zieleni oraz elementów małej architektury, wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej oraz opracowano dokumentację na założenie rosarium we wschodniej części fosy nawiązującego zasięgiem do założeń historycznych.

W 2012r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoni Wykonawcę I etapu budowy iluminacji Fosy Miejskiej, który zrealizuje ten etap prac do końca grudnia 2012r.

W ramach zaplanowanych nakładów finansowych na 2013r. planuje się wykonać II etap prac związanych z wykonaniem iluminacji fosy oraz dalsze zagospodarowanie fosy (m.in.: wykonanie nawierzchni ciągów pieszych).
 Zakończenie tego zadania w pełnym zaprojektowanym zakresie (tj. budowa III etapu iluminacji fosy) nastąpi w 2014r.

14.Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki – okres realizacji 
1991-2016

W latach poprzednich Gmina Miejska Głogowa wykonywała badania archeologiczne oraz roboty zabezpieczaj
ące w obiekcie Kościoła św. Mikołaja. W efekcie wykonano gruntowne badania archeologiczne wnętrza kościoła i częściowo terenów przylegających do kościoła oraz dokonano częściowego zabezpieczenia  ruin  kościoła  poprzez:  zadaszenie  nad  absydą  prezbiterium,  usunięcie  roślinności  z  korony  murów  (przemurowano  3-4 warstwy cegły), wykonanie  kotwienia  oraz  stężenia ścian  ze  stali  kwadratowej, wykonano zabezpieczenie wejść i okien  kościoła  kratami, wykonano  roboty elektryczne polegające na iluminacji tego obiektu.
Powyższe działania zmierzają ku stworzeniu odpowiednich warunków udostępnienia  obiektu dla osób zwiedzających i jego adaptacji na potrzeby turystyki, kultury  i sztuki.  
W 2013 r. planuje się przeprowadzenie badań archeologicznych pod wykonanie chodnika od strony północnej kościoła św. Mikołaja, zrealizowanie tego chodnika oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie korony murów wieży. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa pozwoli na oszacowane kosztów realizacji tego zabezpieczenia.

Kontynuacja zakresu rzeczowego zadania  zaplanowana jest na lata 2015-2016.  Wówczas wykonane będą posadzki wraz z odwodnieniem, instalacja elektryczna, oświetleniowa i nagłaśniająca wewnątrz kościoła jak również planuje się wykonać niezbędny zakres badań archeologicznych na terenie wokół kościoła wraz z jego  zagospodarowaniem.
15. 
Infrastruktura  na  Starym  Mieście,  w  tym  m.in.  ul. Polska, część ul. Kołłątaja,        ul. Długa – droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska  –  okres realizacji  1993-2017
       Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie  
w  miarę  rozwoju  budownictwa mieszkaniowego.

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia a wydatki z nim związane poniesione były od roku 1993.  Planuje się ponoszenie kolejnych nakładów w ramach zadania do roku 2017, w zależności od tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym obszarze. W 2012r. budowano ul. Polską na jej odcinku  pomiędzy skrzyżowaniami ul. Kołłątaja i Piotra Skargi, ze względu na budownictwo  mieszkaniowe zlokalizowane przy tej ulicy (wybudowany budynek mieszkalny, który zasiedlany będzie  w 2012r.).  Zachodziła więc potrzeba wykonania tej części ul. Polskiej wraz  z odwodnieniem i oświetleniem w celu zapewnienia właściwej komunikacji. Kontynuacja prac związanych z budową infrastruktury na Starym Mieście zaplanowana jest na lata 2014-2017.

16. Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich:  ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego,   Kazimierza  Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego – okres realizacji 2005-2016

Zadanie realizowane jest sukcesywnie w stosunku do potrzeb powstającego w tym rejonie miasta budownictwa mieszkaniowego.

Pełne zakończenie wykonania infrastruktury drogowej na terenach przeznaczonych pod  budownictwo  mieszkaniowe na obszarze tego osiedla planowane jest  do roku 2016.

Zadanie to obejmuje budowę chodników, ścieżki rowerowej wraz                                       z oświetleniem wzdłuż ulicy Kazimierza Sprawiedliwego. Ponadto  w  latach następnych planuje się:  „przebudowę na rondo skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego – Wita Stwosza”  oraz  „przebudowę  na  rondo  skrzyżowania  ulic:  Kazimierza  Sprawiedliwego 
z  ulicą  Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową ul. Kazimierza Wielkiego - od  ronda  ulicy  Kazimierza Wielkiego  z  ulicą  Henryka Głogowskiego”  Realizacja tych zadań uzależniona będzie od zawarcia przez Gminę porozumienia o wspólnej  realizacji   inwestycji   z  Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

17. Kontynuacja  odbudowy  obiektów  sakralnych – Kolegiata – okres realizacji 1993-2016
      Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków regionu. Odbudowa tego  obiektu  
ze  zniszczeń wojennych,  ma  ogromne  znaczenie  dla  miasta  Głogowa. 

Na kontynuację odbudowy Kolegiaty Gmina sukcesywnie przeznacza środki finansowe począwszy od roku 1993. Planuje się dofinansowanie przedsięwzięcia do roku 2016. 

18. Moje  boisko Orlik  2012  – budowa kompleksu  boisk  przy  SP  Nr  14 – okres realizacji 2010-2014      

Projekt  pn. „Moje Boisko – Orlik  2012” zrealizowany został przez  Gminę   Miejską Głogów w 2010r. Na ten zakres zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków  zewnętrznych (Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). 

Wykonany został również II etap inwestycji, w tym: budowa bieżni okólnej wokół boiska do piłki nożnej, barier ochronnych, skoczni w dal, chodników. 

Pozostały zaprojektowany zakres rzeczowy zadania kończący pełne zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych  przy  SP Nr  14  planuje  się  wykonać  w  2014r.

19. Odbudowa Teatru – okres realizacji 2012-2014

       W 2012r. opracowany zostanie projekt zabezpieczenia ściany wschodniej Teatru.    Nakłady finansowe na 2013r, pozwolą na rozpoczęcie niezbędnych robót zabezpieczających ścianę wschodnią zgodnie z opracowaną dokumentacją.
 Kontynuacja robót zabezpieczających zaplanowana jest na 2014.

   Zaplanowana środki na lata 2012-2014 pozwolą na wykonanie niezbędnych robót budowlanych, które częściowo zabezpieczą ruiny teatru przed postępującą degradacją
20. Osiedle  Brzostów – okres realizacji 2007-2017
     Realizacja inwestycji stała się niezbędna w związku z dynamicznym wzrostem     budownictwa   mieszkaniowego - jednorodzinnego na osiedlu. 

W  ramach  zabezpieczonych  przez  Gminę  środków  finansowych w 2009 r.  zakończono  rozpoczęty  w 2008 roku - I etap  budowy kanalizacji deszczowej, dróg 
i oświetlenia.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  kontynuowana była przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  W latach 2011-2012 trwały prace nad opracowaniem dokumentacji  projektowo - kosztorysowej na wykonanie dalszego zakresu uzbrojenia osiedla Brzostów,  obejmującego budowę  dróg wraz z oświetleniem                              i odwodnieniem w tym m.in. w zakresie ulic Dębowej  i  Bukowej.
Kontynuacja uzbrojenia os. Brzostów zaplanowana jest na 2014r. w zakresie dokończenia rozpoczętych w latach poprzednich robót (budowa chodników, oświetlenia itp.) Natomiast 
z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy wykonanie ulic Dębowej i Bukowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem zaplanowane jest na 2017r.
21. Osiedle Złota Podkowa – okres realizacji 2013-2017
W 2013r. planuje się wykonanie jednostronnego chodnika przy ul.Mechanicznej wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. Realizacja powyższego  zakresu podyktowana jest zapewnieniem odpowiednich warunków dla pieszych poruszających się w tym rejonie miasta. Pozostały zakres prac budowlanych zgodnie z  opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową planuje się zakończyć w 2017 r. w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w WPF.
22. Osiedle Żarków - budowa budynku Nr 2 – okres realizacji 2011-2013

W 2011r. wykonywane były roboty przygotowawcze pod budowę budynku nr 2, takie jak  niezbędne wyburzenia na terenie, na którym zaplanowano wybudowanie zaprojektowanego budynku. W 2012r. rozpoczęto realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonania w celu rewitalizacji tego osiedla. Budynek Nr 2  będzie miejscem przekwaterowania mieszkańców os. Żarków obecnie zamieszkujących 
budynki 1 i 3 na czas ich przebudowy w ramach rewitalizacji os. Żarków.
Po dokonaniu rewitalizacji budynków 1 i 3 i dokonaniu przesiedleń z budynku nr 2 do mieszkań docelowych budynek ten posłuży do docelowego przesiedlenia mieszkańców budynków o nr 4,5,6,51, które zgodnie z przyjętym programem rewitalizacji os. Żarków podlegać będą  w przyszłości wyburzeniu.  

Umowny termin zakończenia budowy budynku Nr 2 z przyczyn obiektywnych (konieczność wykonania dodatkowych badań archeologicznych odkrytych fundamentów nieistniejącego budynku) został przesunięty z 2012r. na rok 2013r. 

23. Oświetlenie  ulic  na  terenie  miasta  Głogowa – okres realizacji 2010-2014
         W ramach zadania planuje się  wykonać oświetlenie ulic miasta,  dla  których  Gmina  posiada  opracowane  projekty  budowlane. Środki  finansowe  zaplanowane  zostały  na  rok 2014.  Środki przyznane na realizację tego zadania obejmują również naklady na wykonanie oświetlenia w innych częściach miasta, w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby wykonania takiego oświetlenia. 
24. Przebudowa  ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego  - okres realizacji 2008-2013
Omawiany ciąg komunikacyjny jest jednym z ważniejszych elementów układu  komunikacyjnego  w Głogowie, w roku 2008 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania. 

W  2009 roku  została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie   I  etapu  przebudowy  ciągu  komunikacyjnego. W 2010r. dokonano przebudowy ciągu od ronda poprzez ul.Bolesława Krzywoustego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic B.Krzywoustego, Kołłątaja, Wały Chrobrego oraz odcinka ul.WałyChrobrego do wysokości skrzyżowania z ul.Piotra Skargi łącznie z przyległymi odcinkami ulic: Rzeźniczej 
i  Staromiejskiej. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa II etapu przebudowy ciągu została opracowana w 2010r.  
W 2011r. w wyłoniono wykonawcę II etapu zadania, w ramach którego zostanie zrealizowany odcinek ulicy Wały Chrobrego  od skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego 
z ul.Piotra Skargi wraz z przebudową na rondo skrzyżowania ul.Wały Chrobrego                            z ul.Piastowską oraz część ul.Piastowskiej do wysokości skrzyżowania                                                 z ul.Daszyńskiego. Planowany termin zakończenia zadania  do końca 2012r.

W ramach zabezpieczonych środków na 2013r. planuje się wykonać chodniki przy 
ul. Piastowskiej rejon Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. Wały Chrobrego (w części  parku przylegającej do ul. Wały Chrobrego) oraz bariery ochronne stalowe na rondzie K.Wielkiego, bariero-poręcze chodnikowe przy prawoskręcie w ul. K.Wielkiego (od strony basenu), ponadto zostaną wzmocnione  skarpy gabionami na poszerzeniu ronda przy ul.K.Wielkiego.
25. Przebudowa Al.Wolności – okres realizacji 2016-2017

Zgodnie z wykonanym przez Biuro Projektów wyliczeniem wartość zadania zamknie się kwotą ok. 8.000.000 zł oraz  w oparciu o możliwości finansowe Gminy Miejskiej Głogów zapadła decyzja o realizacji tego zadania w cyklu dwuletnim w latach 2016-2017.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę całego ciągu komunikacyjnego Alei Wolności począwszy od zjazdu z ul. Brama Brzostowska łącznie z przebudową ronda                                  im. Ks. J. Popiełuszki. Przebudowa obejmuje przełożenie ciągów jezdnych, miejsc parkingowych i chodników wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia. Zadanie obejmuje również przebudowę pasa rozdzielającego obie jezdnie, na którym planuje się dokonać nowych nasadzeń w miejsce zdegradowanej alei lipowej wraz z wykonaniem nowych nawierzchni pasa i montażem drobnych form architektonicznych .

26. 
16. 


Przebudowa  basenu  w  Gimnazjum  Nr  5 – okres realizacji 2011-2017
       Basen został zbudowany wraz  z  całym kompleksem  szkoły  w  latach 80. Od tego czasu nie był poddawany remontom, jego stan techniczny jest bardzo zły. Zadanie polega na  gruntownej przebudowie basenu.  


W 2011r. zawarto umowę z Wykonawcą tj. Firmą INSTALKOMFORT SP. z o.o.                  z Olsztyna na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy basenu. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana  została  na  lata  2015 – 2017. Według szacunku potrzebne nakłady finansowe na ten cel to kwota  ok. 9.000.000 zł. W związku ze wzrostem wartości zadania i możliwościami Gminy Miejskiej Głogów w zakresie sfinansowania robót zaistniała potrzeba przesunięcia realizacji robót na lata 2015 -2017 wraz z zabezpieczeniem w poszczególnych latach odpowiednich nakładów finansowych w łącznej kwocie jak wyżej.
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Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – dokumentacja - okres realizacji 2011-2016
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg, chodników i oświetlenia  na osiedlach Krzepów, Nosocice i Widziszów.

28. Przebudowa fontanny - Park Słowiański – okres realizacji 2009-2015
Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę fontann na terenie miasta. W 2015r. zaplanowana jest przebudowa fontanny w Parku Słowiańskim. 

29. Przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej   - okres realizacji  2015-2016

Zakres obejmować będzie przebudowę  nawierzchni istniejących dróg wraz  z budową miejsc postojowych, przebudowę istniejących chodników wokół placu, przebudowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie  nowozaprojektowanej alei parkowej wraz z jej oświetleniem.
Realizację planuje się wykonać w latach 2015-2016.

30. 
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 Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem – okres realizacji 2012-2016

W 2012r. zostanie wykonany I etap przebudowy ulicy Bolesława Śmiałego wraz                             z oświetleniem. Pozostały zakres przebudowy ul.Bolesława Śmiałego jak i wykonanie oświetlenia ulicy od strony południowej planuje się wykonać w latach  lata  2015 – 2016. 
31. Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja – okres realizacji 2013-2017

W związku z zamiarem budowy na Ostrowie Tumskim przystani dla statków pasażerskich i innych jednostek pływających na rzece Odrze zaistniała potrzeba opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wrocławia. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 29.11.2013r.

Z uwagi na wykonane przez Biuro Projektów szacunkowe wyliczenie niezbędnych nakładów finansowych oraz potrzebę uwzględnienia możliwości finansowych Gminy Miejskiej Głogów założono wykonanie I etapu zadania w 2013r., natomiast pozostałego zakresu projektowego zadania  w cyklu dwuletnim w latach 2016-2017.
32. Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja i realizacja – okres realizacji 2011-2017

W 2011r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na   dostosowanie  nieeksploatowanej infrastruktury  linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska-Tuplice wraz z mostem kolejowym na rzece Odrze dla potrzeb ruchu kołowego. Termin opracowania  28.12.2012r.

W związku z długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia oraz warunków przyłączenia do sieci z PKP Energetyka opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  stało się niemożliwe w zaplanowanym pierwotnie terminie. Opóźnienie w realizacji  opracowania dokumentacji stało się powodem  przesunięcia rozpoczęcia  realizacji tego zadania na rok 2013. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Głogów zakończenie realizacji tej inwestycji                     w pełnym zaprojektowanym zakresie planuje się na 2017r.

33. 
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19. 
Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych – okres realizacji 2014-2015
Realizacja zadania poprawi warunki komunikacji i bezpieczeństwa  mieszkańców  ulicy. W związku z niskimi efektami rzeczowymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaga ona aktualizacji i zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych na terenach zielonych, przylegających do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Aktualizacja tej dokumentacji będzie możliwa po dokonaniu zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja  rzeczowa  zadania  zaplanowana została  na  lata  2014 – 2015.
34. Rewitalizacja  bloku  koszarowego  przy  ul. Szkolnej  – okres realizacji 2009-2014
W ramach zadania w latach poprzednich wykonano wycinkę drzew na terenie posadowienia bloku koszarowego oraz przeprowadzono badania archeologiczno - wykopaliskowe w trakcie, których odkryto blok koszarowy.

W 2011r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mającej na celu rewitalizację bloku koszarowego wraz z adaptacją jego do celów turystycznych, wystawienniczych oraz zorganizowania w tym obiekcie Centrum Informacji Turystycznej.
Zadanie zaplanowane było do realizacji w ramach WPF w latach 2014 i 2015. Proponuje się przyśpieszyć jego wykonanie poprzez przeniesienie środków z roku 2015 na rok 2013 (1.500.000,00 zł) oraz rok 2014 (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu, iż odkryty blok koszarowy nie jest zabezpieczony przed zalewaniem  w trakcie opadów atmosferycznych i wskazane jest przystąpienie do jego rewitalizacji już  w br. z terminem zakończenia w 2014 r.
35. Rewitalizacja os.Żarków – pozostałe roboty  i część ulicy Folwarcznej - okres realizacji 2014-2015

Celem zadania jest zakończenie rewitalizacji os. Żarków (zakres zadania nie podlegający  refundacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). W ramach tego zadania po uporządkowaniu gospodarki mieszkaniowej na tym terenie tj. przebudowie budynków nr 1 i 3  i przesiedleniu mieszkańców możliwe będą dalsze przesiedlenia. Umożliwi to dokonanie wyburzeń budynków o nr 4 ,5,6,51 oraz istniejących na osiedlu budynków gospodarczych po przeniesieniu mieszkańców tych budynków do nowopowstałych i zmodernizowanych budynków oraz zakończona zostanie budowa ul. Folwarcznej.

36. SP Nr 12 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i  termomodernizacja – okres realizacji 2008-2013
        W latach 2008 - 2010  zrealizowano prace  związane z  przystosowaniem szkoły dla osób niepełnosprawnych. Wykonano m.in. przebudowę zaplecza sanitarnego segmentu sportowego, budowę łączników łączących poszczególne segmenty szkoły, budowę szybów windowych wraz z montażem urządzeń dźwigowych. Wykonano również niezbędny zakres robót termomodernizacyjnych, które należało wykonać podczas realizacji robót związanych 
z przystosowaniem szkoły dla osób niepełnosprawnych.  Ponadto wykonano  remont  sali gimnastycznej.
W 2012r. wykonano pozostały zakres  prac  termomodernizacyjnych, których  zakres obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. 

Wykonywane prace termomodernizacyjne objęte dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur  i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna zakończono w 2012r.
W 2013r. planuje się zakończyć przystosowanie tej szkoły dla osób niepełnosprawnych tj. wykonać likwidację barier architektonicznych w szkole poprzez przebudowę węzłów sanitarnych. Prace te nie są objęte dofinansowaniem z w/w  projektu.
37. Sukiennice Głogowskie – okres realizacji 2011-2013    

W  2011r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą CCI Sp. z o.o. z Mirkowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia i wyeksponowania  odkrytych  w trakcie badań archeologicznych reliktów sukiennic na terenie znajdującym się pomiędzy 
obiektem Ratusza, a ul.Rynek na Starym Mieście. 

W IV kwartale 2012r. planuje się ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, który wyłoni Wykonawcę opracowanego zakresu rzeczowego i rozpocznie jego realizację jeszcze w 2012r. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2013r.

Powyższe działania pozwolą uchronić ten zabytek przed degradacją oraz wpłyną na  zwiększenie atrakcyjności turystycznej  miasta Głogowa. 

Obiekt ten stanowić będzie dodatkową atrakcję dla mieszkańców miasta oraz turystów odwiedzających Głogów.
38. Termomodernizacja  PP Nr 2 – okres realizacji 2011-2014

W 2011r.  wykonano część prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej w przedszkolu od strony terenów zielonych jak również  docieplenie stropodachu. Kontynuacja prac termomodernizacyjnych  tj. zakończenie wymiany stolarki okien w przedszkolu, wykonanie docieplenia ścian  i kolorystyki elewacji planuje się wykonać w 2014r.

39.  Termomodernizacja  PP  Nr 7 oraz wykonanie  instalacji  p.poż. – okres realizacji 2010-2014
Potrzeba wykonania instalacji p.poż. wynikała z zaleceń Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Głogowie, w zakresie dostosowania obiektu przedszkola do wymogów określonych przepisami p.poż. W ramach środków zabezpieczonych na 2010 r. zostało zrealizowane przyłącze wodociągowe p.poż. z wykonaniem części instalacji wewnętrznej do pierwszego hydrantu w  przedszkolu.  Termomodernizacja obiektu została zaplanowana na 2014 r.
40. Tworzenie  terenów  rekreacyjno - sportowych  przy obiektach oświatowych   Gimnazjum  Nr 5 – okres realizacji 2005-2015.
Gmina Miejska Głogów systematycznie zagospodarowuje tereny przyszkolne, stwarzając  dogodne  warunki  rekreacyjno – sportowe.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie  boisk  sportowych, skoczni położonych na terenach  oraz zagospodarowanie terenu w małe formy architektoniczne i  komunikację.  

Przebudowę terenów rekreacyjno - sportowych  przy Gimnazjum nr 5 planuje się  wykonać w 2015r.  
41. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa  – okres realizacji 2012-2016

Zadanie obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  dzielnic Stare Miasto i Złota Podkowa w zakresie  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Celem realizacji zadania jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód                i gleb, poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie                      z zasadami poszanowania środowiska. 

W 2012r. wykonany zostanie  zaprojektowany rurociąg tłoczny w ul. Rudnowskiej, który ma zapobiec zalaniom budynków zlokalizowanych przy ul. Rudnowskiej podczas ulewnych deszczów. Ponadto w celu prawidłowej koordynacji robót z realizowanym zadaniem pn.: ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego  od ronda  poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz  z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego” zaistniała potrzeba w roku 2012 wykonania przepustu pod ul. Rudnowską i części kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Polskich. 

Konieczne było również przyspieszenie realizacji zaplanowanego  na  2015r. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej osiedla Stare Miasto rejonu ulicy Ułanów Polskich na  rok 2013. Kontynuację realizacji tego zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na os. Złota Podkowa planuje się w 2016r.

42. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa - okres realizacji 2011-2014
W 2011r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. Instal-Głogów Sp. Z o.o. na budowę I etapu budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rudnowskiej. Realizacja tego zakresu rzeczowego została zakończona w maju 2012r. W 2012r. rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, która ma wyłonić Wykonawcę dalszego zakresu tego zadania, tj. budowy części kanalizacji deszczowej objętej tym zadaniem. W 2013r. budowa kanalizacji deszczowej będzie kontynuowana w zakresie rzeczowym do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Wykonanie pełnego zaprojektowanego zakresu zadania planowane jest do realizacji do 2014r.

43. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami:  Henryka Głogowskiego  a  Bolesława Śmiałego – okres realizacji 2011-2017
Wraz z budową ul. Henryka Głogowskiego zaistniała możliwość zagospodarowania terenów położonych pomiędzy tą ulicą a ulicą Bolesława Śmiałego, pod budownictwo mieszkaniowe.
W roku 2011 zawarto umowę z Firmą „DROSYSTEM” Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na to zadanie w zakresie budowy dróg wraz z niezbędnym uzbrojeniem w media. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wartość zadania wyniosła 9.000.000 zł  (zadanie to było przewidziane do realizacji w ramach WPF – 2017; przyjęta wartość zadania wynikała z szacunku i wynosiła 3.000.000,00 zł). Proponuje się przyśpieszyć realizację części zakresu tego zadania z 2017 r. na lata  2013 i 2014 zabezpieczając na ten cel środki finansowe   w budżecie 2013 r. w wysokości   -  2.000.000 zł, oraz  w ramach  WPF na 2014 r. – kwotę 2.500.000 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2017 r. zabezpieczając środki w kwocie 4.500.000,00 zł. Przyjęcie środków finansowych na lata 2013 i 2014 pozwoli na zrealizowanie budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy części działek przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015. Pozostały zakres rzeczowy zaprojektowanych dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem stanowiących komunikację dla pozostałych działek przeznaczonych do sprzedaży  na tym osiedlu będzie zrealizowany w ramach środków zabezpieczonych    w WPF na 2017 r.
44. Wykup działek – okres realizacji 2003-2013      
       Zaplanowane  środki  zostaną wykorzystane na wykup gruntów do zasobów gminy, 
w  celu  realizacji zadań własnych,  celów  publicznych oraz  na  realizację zobowiązań gminy.  Zobowiązania  wynikają  z  przejęcia  praw  własnościowych  do działek  wydzielonych  pod drogi publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających  projekty podziałów  nieruchomości (decyzje Starosty  Powiatu Głogowskiego  zezwalające na realizację inwestycji).

45. Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska – okres realizacji 2012-2013

W 2012r. zawarto umowę z Firmą Palmett_Markowe Ogrody S.C z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu Sapera                    u zbiegu  ulic Strzelecka + Nadodrzańska + Zamkowa + Poczdamska. Planowane wykonanie dokumentacji XII 2012r.

W ramach zaplanowanych nakładów finansowych w 2013r planuje się rozpocząć realizację zaprojektowanego zakresu  rzeczowego zadania.

46. Zakup  mieszkań  ze  Spółdzielni  Mieszkaniowej – okres realizacji 2010-2014  
       W ramach zadania Gmina zakupiła oraz planuje zakupić od Spółdzielni Mieszkaniowej  „Nadodrze”  lokale  mieszkalne  w  celu  powiększenia  zasobu  mieszkaniowego.







47. Zamek Książąt Głogowskich  - roboty budowlane – okres realizacji 2010-2014  
      W Zamku Książąt Głogowskich w 2011 r. dokonano odwilżania piwnic zamkowych, wymiany stolarki okiennej, remontu i konserwacji elewacji zamku, przebudowy kotłowni 
i co. oraz odwodnienia fosy.
W 2012r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Ekologicznym „MARKO” z Wrocławia na wykonanie brakującej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z wykonaniem w obiekcie Zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego. Termin opracowania  30.11.2012r.

Gmina Miejska czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI.

Do wykonania pozostanie oprócz przebudowy części pomieszczeń zamku na Centrum  Konferencyjno - Wystawiennicze  docieplenie stropodachów.

Prace budowlane zabezpieczą obiekt zamku przed degradacją, korzystnie wpłyną na poprawę wizerunku tej części miasta, zwiększą funkcjonalność budynku i atrakcyjność turystyczną. 

Pozostałe wydatki majątkowe ujęte w WPF

(zadania planowane do realizacji w okresie jednego roku)

27. 


28. 

1. Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy - 2014

Zaplanowane środki finansowe przewidują wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem wzdłuż Parku Południowego. Realizacja tego zadania została przyspieszona z pierwotnie zaplanowanego terminu jego wykonania (2015r.) na rok 2014. 

Czynione będą starania o współfinansowanie zadania przez Gminę Wiejską Głogów ze względu  na to, iż  część  trasy chodnika i  ścieżki  rowerowej  zlokalizowana jest na terenach tej Gminy.

2.Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka) - 2015

Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na 2015 r. i obejmuje przebudowę nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych, przebudowę chodników, przebudowę 

odwodnienia, zagospodarowanie terenu, przebudowę placu kończącego sięgacz, tak aby zagwarantować skomunikowanie sięgacza z ulicą Norwida (budowa skrzyżowania).

3.Budowa miejsc postojowych ul. Jagiellońska - 2015

Zakres rzeczowy obejmuje budowę miejsc postojowych na terenie osiedla Piastów Śląskich dla poprawy warunków życia dla mieszkańców tego rejonu miasta. Realizacja 
I etapu zadania zaplanowana została na 2015 r.

4.Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej 
   - 2015

Zadanie obejmuje    remont pasa drogowego z wymianą   nawierzchni jezdni, obrzeży i krawężników wraz z zatokami parkingowymi i utwardzeniem części terenu. Zadanie planuje się zrealizować w  2015r. Zadanie ma na celu poprawę  układu komunikacyjnego tego rejonu miasta.

5. Osiedle Paulinów - drogi - 2015

Realizacja tego zadania stanowić będzie zakończenie inwestycji z zakresu budowy ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu. Do zakończenia pozostało położenie warstwy ścieralnej na ul. Krzemienieckiej i na części ulicy Samborskiej oraz wykonanie chodników na osiedlu. Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji zaplanowane zostało na rok 2015.

6.Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Kościuszki ze skrzyżowaniem ulic: Północna - Sikorskiego - 2015

Zrealizowanie   zadania   wpłynie   na   polepszenie   organizacji   ruchu   nie   tylko w tym rejonie Głogowa, ale usprawni ruch na większym obszarze ponieważ zaplanowany do wykonania układ komunikacyjny będzie pełnił rolę „małej obwodnicy". Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano na rok 2015.

7. Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Nadbrzeżnej -dokumentacja i remont - 2013

Estakada znajduje się nad torami kolejowymi. Z uwagi na jej zły stan techniczny, zamknięta jest ul. Nadbrzeżna przy Zamku Książąt Głogowskich. Istnieje potrzeba uruchomienia zjazdu z mostu w ulicę Nadbrzeżną. W tym celu opracowana została ekspertyza techniczna oraz koncepcja remontu estakady na torami PKP w ciągu drogi gminnej - ul. Nadbrzeżna/Topolowa. Kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której realizację przyspieszono na rok 2013. 

Obecny stan estakady drogowej i wiaduktu wymaga podjęcia działań celem zabezpieczenia przed dalszą dewastacją i zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z tego obiektu, dlatego też podjęto decyzję o przyspieszeniu opracowania dokumentacji technicznej  w 2013r. 

8.Zjazdy z ul. H.Głogowskiego do ul.Żarkowskiej - 2013

W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2013r. planuje się wykonać przebudowę ulicy Żarkowskiej na odcinku łączącym ulicę Rudnowską z ulicą Henryka Głogowskiego wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul.H.Głogowskiego z ul.B.Śmiałego wraz z oświetleniem tego ciągu.

Wykonanie zadania zapewni bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu naszego miasta. Usprawni komunikację pomiędzy osiedlami i jednocześnie wpłynie pozytywnie na poprawę skomunikowania tego rejonu miasta Głogowa z drogą wojewódzką, jaką jest ul.Rudnowska.

Gmina Miejska Głogów planuje uzyskanie dofinansowania ze środków MSWiA (schetynówka).

9. Budowa ul. Marii Konopnickiej - 2016

Zadanie planuje się zrealizować w 2016r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy wraz z budową miejsc postojowych, parkingu, odwodnienia i oświetlenia. Wykonana inwestycja usprawni obsługę komunikacyjną tego rejonu miasta.

10.Parkingi przy ul. Budowlanych- 2016

W ramach zadania planuje się budowę zatok postojowych prostopadłych do ulicy, 
w ilości 16 miejsc oraz zatok postojowych równoległych do ulicy na 35 miejsc, w tym 
1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na 2016r.

11.Zjazdy do firm przy ul. Północnej - 2016

W ramach zadania planuje się wykonanie drogi z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem drogowym, a także zjazdami do firm zlokalizowanych przy tym odcinku ul.Północnej. Planowana realizacja zakresu rzeczowego to 2016r.

12.Łącznik ulicy Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J.Słowackiego - 2016

Zakres zadania obejmuje część drogową (budowa jezdni, chodników i miejsc postojowych), część elektryczną (oświetlenie uliczne), część sanitarną (odwodnienie), oraz zagospodarowanie terenu.

- I etap - budowa łącznika ul. Mickiewicza - Elektryczna,

- II etap - budowa ul. Słowackiego.

Realizacja rzeczowa inwestycji zostanie zakończona w roku 2016r. 

13.Połączenie ul.Mechanicznej z uI.Folwarczną - 2016

Planowana realizacja zakresu rzeczowego przewidziana jest na 2016r. W celu udrożnienia ul.Folwarcznej przewiduje się włączenie jej do ul.Mechanicznej, która włączona jest do układu dróg publicznych poprzez skrzyżowanie z ul.H.Głogowskiego oraz ul.Rudnowską. W ramach zadania planuje się również wykonanie chodników.

14. Budowa chodnika przy ul. Staromiejskiej w Głogowie - 2013 
W 2013 r. planuje się wykonanie chodnika przy ul. Staromiejskiej parkometrów Głogowie. 

15. Zakup parkometrów – 2013
W związku z planowanym rozszerzeniem obszaru Strefy Płatnego Parkowania zostanie zakupionych 10 parkometrów wraz z ich instalacją.
16. Zakupy inwestycyjne UM - 2013
W 2013 r. zaplanowaną kwotę proponuje się przeznaczyć m. in.: na zakup komputerowych programów branżowych. 
17. SP Nr 10 przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej - 2013
Zakres rzeczowy   zaplanowany jest do wykonania w 2015r. i obejmuje przebudowę i modernizację zaplecza sportowego (szatnie, sanitariaty, natryski ,magazynki) przylegającego do przebudowanej i zmodernizowanej w latach ubiegłych sali gimnastycznej.

18. SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego - 2014

Potrzeba realizacji zadania wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zalecenia dotyczą doprowadzenia do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej. Prace projektowe i budowlane zaplanowano do realizacji w 2014 r.

19. SP Nr 2 - przebudowa instalacji c.o. - aktualizacja dokumentacji - 2013
Wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz  z przystosowaniem urządzeń kotłowni.  Zły stan techniczny urządzeń instalacyjnych wymusza potrzebę zaktualizowania dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do oszacowanie kosztów wykonania tej przebudowy.

20. SP Nr 3 - przebudowa segmentu żywieniowego - 2013

Zostanie opracowana dokumentacja wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, która jest niezbędna dla określenia zakresu prac, które należy wykonać  w segmencie żywieniowym aby przeciwdziałać  przenikaniu wilgoci poprzez ściany zewnętrzne. Przenikanie wilgoci w segmencie żywieniowym jest spowodowane jego złym stanem technicznym, brakiem prawidłowej izolacji posadzek oraz niedziałającą wentylacją mechaniczną. 

21. Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych - 2013
W 2013 r. dokonany zostanie zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkole Publiczne Nr 3.

22. Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy SP Nr 14 – 2013

Wykonane boisko wielofunkcyjne nie nadaje się do użytkowania. Wielokrotne wystąpienia do Wykonawcy boiska o naprawę w ramach gwarancji  nie nadającej się do użytkowania nawierzchni nie dały rezultatu.   Gmina Miejska Głogów  zmuszona jest  dokonać naprawy nawierzchni na własny koszt. Zabezpieczone  środki pozwolą na wykonanie projektu naprawy oraz remontu  nawierzchni  boiska zgodnie z opracowaną dokumentacją.  Po wykonaniu  i sfinansowaniu tych prac  będzie możliwe wystąpienie do Gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  TUZ z Warszawy o zwrot poniesionych nakładów na ten cel z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
23. Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego - budowa rodzinnego domu dziecka - 2013

Planowane jest dofinansowanie kosztów budowy Rodzinnego Domu Dziecka.

24. DDPiRDDST – zainstalowanie systemu monitoringu ośrodka - 2013
Środki przeznacza się na zainstalowanie systemu monitoringu DDPiRDDST

25. DDPiRDDST – zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 2013
Środki przeznacza się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodka

26. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 2013
W 2013 r. planuje się zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie.
27. 0świetlenie terenu w obrębie ulic: Matejki, M.C.Sklodowskiej, Przemysłowej, Al.Wolności - 2016

Wykonanie zakresu rzeczowego pozwoli na doświetlenie tego rejonu miasta, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańców tej dzielnicy; realizacja przewidziana jest na 2016r.

28.Oświetlenie ul.Piłsudskiego - 2016

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 12 na odcinku ul.Piłsudskiego od skrzyżowania z ul.Perseusza do skrzyżowania z ul.Galileusza. Realizację powyższego zakresu rzeczowego planuje się wykonać w 2016r.

29.Oświetlenie ul.Jagiellońskiej i ul.Kasztelańskiej - 2016

Planowany termin realizacji zadania to rok 2016. Wykonanie zakresu rzeczowego ma na celu doświetlenie chodników przy ul.Kasztelańskiej i Jagiellońskiej, co za tym idzie zwiększone zostanie bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu miasta.

30.Oświetlenie ul.Magazynowej - 2016

Przewidywany termin realizacji zakresu rzeczowego zadania to 2016r. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Magazynowej planowana jest przy posesjach 2,5,7.

Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej ulicy. 

31. Oświetlenie ul.Krochmalnej - 2016

Wykonanie zakresu rzeczowego planuje się w 2016r. W ramach zadania zostanie dokonany montaż 47 słupów oświetleniowych, ocynkowanych z wysięgnikiem oraz ułożony kabel   oświetleniowy o łącznej  długości   1.749  mb.  Inwestycja   zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców użytkowników tej ulicy.
32. Budowa sygnalizacji świetlnej przy SP Nr 2 - 2013

Zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonany zakres rzeczowy zadania. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 , dzieci  uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 3, a także mieszkańców miasta korzystających z tego przejścia.

33. Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze – 2013
W 2013 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa  na podstawie, której  zrealizuje się w br. zakres rzeczowy zadania. Stworzenie miejsca poświęconego Zygmuntowi Stachurze będzie wyrazem pamięci i uznania zasług dla naszego miasta.
34. Budowa  fontanny na os. Kopernik – 2013
W 2013 r. planuje się wybudować fontannę na os. Kopernik, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenów rekreacyjnych tej części miasta. Przy realizacji  zadania planuje się wykorzystać elementy fontanny pozostałe w związku z podjętą decyzją o zmianie zakresu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu za Ratuszem (odstąpienie od budowy fontann za obiektem Ratusza w związku z odkryciem Reliktów Sukiennic Głogowskich).
35. Zakup wiat przystankowych - 2013
W ramach zabezpieczonych środków planuje się zakupić wiaty przystankowe.  

36. Zakup elementów małej architektury – urządzeń zabawowych - 2013

 
W ramach zabezpieczonych środków planuje się zakup wyposażenia „siłowni
        elementów zewnętrznych”.
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37. Iluminacja Ratusza - 2016

Wykonanie zakresu rzeczowego przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych budynku Ratusza, miejsca stanowiącego zarówno siedzibę władz miejskich jak i zabytek, który jest obiektem chętnie zwiedzanym przez turystów odwiedzających miasto Głogów.

38. Mostek nad fosą - Zamek Książąt Głogowskich -dokumentacja - 2016

Zabytkowy most nad fosą prowadzący do Zamku Książąt Głogowskich jest obiektem komunikacyjnym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zamku. Jego stan techniczny jest niezadowalający, wymaga przygotowania niezbędnych ekspertyz technicznych
i opracowania na ich podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na jego remont. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej zaplanowane jest na 2016r.

39. Bulwar nadodrzański – dokumentacja - 2014

W ramach zaplanowanych nakładów finansowych planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową  bulwaru nadodrzańskiego, który w przyszłości będzie  stanowił miejsce rekreacyjne dla mieszkańców i odwiedzających nasze miasto, a także miejsce na organizację imprez masowych. 

40. Dotacja na zagospodarowanie otoczenia siedziby MBP - 2013
W ramach zadania planuje się dokonać modernizacji otoczenia siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez m.in.: położenie kostki brukowej.

41. Tereny rekreacyjno-sportowe przy SP Nr 12 – dokumentacja - 2013
 
W ramach zaplanowanych na 2013r. środków finansowych planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów sportowych przylegających do SP Nr 12.



Załącznik do Uchwały Nr ........../2010              


Rady Miejskiej w Głogowie 


z dnia 09 listopada 2010 r.
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