

U C H W A Ł A NR XLIV/441/17

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), w związku z art.263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków w 2018 roku. Wykaz wydatków i ostateczne terminy ich dokonania określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Uzasadnienie

Zgodnie z art.263 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z powyższym proponuje się ująć w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2017 następujące zadania:

1. Dokumentacja techniczna - drogi (dz.600 , rozdz.60016 § 6050) - 75.345 zł

1.1 Umowa Nr UM/328/WliD/673/2016 z dnia 08.04.2016 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg i chodników dla mającego powstać osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z Pracownią Projektowo-Usługową „MAROKS” S.C z Serbów z wynagrodzeniem na łączną kwotę 28.290 zł, termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 14.04.2017r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. Ze względu na długotrwałe negocjowanie warunków likwidacji kolizji projektowanych dróg z przebiegającymi w pobliżu sieciami energetycznymi oraz wydłużony czas opiniowania rozwiązań projektowych w TAURON Dystrybucja, a także w związku z koniecznością pozyskania dla zadania nowej mapy do celów projektowych Wykonawca nie zrealizował tego opracowania projektowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie realizacji zadania w tym pozwolenia na budowę w 2017r. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania decyzji administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018 r., płatność do dnia 30.06.2018r.

1.2 Umowa Nr UM/218/WliD/407/2017 z 08.03.2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, ulicznym niezbędnej dla skomunikowania budownictwa mieszkaniowego planowanego do zrealizowania na terenie powojkowym w Głogowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z Firmą „SCENARIO” z Kamieńca Wrocławskiego z wynagrodzeniem na łączną kwotę 47.055 zł, termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 28.12.2017r. Wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia projektu w tym w szczególności w zakresie sieci wodno

– kanalizacyjnej, jak i przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął na brak możliwości wykonania pełnego zakresu objętego umową tj. m. in. uzyskania w br. pozwolenia na budowę. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania decyzji administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 28.02.2018r., płatność do dnia 31.03.2018r.

2. Przebudowa ul. Wita Stwosza (dz.600, rozdz.60016 § 6050) - 399.600 zł.
Umowa UM/731/WliD/1921/2017 z 29.11.2017 r. na wykonanie zadania Przebudowa ul. Wita Stwosza w cyklu dwuletnim zawarta została z Firmą „Tolima” s.c. Głogów z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 861.058 zł, z tego w 2017r. zaplanowano wykonanie robót drogowych i oświetlenia na kwotę 498.000 zł, z czego zrealizowane zostały roboty o wartości 98.400 zł. a nie wykonano robót budowlanych na kwotę 399.600 zł. W 2018 r. przyjęto roboty budowlane na kwotę 363.058 zł z terminem zakończenia do dnia 29.06.2018 r. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w listopadzie br. i zawarcie umowy w dniu 29.11.2017r., w związku z powstałymi trudnościami w pozyskaniu zaopatrzenia materiałowego (w tym w szczególności kruszywa i kostki betonowej) wykonanie zaplanowanego do zrealizowania w br. zakresu rzeczowego stało się niemożliwe i koniecznym jest przesunięcie wykonania robót o wartości 399.600 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. ,płatność do dnia 30.06.2018r.
3. Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni) dz.600, rozdz.60017 § 6050 - 40 454,98 zł.
Umowę Nr UM/727/WliD/1914/2017 z 27.11.2017r. na wykonanie remontu podwórzy w obrębie ul. Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni) zawarto z Firmą „TOLIMA”: z Głogowa z wynagrodzeniem w kwocie 156.292,99 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2017r. W 2017 r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 115.838,01 zł.; nie zostały zrealizowane prace budowlano-montażowe na kwotę 40.454,98 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dla zadania słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Montaż słupów

oświetleniowych wraz z oprawami nastąpi w terminie do 30.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów- przy ul. K. Wielkiego (dz.600, rozdz.60013 § 6050) - 28.854,14 zł
Umowę Nr UM/648/WiID/1624/2017 z 03.10.2017r. na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów - przy ul. K. Wielkiego zawarto z Firmą PHU „Witek” Małgorzata Jurkowska z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 205.632,96 zł. W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 176.778,82 zł, nie zostały wykonane prace budowlano-montażowe na kwotę 28.854,14 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dla zadania słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami nastąpi w terminie do 30.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego (dz.600, rozdz.60013 § 6050) - 16.866,93 zł

Umowę Nr UM/662/WiID/1684/2017 z 17.10.2017r. na wykonanie zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. K. Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. H. Głogowskiego w m. Głogów zawarto z Firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa na łączną kwotę 1.495.359,04 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2017r. W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 1.478.492,11 zł, nie zostały zrealizowane prace budowlano-montażowe na kwotę 16.866,93 zł ze względu na brak możliwości wykonania w grudniu poziomej organizacji ruchu (malowania grubowarstwowego). Warunki atmosferyczne jak i wytyczne wykonywania tych prac na nowo ułożonych nawierzchniach wykluczyły możliwość malowania grubowarstwowego zgodnie z warunkami wynikającymi ze STWiOR. Wykonanie powyższego zakresu robót nastąpi w terminie do 30.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

6. Budowa ul Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej (dz.600, rozdz.60016 §6050) - 245.642,32 zł

Umowa Nr UM/642/WiID/1501/2016 z 08.09.2016r. na wykonanie zadania w cyklu trzyletnim zawarta została z Firmą „REJJS” ze Złotoryi. z wynagrodzeniem umownym na kwotę 3.920.338,67 zł z tego w 2016r. zrealizowane zostały roboty

na kwotę 947.481,02 zł, w 2017r. planowano zrealizować roboty o wartości 1.500.000 zł z czego wykonano na kwotę 1.254.357,68 zł a nie zrealizowano w wysokości 245.642,32 zł. Natomiast w 2018r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 1.472.857,65 zł. Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy w drugim półroczu br. i brak możliwości pozyskania pracowników niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej w br. do wykonania. nawierzchni z kostki kamiennej na realizowanej ul. Starowałowej (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Rzeźniczej) pełne wykonanie zaplanowanego na 2017 r. zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe. Istnieje konieczność przesunięcia nie wykonanych w br. robót budowlanych do zrealizowania w 2018r. Wykonanie powyższego zakresu robót nastąpi w terminie do dnia 30.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

7. Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi (dz.600 rozdz.60016 § 6050) - 790.000 zł.

Umowa Nr UM/713/WliD/185/2017 z 21.11.2017r. na wykonanie zadania w cyklu trzyletnim zawarta została z Firmą „Instal” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem na kwotę 3.491.302,07 zł z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 940.000 zł. W br. zrealizowano roboty budowlano – montażowe na kwotę 150.000 zł, nie wykonano robót o wartości 790.000 zł. W 2018r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 1.500.000 zł, a w 2019r. na kwotę 1.051.302,07 zł. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w listopadzie br. i zawarcie umowy w dniu 21.11.2017r. napotkano na trudności w pozyskaniu zaopatrzenia materiałowego dla zadania w tym w szczególności kruszywa i kostki betonowej. Także ograniczenia w zakresie organizacji placu budowy ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców podczas realizacji remontu tej ulicy (dojścia i dojazdu) oraz potrzeba zapewnienia funkcjonowania okolicznych sklepów (zapewnienie regularnych dostaw towarów) wpłynęły na brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w planowanym na br. zakresie rzeczowym. Koniecznym jest przesunięcie wykonania niezrealizowanych w 2017r. robót o wartości 790.000 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. płatność do dnia 30.06.2018r.

8. Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J.Słowackiego (dz.600 rozdz.60016 § 6050) - 500.000 zł.

Umowa Nr UM/757/WiD/2034/29017 z 11.12.2017r. na wykonanie zakresu rzeczowego objętego umową w cyklu dwuletnim zawarta została z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 555.820,62 zł z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 500.000 zł, a w 2018r. na kwotę 55.820,62 zł z terminem ich zakończenia do dnia 30.07.2018r. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w grudniu br. i zawarcie umowy w tym zakresie w dniu 11.12.2017r. wykonanie zaplanowanego na 2017 r. zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe i koniecznym jest przesunięcie wykonania tych robót na rok 2018 z terminem zakończenia do dnia 31.05.20018r. płatność do dnia 30.06.2018r.

9. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi (dz.700, rozdz.70095 § 6050) - 210.182,45 zł.

Umowa Nr UM/590/WiD/1430/2017 z 31.08.2017r. na wykonanie w ramach tego zadania niezbędnego układu komunikacyjnego zapewniającego właściwe dojścia i dojazdy do mającego powstać w najbliższych latach w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi zawarta została z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 998.977,55 zł z tego w 2017r. zrealizowano roboty drogowe na kwotę 788.795,10 zł a nie zrealizowano robót o wartości 210.182,45 zł. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w zadaniu, ze względu na wydłużony czas oczekiwania na zwiększenie środków finansowych na ten cel (sesja RM 28.11.2017r.) oraz w związku z wejściem w okres niekorzystnych warunków pogodowych w grudniu, uniemożliwiających pełne zakończenie przedmiotu umowy w 2017r., realizację robót budowlanych o wartości 210.182,45 zł należy przesunąć na rok przyszły. W związku z powyższym wykonanie tych robót nastąpi w terminie do 30.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

10. Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego – dokumentacja (dz.700 rozdz.70095 § 6050) - 147.600 zł.

Umowa Nr UM/393/WiID/833/2017 z 02.06.2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z Pracownią Architektoniczną „EXIGO” Marek Kozieł z Puław z wynagrodzeniem na kwotę 147.600 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 28.12.2017r. Z uwagi na trudności w pozyskaniu warunków do przyłączenia do sieci tego budynku w tym w szczególności w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wykonanie zadania w br. stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania decyzji administracyjnych nastąpi w terminie do 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

11. Przebudowa systemu kuchennego i inst. wod. - kan. i c.o. w PP Nr 9 (dz.801, rozdz.80104 § 6050) - 346.250 zł.

Umowa Nr UM/718/WiID/1868/2017 z 16.11.2017r na wykonanie zakresu rzeczowego zadania zawarta została z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa na kwotę 1.419.770,38 zł z czego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 500.000 zł; w br. wykonano roboty budowlane o wartości 153.750 zł a nie zrealizowano w wysokości 346.250 zł, co powoduje konieczność ich przesunięcia na 2018r. Natomiast w 2018r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 919.770,38 zł, termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 16.08.2018r. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania dopiero w listopadzie br. oraz zawarcie umowy w dniu 16.11.2017r. oraz trudności w pozyskaniu materiałów budowlanych i urządzeń objętych zamówieniem (dźwigi towarowe, centrala, płytki, stolarka drzwiowa) wykonanie pełnego zakresu prac przewidzianych do zrealizowania w br. budżetowym stało się niemożliwe i należy je przesunąć do wykonania na rok 2018. Przewiduje się, iż zakończenie robót nie wykonanych w 2017r. a przesuniętych do realizacji na rok 2018 nastąpi w terminie do 31.05.2018r. płatność do dnia 30.06.2018r.

12. Przystosowanie PP 20 do przepisów ochrony p.poż. (dz.801, rozdz.80104 § 6050) - 36.909,46 zł.

Umowa nr UM/745/WliD/2005/2017 z 06.12.2017r. na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w PP Nr 20 w celu dostosowania do przepisów o ochronie p.poż. zawarta została z Firmą „EMITECH” z siedzibą w Jerzmanowej z wynagrodzeniem na łączną kwotę 36.909,46 zł. Termin wykonania uzgodniono do dnia 28.12.2017r. Z uwagi na brak możliwości pozyskania podświetlonych lamp ewakuacyjnych w br. wykonanie zadania stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

13. Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych (dz.801,rozdz.80101 §6050) - 1.028.062,63 zł.

Umowa nr UM/641/WliD/1599/2017 z 28.09.2017r. na wykonanie przebudowy systemu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych z wynagrodzeniem na kwotę 1.848.345,02 zł z terminem realizacji do 31.12.2017 r. W 2017r. zrealizowano roboty na kwotę 820 282,39 zł a nie wykonano robót o wartości 1.028.062,63 zł. Po przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu realizacji zadania w trakcie prac rozbiórkowych stwierdzono, iż szyb windowy stanowiący element ciągu technologicznego kuchni jest częściowo zabetonowany, czego nie można było stwierdzić na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co wiąże się z koniecznością wykonania większego niż objęty umową zakresu robót rozbiórkowych elementów żelbetowych. Powyższe wpłynęło na konieczność dokonania zmian w technologii wykonywania robót oraz spowodowało brak możliwości dokonania zamówień materiałów i urządzeń w tym m.in. szybu windowego do czasu uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie koniecznych zmian projektowych. Zaistniałe podczas realizacji zadania problemy wpłynęły znacząco na spowolnienie prac budowlanych i sprawiły, iż zakończenie tego zadania w br. stało się niemożliwe i jest konieczne przesunięcie zakończenia tego zadania na rok 2018. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.03.2018r, płatność do dnia 30.04.2018r.

14. Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 – dokumentacja (dz.801, rozdz.80110 § 6050) –15.990 zł

Umowa Nr UM/597/WliD/1337/2016 z dnia 02.08.2016 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP Nr 8) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zawarta została z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 15.990 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.10.2017r. Wykonawcą jest Firma „MAROKS” S.C z Serbów. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. Ze względu na brak możliwości zaakceptowania niekorzystnych warunków usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP.Nr 8) z sieciami energetycznymi z Tauron Dystrybucja podjęto decyzję o dokonaniu zmian projektowych w celu uniknięcia konieczności likwidacji projektowanego zagospodarowania tej kolizji z sieciami elektroenergetycznymi stanowiącymi własność Tauronu. Miało to wpływ na wydłużenie prac projektowych i uniemożliwiło uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę w br. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.05.2018r. płatność do dnia 30.06.2018r.

15. Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną – dokumentacja (dz.801 rozdz.80110 § 6050) - 63.468 zł.

Umowa Nr UM/360/WliD/760/2016 z dnia 26.04.2016 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy basenu przy Gimnazjum Nr 5 (obecnie SP. Nr 11) na salę gimnastyczną wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zawarta została z wynagrodzeniem w kwocie 63.468 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.03.2017r. Wykonawcą jest Autorska Pracownia Projektowa Szymon Kosmatka z Wilkowa. Wykonawca opóźnił się z przekazaniem opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi koniecznymi do rozpoczęcia robót w tym m.in. pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozliczenie tego zadania w 2017r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

16. Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap 138.000 zł (dz.900 rozdz.90095 §6057 117.300 zł, §6059 20.700zł).

Umowa Nr UM/758/WIiD/2036/2017 z 15.12.2017r. na wykonanie zadania „Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” zaplanowanego do realizacji w cyklu dwuletnim zawarta została z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem na kwotę 2.350.000 zł w tym w 2017r. przyjęto roboty budowlane na kwotę 173.000 zł, z czego będzie zrealizowane 35.000 zł, nie zrealizuje się robót o wartości 138.000 zł. W 2018r. wartość robót wynosi 2.177.000 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 28.09.2018r. Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopiero w grudniu br. i zawarcie umowy na wykonanie zadania w dniu 15.12.2017r. realizacja zaplanowanego do wykonania w br. pełnego zakresu rzeczowego zadania stała się niemożliwa i koniecznym jest przesunięcie do wykonania roboty budowlane w zadaniu o wartości 138.000 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

17. Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi (dz.900 rozdz.90095 § 6050) - 246.172,20 zł.

Umowa Nr UM649/WIiD/1528/2016 z 14.09.2016r. na opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m. in. w związku ze zmianami klimatycznymi zawarta została z Firmą Liderem Konsorcjum „CONSECO-SAFAGE” S.A. z Krakowa z wynagrodzeniem na łączną kwotę 601.716 zł, w tym płatne przez Gminę w wysokości 300.858 zł z czego w 2016r. dokonano odbioru części opracowanego przedmiotu umowy i wypłacono należność w kwocie 54.685,80 zł a w 2017r. planowano wykonanie pozostałego zakresu umownego z wynagrodzeniem w kwocie 246.172,20 zł w terminie do dnia 28.12.2017r. Pozostałą część wynagrodzenia w wysokości 300 858,00 zł ponosi PWiK Sp. z o.o. z Głogowa. Z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie gospodarowania wodami opadowymi (nowe Prawo Wodne) i brak aktów wykonawczych w tym zakresie zakończenie prac nad opracowywanym w ramach zadania programem zagospodarowania wód opadowych stało się niemożliwe w br. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

18. Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury (dz.900 rozdz.90095 § 6050) -315.325,50 zł.

Umowę Nr UM/693/WiD/1642/2016 z dnia 03.10.2016r. na wykonanie w cyklu trzyletnim zadania zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury podpisano z Firmą „Gutkowski” z Leszna z terminem zakończenia do dnia 30.11.2018r. z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 4.947.093,89 zł z czego w 2016r. wykonano prace budowlane o wartości 424.773,30 zł. W 2017r. planowano wykonać roboty budowlane o wartości 2.320.877,16 zł z czego wykonano i zapłacono ze środków niewygasających roboty o wartości 349.131,02 zł oraz ze środków przyjętych do budżetu 2017 - 1.656.420,64 zł (nie wykonano zakresu roku 2017 na kwotę 315.325,50 zł). W 2018r. planuje się zrealizować pozostały zakres rzeczowy zadania o wartości 2.201.443,43 zł. Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2017r. o wartości robót budowlanych w kwocie 315 325,50 zł nie został wykonany z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w tym zakresie na budowę fontanny i co za tym idzie roboty te należy przesunąć do wykonania na 2018r. Wobec powyższego przewiduje się, iż zakończenie robót budowlano - montażowych nie wykonanych w 2017r. będzie możliwe do końca 31.05.018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

19. Zamek Księżąt Głogowskich (dz.921 rozdz.92120 § 6050) - 69.999 zł.

Umowa Nr UM/510/WiD/1208/2017 z 05.07.2017r. na opracowanie przystosowania Zamku Księżąt Głogowskich do przepisów p.poż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta została z firmą „PROJEKT” z Głogowa z wynagrodzeniem na kwotę 69.999 zł z terminem wykonania do dnia 28.12.2017r. Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy wykonanie przedmiotu umowy w br. stało się niemożliwe. Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji tego zadania nastąpi w terminie do 31.05. 2018r. , płatność do dnia 30.06.2018r.

20. Odbudowa budynku Teatru (dz.921 rozdz.92120 § 6050, § 6057 § 6059) - 3.863.922,20 zł.

Umowa nr UM/522/WiD/1236/2017 z dnia 14.07.2017r na wykonanie w cyklu dwuletnim odbudowy teatru zawarta została z Firmą „PRE FABRYKAT” S.A.

Miłków k/Karpacza z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 20.565.541,53 zł. W 2017r. planowano zrealizować roboty budowlane o wartości 5.994.902,87 zł, z czego zrealizowano i rozliczono prace budowlane na kwotę 2.130.980,67 zł a nie zrealizowano prac na kwotę 3.863.922,20 zł. W 2018r. planowano zrealizować zakres rzeczowy zadania na kwotę 14.570.638,66 zł. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 20.11.2018r. Po przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu realizacji zadania stwierdzono odmienne niż przewidywała opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa warunki realizacji zadania. Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia istniejących fundamentów, przyjęte rozwiązania w tym zakresie nie były adekwatne do stanu istniejącego i możliwe do zastosowania. Niezbędna była zmiana technologii wzmocnienia fundamentów poprzez zastosowanie podbicia ich metodą bezudarową, co wymagało opracowania przez projektanta zamiennych dokumentacji wykonawczej. Dodatkowo podczas prac konserwatorskich stwierdzono liczne dodatkowe nie możliwe do stwierdzenia podczas wykonywania projektu spękania ścian, liczne rozwarstwienia ukryte pod tynkami co podyktowało konieczność opracowania i wykonania dodatkowych wzmocnień, a także skutkowało koniecznością wykonania większej ilości rozbiórek aniżeli zakładała dokumentacja. Z uwagi na zabytkowy walor obiektu, jego specyfikę i konieczność uzgadniania wszelkich rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jak i konieczność opracowywania projektów wykonawczych zamiennych wykonanie zadania w pełnym planowanym na 2017r. zakresie stało się niemożliwe i roboty niewykonane w zadaniu w br. o wartości 3.863.922,20 zł należy wykonać w 2018r. Przewiduje się, iż zakończenie zakresu robót nie wykonanych w 2017r. nastąpi w terminie do 31.05.2018r., płatność do dnia 30.06.2018r.

21. Montaż 5 witaczy przy głównych drogach dojazdowych do Głogowa – DK12, DW 329, DW 292 (dz.900, rozdz.90095 § 6050) – 190.750 zł.

Umowa na „Budowę witaczy zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do Głogowa wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie z budżetu obywatelskiego) zawarta została w dniu 4 sierpnia 2017 r. na kwotę 190.750 zł z Dariuszem Saganem z terminem realizacji do 28.12.2017 r. Zakres zadania obejmował:

- wykonanie projektów witaczy
- wykonanie dokumentacji technicznej (wraz z uzgodnieniami) na prace budowlane,
- montaż 5 witaczy w terenie.

W ramach wykonywanego zadania konieczne było doprecyzowanie lokalizacji witaczy. W trakcie wstępnej analizy lokalizacji okazało się, że we wskazanych w projekcie obywatelskim miejscach występuje uzbrojenie podziemne. Zebrane opinie od właścicieli w/w sieci i łączy wykazały, że działki wskazane przez Zamawiającego podczas zawarcia umowy zawierały podziemne uzbrojenie liniowe uniemożliwiające posadowienie witaczy, co wymusiło konieczność wyszukania innej lokalizacji obiektów. Wobec problemów z uzbrojeniem podziemnym rozważano różne sposoby zakotwienia witaczy w terenie (poczynając od wylania łąwy, poprzez wkopywanie bloczków betonowych aż do montażu witaczy na niezwiązanej z gruntem płycie betonowej). Rozwiązania projektowe w tym zakresie rzutowały na opracowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji nośnej samych witaczy. Ostatecznie zdecydowano się na technologię polegającą na montażu konstrukcji witaczy na wkopywanych bloczkach betonowych. Ostateczne opracowanie rozwiązań technicznych umożliwia złożenie odpowiednich dokumentów w organach administracji budowlanej. Wydłużony czas realizacji wynikający z w/w powodów uniemożliwił zakończenie zadania w 2017 r. Planowany termin wykonania zadania – 31.03.2018 r., termin płatności 30.04.2018 r.

22. Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika – Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska (dz.900 rozdz.90095 § 4270) – 225.510,80 zł

W dniu 15 września 2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania firmą ALTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wynagrodzenie umowne wynosi 225.510,80 zł, termin realizacji do 28.12.2017 r. Wykonawca zadania rozpoczął realizację od skuwania zniszczonej cegły. W związku ze stanem faktycznym obiektu podjęta została decyzja o blisko dwukrotnym zwiększeniu ilości cegieł przewidzianych do usunięcia (bez zmiany kwoty wynagrodzenia). Zmieniono także metodę odtwarzania napisów umieszczonych na „grzbietach” książek – cegieł (zakładano wykonanie napisów na już wklejonych ceglach, zmieniono technologię, która polegać będzie na wklejaniu wypalonych płytek ceglanych, co zapewni większą trwałość). Z przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wynika, że w przypadku cegieł podwykonawca przedłużył okres przygotowania cegieł do wypalania (przedłużył czas schnięcia cegieł i płytek z napisami). Podwykonawca, który ma wykonać płyty granitowe przewidziane do montażu na murach miał

trudności z dostępnością do odpowiedniego granitu (zaprojektowano granit w kolorach zbliżonych do naturalnej barwy cegieł). Wykonane zostały wszystkie założone etapy odsoleń (pomiędzy nimi powstawała przerwa w pracach z uwagi na wymogi technologiczne), iniekcje i izolacje, a na ukończeniu są prace przy opasce odwadniającej. Wydłużony czas realizacji wynikający z w/w powodów uniemożliwił zakończenie zadania w 2017 r. Zakładany termin zakończenia zadania – 31 marca 2018 roku, płatność do 30.04.2018 r.

23. Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania *Park survivalowy* (dz.900, rozdz.90095, § 6050) – 60.000 zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 3 października 2017 roku z PHU „Witek”, Małgorzata Jurkowska z wynagrodzeniem w kwocie 519.859,78 zł. W 2017 r. zostaną zrealizowane płatności na kwotę 459.859,78 zł. Zakresem zadania objęte było wykonanie utwardzenia ścieżek i alejek parkowych. W dniu 6 grudnia br. podczas wykonywania korytowania na jednym z odcinków ścieżek natrafiono na niewybuchy. Wezwany został patrol saperowski, który zabezpieczył teren a następnie wywiózł niebezpieczne przedmioty. Kierownik budowy poprosił saperów o sprawdzenie trasy ścieżki wykrywaczem metalu. Pojawiały się liczne sygnały, potwierdzające występowanie w ziemi metalowych przedmiotów. Wobec powyższego kierownik budowy podjął decyzję o zaprzestaniu robót ziemnych w tej strefie. Pismo w tej sprawie złożono w dniu 13 grudnia br. W związku z powyższym kontynuowanie dalszych prac musi być poprzedzone sprawdzeniem (rozminowaniem) terenu budowy. Z uwagi na czas jaki pozostał do końca roku niemożliwe jest wykonanie tych prac i zakończenie budowy w pełnym zakresie. Zakładany termin zakończenia prac – 28 lutego 2018 roku, płatność do 31 marca 2018 r.