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Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji 

zadań  wieloletnich na dzień  31.12.2012r.
Budowa  miejsc postojowych i remont ul.Kosmonautów Polskich II etap

600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -  116 400,00

  -  116 361,00


Realizację zadania rozpoczęto w 2009r. W latach 2009-2010 zrealizowano  I etap  zadania, który obejmował wykonanie nawierzchni ulicy wraz z zatokami postojowymi                                 i chodnikami. W 2012r.  wykonano II etap budowy miejsc postojowych przy tej ulicy.

W roku sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano:

-zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania                                         115.000,00,-
-aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy zatok parkingowych           500,00,-
-przeprowadzenie aukcji elektronicznej wyboru wykonawcy zadania              861,00,-       

W okresie sprawozdawczym w  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę II etapu budowy miejsc postojowych przy tej ulicy tj. BRUK-ART 
z Jaczowa. 

W ramach zadania wykonano: 68 miejsc parkingowych  (855,20 m2),  w tym 5  dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 11.05.2012r. dokonano odbioru końcowego II etapu zadania, którego wykonanie zakończyło w 100%  zrealizowanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej                     z ul. Kazimierza Wielkiego
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -   10 000 000,00

  -     9 996 917,69 


Realizację zadania założono na lata 2008-2013.

Do końca 2011r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przebudowy I etapu układu komunikacyjnego objętego zadaniem tj. od ronda poprzez ulice B.Krzywoustego do skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul. Piotra Skargi. W 2011r. rozpoczęto również realizację II etapu zadania, wykonano  odcinek od skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul.Piotra Skargi, przebudowano ulicę Piastowską za skrzyżowaniem ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego. W 2012r. zrealizowano dalszy zakres prac budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania                          z ul.Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową tego skrzyżowania na rondo.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej 
        

   -     41.880,00,-
-czynsz dzierżawny za składowanie kostki pozyskanej z rozbiórek               -       6.115,60,-
-wykonanie badań geologicznych                   



   -       2.460,00,-
-wykonanie  zakresu rzeczowego zadania                                                      - 9.928.012,09,-
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostała do wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dodatkowych chodników  na kwotę 18.450,00 zł. Prace projektowe  planuje się wykonać do dnia 30.05.2013r., natomiast płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2013r.

Wykonawcą zadania była Spółka Akcyjna „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK”. 
W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1.Branża drogowa:
 
-jezdnia głównego ciągu komunikacyjnego  SMA - 10.603,00 m2

-jezdnie rond - 2.513,00 m2

-zatoki autobusowe z kostki granitowej - 105,00 m2  


-jezdnie pozostałych ulic/wlotów jezdni - 2.727,00 m2

-zjazdy na posesje - 285,00 m2

-ścieżki rowerowe - 1.221,00 m2

-chodniki i dojścia - 3.900,00 m2

-zieleń - 8.962,00 m2


-oznakowanie poziome i pionowe

2.Branża sanitarna:

· Sieci i przyłącza gazu

-montaż przewodów z rur PEHD 125 mm - 132,7 mb

-montaż przewodów z rur PEHD 225 mm - 200,9 mb

· Sieć wodociągowa

-montaż przewodów z rur PEHD  (fi 40,90,110,125 mm) - 808,00 mb

-montaż hydrantów podziemnych fi 80 mm - 3 szt.

· Sieć kanalizacji deszczowej 

-montaż kanałów z rur PCV 200 mm - 291,00 mb

-montaż z kanałów z rur OO X-STREAM (fi 300,400,500,600 mm) - 576,00 mb

-montaż Separatora Lamelowego - 1 szt.
-montaż osadnika V=10m3

-montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych (fi 1000,1200,1500 mm) - 23 szt.
3.Branża elektryczna:

-montaż   słupów oświetleniowych  z wysięgnikami - 44 szt.


-montaż kabla n/n 0,4 kV YAKXS 4x35 mm - 2.692 mb

-montaż opraw do lamp sodowych (z wysięgnikami) - 58 szt.


-montaż rur przepustowych AROT (DVK i SRS 110 i 160) -305 mb

-montaż kabla n/n 0,4 kVYAKXS 4x120 mm (przebudowa sieci) - 375 mb


-montaż kabla n/n 0,4 kV YAKXS 4x240 mm (przebudowa sieci) - 145 mb


-montaż kabla n/n 0,4 kV YAKXS 4x70 mm (przebudowa sieci) - 130 mb


-montaż kabla ś/n 20 kV YHAKXS 1x70 mm (przebudowa sieci) - 615 mb


-montaż kabla ś/n 20 kV YHAKXS 1x120 mm (przebudowa sieci) - 615 mb


-montaż kabla ś/n 20 kV YHAKXS 1x240 mm (przebudowa sieci) -1.560 mb.
Infrastruktura  na Starym Mieście w tym .m.in.: ul.Polska, część ul.Kołłątaja, ul.Długa-droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul.Garncarska
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -  710 000,00

  -  704 767,83


Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone były od roku 1993.  

W latach poprzednich pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz                       z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępującego budownictwa mieszkaniowego m.in. ul.Starowałowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kutrzeby (nawierzchnia), ul.Grodzka (droga wraz z uzbrojeniem), parking „A” przy ul.Smolnej, parking „D” przy ul.Parafialnej (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Garncarska (droga wraz                 z uzbrojeniem), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ratuszu, ul.Balwierska (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Słodowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Szewska (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Kotlarska (odcinek-droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Polska (odcinek  do skrzyżowania z ul.Kołłątaja - droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Młyńska (droga tymczasowa – odcinek i sieć wodno-kanalizacyjna, łącznik drogowy ul.Brama Brzostowska z ul.Długą, odcinek ul.Kołłątaja, parkingi przy ul.Balwierskiej, ul.Długa (sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za Ratuszem, droga wewnętrzna ulicy Balwierskiej  wraz       z odwodnieniem i oświetleniem.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę Firmę ”BRUK-ART” z Jaczowa na wykonanie  ul.Polskiej  na odcinku od 
ul. Piotra Skargi do ul. Kołłątaja wraz  z chodnikami, zjazdami, oświetleniem 
i odwodnieniem. 
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-przeprowadzenie aukcji elektronicznej wyboru wykonawcy                             -         799,50,-          
- częściowe wykonanie  zakresu rzeczowego zadania                                         -  577.391,01,-
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostały do wykonania roboty drogowe na kwotę 126.577,32 zł. Prace te  planuje się wykonać do dnia 30.05.2013r., natomiast płatność z tego tytułu nastąpi  do dnia 30.06.2013r.

W ramach zadania uzyska się n/w efekt rzeczowy:

1.Branża drogowa:

-nawierzchnia jezdni z kostki granitowej  dł. 78,22 m, szer.8,3m – ok. 750 m2,

-nawierzchnia chodników z płyt grantowych  -  380,0 m2,

-zjazdy z kostki granitowej  - 18 m2.

2.Branża sanitarna:

-kanalizacja deszczowa fi 250 PCV-U 250x7,3    -  45,3 m,

-kanalizacja deszczowa fi 400 400x11,7  - 13,6 m,
-przyłącza do wpustów ulicznych fi 200 PCV-U 200x5,9  - 19,00 m.

3.Branża elektryczna:

-stylowe latarnie oświetleniowe wys.7,5m, wysięgnik 1-ramienny  - 4 szt.,

-stylowe oprawy oświetleniowe z lampą sodową 100W   - 4 szt.,

-kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2    - 115,0 m.                

Infrastruktrura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka                V Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego+ Kazimierza Wielkiego
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -  837 500,00

  -  837 240,66


Zadanie  realizowane od 2005r. W poprzednich latach  pozyskano dokumentację                            i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego m.in.: na ul.Wawelską, oświetlenie ul.Przemysława Głogowskiego, sieć wodociągową łącznika  ul.Konrada I, uzbrojenie w sieci wod.kan. oraz budowę ul.Salomei (odcinek wraz   z sięgaczem), Księcia Jana II (wraz z sięgaczem), Księżnej Mechtyldy (droga tymczasowa), B.Wysokiego (droga tymczasowa), budowę ul.Książąt Oleśnickich I i II etap wraz z oświetleniem                                     i odwodnieniem, miejsca postojowe i oświetlenie przy TBS ul.K.Sprawiedliwego i Książąt Oleśnickich, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.K.Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi, droga dojazdowa, chodniki i miejsca postojowe dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych TBS 11 i 12.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-wydzielenie z dokumentacji zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2012    -2.214,00,-
-przeprowadzenie aukcji elektronicznej wyboru wykonawcy zadania                       -   861,00,-
-wykonanie zakresu rzeczowego zadania                                                               - 834.165,66,-
W miesiącu maju 2012r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Firmę BRUK-ART z Jaczowa na wykonanie części ulicy H.V.Żelaznego, która stanowić będzie komunikację do wybudowanego w 2012r.  budynku wielorodzinnego TBS o nr 13. 

Zadanie zostało zakończone w dniu 26.07.2012r.
W ramach zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1.Branża drogowa:

-nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, (dł. 96,68 m, szer.7,00m) – 698,80 m2,

-chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (szer. od 2,0m -2,15m)   -   768,10 m,
-zjazd do budynku z kostki betonowej – 46,7 m2,

-miejsca postojowe z kostki brukowej 8 cm  -   718,7 m2.

2.Branża elektryczna:

-słupy oświetlenia drogowego - 5 szt.

-oprawy SL 100 (z wysięgnikami) - 5 szt.

-osłony przeciwporażeniowe - 2 kpl.

3.Branża sanitarna:
-sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 400 mm, 315mm - 122  mb

-montaż przykanalików z rur PCV fi 160, 200 mm - 39 mb

-montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 mm -  4 szt.

-montaż wpustu ulicznego ściekowego Dn500 - 8 szt.                               

Budowa miejsc postojowych i remont ul.Łokietka - II etap
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -  811 500,00

  -  811 011,76


Zadanie realizowane od 2009r. W tym okresie wykonano I etap  budowy miejsc postojowych wraz z remontem ul.Łokietka. W efekcie na tym etapie wykonano  remont nawierzchni jezdni (dywanik asfaltowy) o pow. 5.170,10 m2 oraz zatoki postojowe o pow. 4.786,50 m2.                 Budowa II etapu przebudowy ul.Łokietka zrealizowana została w 2012r.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na n/w zapłaty:

-przeprowadzenie aukcji internetowej  wyboru wykonawcy       -        861,00,-
-wykonany zakres rzeczowy zadania                                           -  810.150,76,-
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  realizację II etapu zadania została Firma  BRUK-ART z Jaczowa.  

Zadanie zakończono w dniu 10.08.2012r. 
W ramach zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

-jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego  o gr. 5 cm (dł.odcinka 207,50m, szer.6,50m) 
 -  2.423,00 m2,

-miejsca parkingowe z kostki betonowej brukowej i ciągi piesze  - 668,94 m2,

-ścieki uliczne z kostki betonowej  brukowej - 190,00 m,
-ścianki oporowe z palisami -  115,00 m,

-poręcze stalowe ochronne - 114,00 m.

Budowa połączenia ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -   112 000,00

  -   111 711,00


W okresie sprawozdawczym środki finansowe  wydatkowano na przeprowadzenie aukcji internetowej  wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tej ulicy w wysokości 861,00 zł.  
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostała dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 110.850,00 zł. Prace projektowe planuje się wykonać do dnia 30.05.2013r., natomiast płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2013r.

Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej została Spółka EURO-ALIANS  
z Gdańska. Umowę podpisano w miesiącu lutym 2012r. z okresem realizacji do 14.12.2012r. Ze względu na przedłużający się czas uzgadniania dokumentacji  m.in.: z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Legnicy, PWiK sp. z o.o. z Głogowa, TAURON z Głogowa, WPEC S.A. w Legnicy, na wniosek Biura Projektowego został przesunięty termin umowny wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej dokumentacji miały również wpływ uzgodnienia z Firmą OZONE, która wykonuje dokumentację projektowo-kosztorysową Centrum Handlowego mającego powstać przy projektowanej ulicy.
Opracowany zakres pozwoli na połączenie komunikacyjne dla mającego powstać                       w przyszłości na terenach powojskowych budownictwa handlowo-usługowego oraz mieszkaniowego.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania przewidziana jest na 2013r.

Dokumentacja techniczna - drogi 
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  346 100,00

 -  345 474,50


Zadanie realizowane od roku 2004; w ramach którego corocznie opracowywane są dokumentacje projektowe sukcesywnie, w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

W roku sprawozdawczym dokonano zapłaty za:

- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50,-
-częściową zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową (Stare Miasto-drogi)                     - 21.300,00,-
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostał do wykonania:

- dalszy zakres prac projektowych na os. Stare Miasto -drogi - na kwotę 65.075,00,-
- przebudowa Alei Wolności – na kwotę 258 300,00,-
 Prace projektowe  planuje się wykonać do dnia 30.05.2013r., natomiast płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2013r.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul.Starowałowej pomiędzy ul.Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowy 
ul.Świętojańskiej z terminem jej wykonania do końca miesiąca listopada 2013r.                 Umowa  ta zawarta była w dniu 30.11.2012r.

Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej – II etap
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  363 000,00

 -  362 852,78


W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione na:
-przeprowadzenie aukcji internetowej   -       799,50,-

-wykonanie zakresu rzeczowego           - 362.053,28,-

Zakres rzeczowy został wykonany przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JACK-POL                                    z Ruszowic.  Zadanie zakończono w dniu 19.12.2012r. 

W ramach zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1.Branża drogowa:


-nawierzchnia drogi  z kostki betonowej brukowej gr.8 cm (szer.6,0 m)     - 806,06 m2,


-nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej brukowej gr.8 cm (szer. 2,5m-3,6m) - 282,69 m2,
-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr.8 cm   - 114,74 m2.
2.Branża sanitarna:


-studnie rewizyjne Wavin Tegra 1000 mm z kinetą przepływową Dn 300 – 5 szt,


-studnie WaVin Tegra 600 mm z wpustem ulicznym i koszem – 4 szt.


-kanały z rur PCV o śr. zew. 200 mm   - 63 m,


-kanały z rur PCV o śr. zew. 160 mm   - 39,60 m.

3.Branża elektryczna:

-montaż kabla ś/n 20 kV XUHAKXS 1x120 mm (x3)
-linia kablowa 20kV L-881 relacji ST-151 kier.ST-141  - 70 mb,
-linia  kablowa 20kV L-881 relacji ST-151 kier.ST-152  - 79 mb,
-montaż rur przepustowych Arot DVK 160   - 40 mb.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie 
– etap II
	Plan 

600/60016/6057

600/60016/6059

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r

600/60016/6057

600/60016/6059

	 -  183 429,15

· 32 369,85

-   183 429,15
-     32 369,85


W 2011 r. wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy zadania.  
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą Biuro Projektowania i Usług Technicznych „Prokom” z siedzibą w Dzierżoniowie, który opracowuje pełną dokumentację techniczną i projektowo – budowlaną dla obszaru 76,38 ha położonego w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie. Ze względu na długotrwałe procedury administracyjne planuje się, że zakończenie realizacji umowy nastąpi do 28.02.2013r.; płatność do 31.03.2013r. (215.799,00 zł w ramach wydatków niewygasających).
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Przebudowa ulicy Spadochroniarzy
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	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  224 000,00

 -  223 015,30



W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione na zapłatę za:

-przeprowadzenie aukcji internetowej           -        799,50,-
-wykonany zakres rzeczowy zadania             - 222.215,80,-

W miesiącu marcu 2012r. Gmina Miejska Głogów podpisała porozumienie z PWiK Sp. z o.o.               z Głogowa. o  wspólnej realizacji zadania.

PWiK Sp. z o.o. wykonało  przebudowę  sieci kanalizacyjnych i przyłączy  w tej ulicy, Gmina Miejska Głogów dokonała  przebudowy ulicy Spadochroniarzy.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul.Spadochroniarzy została Firma „BRUK-ART.” z Jaczowa. 
Zadanie zakończono w dniu 30.11.2012r.

W ramach zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1.Branża drogowa:

-długość odcinka  jezdni 161,70 m, szerokość zmienna do 5,35m,


-nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej gr. 8 cm.  – 914,44 m2,

-szerokość chodników zmienna do 1,00 m,


-krawężniki betonowe wtapiane – 371,00 m.
2.Branża sanitarna:


-sieć kanalizacji deszczowej fi 200 PEHD SDR TS   - 132,40 mb,


-przyłącze kanalizacji deszczowej fi 160 - 2  7,10 mb.               

Tymczasowe utwardzenie ul.Bernardyńskiej w Głogowie
600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  86 000,00

 -  84 087,02


W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na: 

 - przeprowadzenie aukcji elektronicznej wyboru wykonawcy     -       861,00,-
 - zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania                          -   83.226,02,-
W ramach zadania dokonano tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Bernardyńskiej  płytami drogowymi żelbetowymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Ulica Wojska Polskiego, w tym: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J.Piłsudskiego
600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  51 419,00

 -  51 418,03


Realizacja zadania została rozpoczęta w 2008r. – wykonano Studium Wykonalności. 
W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podpisano umowę z PUIiP „Inwestor” Sp. z o.o. z Głogowa na pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” na przedmiotowym zadaniu.

W 2010r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wydatki poniesione w 2010r. obejmowały  zapłatę za pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” oraz za częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania. W 2011r.  kontynuowana była przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości skrzyżowania z ul. Perseusza (II i III etap) oraz przebudowa I etapu realizacji przebudowy ul. Wojska Polskiego tj. od skrzyżowania 
z ul. Perseusza do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. 
Zakres rzeczowy został zakończyły w dniu 07.11.2011r.

Do zapłaty pozostała kwota w wysokości 51.418,03 zł ( w ramach środków niewygasających) za pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu na zadaniu. Płatność ta nastąpi po akceptacji ostatniego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. 

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 4.353.846,62 zł. Trwają prace związane z weryfikacją ostatniego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.
Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem
600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  426 000,00

 -  425 986,27


W 2012r. dokonano przebudowy I etapu zadania, który obejmował wykonanie: zjazdu                      z ul. B. Śmiałego do Klubu Środowiskowego i do ul. Folwarcznej, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem  i oświetleniem.
Dalsza realizacja zadania przewidziana jest  w latach  2015-2016.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-dokonanie aktualizacji dokumentacji w/z etapowania robót       -    8.979,00,-

-przeprowadzenie nadzorów i badań archeologicznych                -    5.900,00,-

-wykonanie zakresu rzeczowego zadania                                      - 411.107,27,-

 Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie tego zadania  została Firma BRUK-ART z Jaczowa.   
Zadanie zostało zakończone w dniu 27.09.2012r.
W wyniku realizacji I etapu uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1.Branża drogowa:


-jezdnia  i zjazdy z betonu asfaltowego gr. 5cm -  237,00 m2,


-zjazdy na drogi osiedlowe z betonu asfaltowego gr. 5 cm -  239,70 m2,


-chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej gr. 8 cm - 749,00 m2 

2.Branża sanitarna:


-przebudowa wodociągu PE d225 (na wysokości ul.Folwarcznej),


-montaż rury osłonowej dwudzielnej PE na istniejącym wodociągu d 225,


-montaż rury osłonowej dwudzielnej PE na istniejącym wodociągu d 225,


-regulacja wysokościowa pokryw studni dla włazów kanałowych.

3.Branża elektryczna:


-demontaż i montaż słupów oświetlenia drogowego - 2 szt.


-przebudowa kabla n/n 0,4 kV (oświetlenie drogowe) - 12 mb,


-montaż rur przepustowych A 160 PS (2x8m) - 16 mb,


-montaż ochrony przeciwporażeniowej bednarka FeZn 25x4 - 1 kpl.
Budowa chodnika przy ul.Staromiejskiej w Głogowie

600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  9 500,00

 -  6 765,00


W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji 
i uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia 30.05.2013r.; płatność do dnia 30.06.2013r. (6.765,00 zł w ramach wydatków niewygasających). 

Budowa  trzech studni rewizyjnych przy ul.B.Śmiałego w Głogowie

600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  13 801,00
 -  13 800,23


W 2012r. w ramach zadania wybudowano 3 studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
o śr. 1000 mm, które służą do odwodnienia terenu przy ul. Bolesława Śmiałego w rejonie 
OK. PARKU.
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz  ze schodami terenowymi przy ul.Merkurego 8 w Głogowie

600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  63 100,00

 -  62 791,22


W okresie sprawozdawczym została wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
Zakres przedmiotowego zadania obejmował m.in.:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 49,36 m2, 
- montaż balustrad pochylni – 40,95 m,
- montaż balustrady chodników i schodów – 12,60 m.

Zadania wspólne ze SM. „Nadodrze”

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  308 000,00

 -  307 131,38


600/60016/6050
W okresie sprawozdawczym wykonano 52 miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju oraz zrealizowano przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Henryka V Żelaznego.
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy infrastruktury rekreacyjnej i układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych – osiedle Śródmieście w Głogowie

600/60016/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  15 486,00

 -           0,00


W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz decyzji pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającym się okresem dotyczącym wyboru koncepcji zagospodarowania terenu oraz opiniowania zaproponowanych rozwiązań projektowych, termin zakończenia prac projektowych nastąpi do dnia 31.05.2013r.; płatność do 30.06.2013r. (15.485,70 zł w ramach wydatków bieżących niewygasających).
Zadanie realizowane wspólnie ze SM  „Nadodrze” w Głogowie.
Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego - dokumentacja i realizacja
600/60095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień  31.12.2012r.
	  -  84 870,00
  -  84 870,00


W 2011r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. Biuro Inżynierskie Hafke z Tucholi. 

Podpisano również umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” z Nowej Soli na usługi konsultacyjne dotyczące  realizacji i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W 2012r. dokonano zapłaty za I część usług konsultacyjnych świadczonych przez Biuro
Projektowe „PRODIM” z Nowej Soli w wysokości 1.845,00 zł. 

W 2013r. w ramach wydatków niewygasających dokonana zostanie zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości 72.570,00 zł  i  usługi konsultacyjne w wysokości 10.455,00 zł.
Ze względu na specyficzny i niestandardowy zakres prac projektowych oraz potrzebę dokonania wielu uzgodnień projektu, w tym m.in. z właścicielami poszczególnych gruntów (PKP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego), właścicielami mediów, zakończenie prac wraz z uzyskaniem  koniecznych decyzji administracyjnych przesunięto na dzień 31.05.2013r.
Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2013r.
Wykup działek 

700/70005/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    4 200 000,00

 -    3 568 948,38


Zadanie realizowane od 2003 roku. 

W latach poprzednich, środki w przeważającej większości były wydatkowane na zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:
· odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte przez gminę do zasobów miasta na podstawie ostatecznych decyzji ZRID – 568.940,00,-
· zamianę gruntów:

- z firmą „COOR” sp. z o.o. – 1.483.900,00,-
- z osobami fizycznymi –17.280,00,-
· odszkodowanie za 2 boksy garażowe wybudowane ze środków najemców 
– 36.845,00-,
· zapłatę za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego – 97.593,00,-
· wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych – kwota 1.364.390,38,-
Ujęta w planie budżetu kwota w wysokości 631.051,62 zł nie została wydatkowana z uwagi na fakt, iż nie zakończyły się postępowania administracyjne prowadzone przez Starostę Powiatu Głogowskiego oraz Wojewodę Dolnośląskiego dotyczące odwołań od decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Miejską Głogów pod drogi  na podstawie ostatecznych decyzji ZRID.

Osiedle Żarków – budowa budynku Nr 2 

700/70095/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    4 265 000,00

 -    4 263 435,51


Realizacja zadania w  latach 2011-2013.

W 2011r. dokonano rozbiórki budynku przy ul. Folwarcznej Nr 2 oraz segmentu budynku 
Nr 4, Wykonawcą robót była firma BRUK-ART z Jerzmanowej. W 2012r. przystąpiono do realizacji budowy budynku Nr 2.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione na zapłatę za:

-przeprowadzenie aukcji internetowej                                  -       1.599,00,-

-przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej             -   116.003,90,-
-częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania            - 4.145.832,61,-

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy tj. Lidera Konsorcjum BERGER-BAU Spółka z o.o. z Wrocławia, który  wybuduje budynek Nr 2 na os.Żarków. Budynek ten będzie miejscem przekwaterowania mieszkańców z budynków, które w przyszłości będą podlegać wyburzeniu w ramach rewitalizacji tego osiedla.
Planowany termin wykonania zadania 30.05.2013r.
Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej 

700/70095/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    2 670 431,00

 -    2 670 430,40


Zadanie realizowane od 2010 roku, gmina w okresie od 2010-2011r. dokonała zakupu 
45 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym Gmina w drodze postępowania przetargowego zakupiła 
25 mieszkań, które były zlokalizowane w zasobach SM „Nadodrze”, za łączną kwotę 2.638.125,00 zł. Koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych wyniosły 32.305,40 zł. 
Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

GOU - zakup trzech parkometrów 

710/71095/6210

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -     100 000,00

 -       98 393,85


W 2012r. Głogowskie Obiekty Usługowe dokonały zakupu i zainstalowania trzech parkometrów, na które otrzymały dotację celową inwestycyjną z Gminy Miejskiej Głogów. Łącznie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 98.393,85 zł.

Zakupy inwestycyjne UM (w tym program komputerowy LEX)
750/75023/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    111 520,00

 -    109 332,63


W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu klimatyzacji wraz z montażem urządzeń 
w dwóch pomieszczeniach biurowych ratusza za kwotę 12.361,50 zł, zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 28.757,40 zł, aktualizacji prawniczego programu komputerowego „LEX dla Samorządu Terytorialnego” za kwotę 15.323,73 zł, zakupu modułu ARCHIWUM 
za kwotę 36.900,00 zł oraz integracji  INTRADOK z modułem archiwum za kwotę 
15.990,00 zł.

Zakup oprogramowania do obsługi  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

750/75023/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    69 598,00

 -    68 855,40


W związku z nałożonym na gminę obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, w okresie sprawozdawczym, zakupiono licencję systemów informatycznych 
w wersji WINDOWS, wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ tj. odpady komunalne, rejestr opłat, eDokument, uSkrytka, formularze deklaracji i sprawozdań.  
E - Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów – zwrot dofinansowania

750/75023/6660

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    64 240,00
 -    64 239,90


W 2012r. dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości 64.239,90 zł, 
w związku z wymierzoną korektą finansową wynikającą z zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, dotyczącej realizacji projektu 
E-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów.
Pomoc finansowa  dla Gminy Nowa Sól - „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II”
750/75075/6300

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     100 000,00

 -     100 000,00


W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową 
w wysokości 100.000,00 zł dla Nowej Soli, na pokrycie wydatków związanych z budową dwóch statków rzecznych, w ramach projektu „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Odry Środkowej – etap II”. 

Zakup samochodu dla KPPSP

754/75411/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     120 000,00

 -     119 880,00


W 2012r. Gmina zakupiła i przekazała na rzecz KPPSP w Głogowie samochód operacyjny 
z napędem terenowym 4x4 marki KIA Sportage II. Samochód był współfinansowany przez gminy:

- Jerzmanowa – 10.000,00 zł

- Pęcław – 5.000,00 zl

- Kotla – 5.000,00 zł

- Żukowice – 1.000,00 zł

- Głogów – 1.000,00 zł

i Nadleśnictwo Głogów – 5.000,00 zł.

Monitoring wizyjny miasta Głogowa – wymiana anteny  radiowej do kamery przy ul.Mickiewicza

754/75495/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -    5 500,00

 -    5 438,52


W ramach posiadanych środków dokonano wymiany anteny w centrum monitoringu wizyjnego miasta Głogowa. Koszt zadania wyniósł 5.438,52 zł.

Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów
754/75495/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     34 396,00

 -     34 395,65


W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa (kompleksowa) 
na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Głogowa. Opracowano studium wykonalności oraz dokonano opłat przyłączeniowych pod rozbudowę monitoringu wizyjnego. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 
Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Wymiana centrali telefonicznej w SP Nr 14
801/80101/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     7 000,00

 -     5 990,10


W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowa  Nr 14 została  wymieniona centrala telefoniczna.
Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja  Gimnazjum Nr 2 i SP 3 + ATRIUM

Plan

801/80101/6050 –       456 774,00 

801/80101/6057 –         91 613,00

801/80101/6059 –         91 613,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

801/80101/6050 –        251 547,04
801/80101/6057 –          91 612,37
801/80101/6059 –          91 612,37
Zadanie realizowane od 2008r.; planowane zakończenie w 2013r. W roku 2008 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2010r. dokonano na tych obiektach remontu i docieplenia stropodachów. W 2011r. wykonano częściową termomodernizację segmentów oświatowych w Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3. 
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na:
- częściową zapłatę za zrealizowany zakres rzeczowy                                         -   426.161,78,-
 -zapłatę za przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru wykonawcy zadania  -         861,00,- 
- zapłatę za częściowe wykonanie prac projektowych zgodnie z umową zawartą z Firmą
   „UNIPROX”  - 7.749,00,- 

W dniu 04.04.2012r. zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą na dalszy zakres prac termomodernizacyjnych                    tj. z Firmą Budowlaną RBM z Brzegu Dolnego. W dniu 08.10.2012r. odstąpiono od tej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wybór nowego Wykonawcy nastąpi po dokonaniu inwentaryzacji zadania, która szczegółowo określi zakres rzeczowy do zakończenia zadania.
W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa; wykonane zostaną obróbki blacharskie przy dachu, docieplenie ścian piwnicznych, elewacja, remont zespołów wejściowych, wiatrołapy- remont, oświetlenie zewnętrzne i monitoring. 

Realizacja zadania objęta jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w 2013r.
Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- SP Nr 12 przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i  termomodernizacja

Plan

801/80101/6050 –   1 250 000,00

801/80101/6057 –   1 099 661,00
801/80101/6059 –   1 099 661,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012r. 

801/80101/6050 –    1 162 931,31
801/80101/6057 –    1 099 615,53
801/80101/6059 –    1 093 402,33
Realizacja zadania w  latach 2012-2013.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na: 
-dokonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów                                -         4.088,51 

-opracowanie dokumentacji technicznej  przebudowy sanitariatów         -         9.035,83

-przeprowadzenie aukcji elektronicznej wyboru wykonawcy                   -            861,00

-częściową zapłatę wykonanego zakresu rzeczowego                               -  3.009.591,53
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostał do wykonania zakres rzeczowy zadania na kwotę w wysokości 332.372,30 zł. Planowany termin zakończenia 15.05.2013r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2013r.
Wykonawcą prac termomodernizacyjnych wyłonionym w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zakład  Budowlany  z Nysy.

Realizacja zadania objęta jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Utworzenie szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła”

801/80101/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  460 600,00

 -  460 453,02


Zadanie rozpoczęto w 2009r., zakończono w 2012r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, z którego sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole; utworzono place zabaw przy SP Nr 3, SP Nr 10,
 SP Nr 12, SP Nr 7.
W 2012 roku został utworzony szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie za kwotę 460.453,02 zł, z czego środki z dotacji celowej to kwota 230.226,50 zł.
Klimatyzacja w sali komputerowej  SP Nr 10

801/80101/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  21 206,00

 -  21 205,20


W 2012r. została zamontowana klimatyzacja w sali komputerowej w Szkole Podstawowej 
Nr 10. 

Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni w PP Nr 3

801/80104/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  74 000,00

 -  73 253,23


W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i wymiany kotłowni gazowej wraz z układem technologicznym, układem przygotowania ciepłej wody oraz montażem komina 
z czopuchem. Wymieniono rurociągi c.o. w obrębie kotłowni oraz wykonano izolację termiczną rurociągów i rozdzielaczy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „HYDROSYSTEM” Sp. z o. o

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – Termomodernizacja PP Nr 21
Plan

801/80104/6050 –   253 940,00

801/80101/6057 –   224 550,00

801/80101/6059 –   224 550,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

801/80101/6050 –    253 090,31
801/80101/6057 –    224 549,73
801/80101/6059 –    224 549,74 

Zadanie realizowane od 2008r. W latach 2008-2011 środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizację audytów energetycznych,                  analizę finansową oraz na  częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania. W 2012r.  zakończono prace termomodernizacyjne.
Do końca okresu sprawozdawczego środki finansowe wydatkowano na płatność za wykonany zakres rzeczowy w wysokości  - 702.189,78 zł.
Wykonawcą była firma ARCHITEKTON sp.j. z Głogowa. Zadanie zakończono 31.08.2012r.

Zakres zadania obejmował:
 -montaż okien                                                        - 279,00 m2,
 -montaż drzwi                                                        -   35,39 m2,

-wymianę pokrycia dachowego papą                      - 632,40 m2,

-docieplenie ścian piwnic                                        - 139,04 m2,

-opaskę z płyt chodnikowych                                  - 69,535 m2,

-docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów    -  1.450,33 m2,

-daszki nad wejściem do budynku                           - 4 szt.

-remont schodów wejściowych                                - 6 szt.

-modernizację instalacji c.o.                      

Zadanie objęte jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja  PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków

Plan

801/80104/6050 – 202 540,00

801/80104/6057 –   52 230,00

801/80104/6059 –   52 230,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012r. 
801/80104/6050 –    202 017,42
801/80104/6057 –      52 229,87
801/80104/6059 –      52 229,88
W latach 2008-2009 środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w latach 2010-2011 na aktualizację części kosztowej                i dokonanie częściowej zapłaty za wykonany zakres rzeczowy. W 2012r. zakończono prace termomodernizacyjne.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był Zakład Usługowo Handlowy z Kielc, jednak ze względu na niewykonywanie przez niego robót Gmina podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.
Po odstąpieniu od umowy dokonano inwentaryzacji wykonanych prac oraz wykonano przedmiary robót pozostających do zakończenia zadania w celu uruchomienia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie nowego Wykonawcy. Nowym Wykonawcą tych prac została firma „MODERNPOL” z Głogowa. 

Zadanie realizowane było w  latach 2011-2012.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na sfinansowanie zakresu rzeczowego w wysokości  306.477,17 zł.
Zadanie zakończone w dniu 29.06.2012r.

Wykonano pełny zakres prac  termomodernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją    i osiągnięto n/w efekt rzeczowy:
-montaż okien -  297,75 m2
-montaż drzwi -    23,97 m2
-docieplenie ścian piwnic -   471,72 m2
-wykonanie chodników -   164,03 m2
-docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów -2 573,31 m2
-daszki na wejściem do budynku – 4 szt
-remont schodów i pochylni – 15.48m3
-modernizacja instalacji c.o.

-instalacja odgromowa
Zadanie objęte jest projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80104/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     21 000,00

 -     20 274,51


W 2012r. dokonano zakupu zabawek zewnętrznych na place zabaw znajdujące się przy Przedszkolu Publicznym Nr 17 za kwotę 7.996,72 zł oraz przy Przedszkolu Publiczne Nr 20 
z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym za kwotę 12.277,79 zł.
Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum Nr 3

801/80110/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  220 000,00

 -  112 571,10


W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na:

-dokonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów                                           -  17.999,82,- 
-przeprowadzenie aukcji internetowej                                                                   -   1.599,00,-
-częściowe sfinansowanie zakresu rzeczowego                                                     - 92.972,28,-

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania Firmę Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM”               sp. z o.o. z Łagoszowa Wielkiego. 

Zakres zadania przewiduje dobudowę parterowego budynku (dobudówka do istniejącego łącznika), w którym pomieści się zaplecze sanitarne do sali gimnastycznej i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Planuje się również adaptację istniejącego przy sali mieszkania 
i zaplecza na potrzeby rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej.

Umowny termin zakończenia zadania 30.08.2013r.
Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80110/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     13 000,00

 -     12 894,00


W 2012r. Gimnazjum Nr 2 zakupiono sprzęt informatyczny przeznaczony do prowadzenia dzienników elektronicznych.

Przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5

801/80110/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  109 170,00

 -  107 010,00


W 2011r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy basenu.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 107.010,00 zł poniesiono                            na  dokonanie zapłaty  dla Biura Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” z Olsztyna               za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy basenu w Gimnazjum Nr 5. Dokumentację odebrano w dniu 27.11.2012r.
Realizacja zakresu rzeczowego zaplanowana została w WPF na lata 2014-2015.

Klimatyzacja w kuchni  SP Nr 10

801/80148/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  5 634,00

 -  5 633,40


W 2012r. została zamontowana klimatyzacja w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 10. 

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych
801/80148/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  54 745,00

 -  54 166,05


W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dla:

- PP Nr 10 -  zmywarki do naczyń za kwotę 7.500,00 zł
- PP Nr 17 - obieraczki do ziemniaków za kwotę 6.969,62 zł

- PP Nr 20 - szaf przelotowych do kuchni za kwotę 10.998,00 zł

- PP Nr 21 - zmywarki do naczyń  za kwotę 6.553,44 zł
- SP Nr 7  - obieraczki  do warzyw za kwotę 7.500,00 zł
- SP Nr 12 - miksera wieloczynnościowego do ciast ciężkich za kwotę 8.644,99 zł
- SP Nr 14 - stołu przyściennego za kwotę 6.000,00  zł.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80195/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -  15 000,00

 -  14 938,88


W 2012r. został zakupiony Biofecdback dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, z przeznaczeniem do prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami zachowania, dysleksji, zaburzeń lękowych. 

Remont kotłowni w PWSZ

803/80395/6220

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	 -     75 000,00

 -     75 000,00


W okresie sprawozdawczym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otrzymała od Gminy środki w ramach dotacji celowej, które przeznaczyła na remont węzła cieplnego – modernizację i rozbudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją zasilającą centrale wentylacyjne w budynku „B” PWSZ.

DDP – montaż klimatyzacji w stołówce

852/85203/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  8 000,00

 -  7 999,99


W 2012r. dokonano montażu klimatyzacji w stołówce Domu Dziennego Pobytu. Koszt realizacji zadania wyniósł 7.999,99 zł. 

DOO – dokumentacja projektowa adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
852/85203/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  15 000,00

 -  14 999,85


W ramach posiadanych środków opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie, celem zwiększenia o 20 liczby miejsc pobytu dla dzieci w wieku do lat trzech oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku dotyczącą ocieplenia ścian zewnętrznych 
i stropodachu wraz z nową kolorystyką.

DDPiRDST- montaż klimatyzacji

852/85203/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  29 479,00

 -  29 478,18


W miesiącu kwietniu 2012r. dokonano montażu klimatyzacji w Domu Dziennego Pobytu 
i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski. 

DDP – zakupy inwestycyjne

852/85203/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  19 302,00

 -  19 301,19


W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia do masażu podciśnieniowego 
z elektroterapią za 8.604,20 zł, projektora za 3.549,99 zł oraz telewizora plazmowego 
za 7.147,00 zł na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

DDP – zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni
852/85203/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  12 000,00

 -  12 000,00


W 2012r. zakupiono do kuchni w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów maszynę wieloczynnościową NMK 110 z napędem, przystawkami i kompletem tarcz.  

DOO – zakupy inwestycyjne

852/85203/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  18 400,00

 -  18 400,00


W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu oraz montażu zmywarki podblatowej oraz dwóch szaf magazynowych przelotowych ze stali nierdzewnej. Koszt zadania wyniósł 
18.400,00 zł. 

DDPiRDST- zakupy inwestycyjne

852/85203/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  3 598,00

 -  3 598,00


W 2012r. zakupiono kurtynę światłowodową do Sali Doświadczania Świata do Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski.

MOPS – zakupy inwestycyjne

852/85219/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  10 000,00

 -    9 988,83


W okresie sprawozdawczym zakupiono dwie kopiarki cyfrowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zakup zmywarko – wyparzacza (Kuchnia Brata Alberta)

852/85295/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	 -  5 860,00

 -  5 853,57


W roku sprawozdawczym środki przeznaczono na zakup zmywarko – wyparzacza (wyposażenie Kuchni  Brata Alberta).

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku DOO dla Małych Dzieci przy ul.Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc
Plan 

853/85305/6050           - 205 231,00
853/85305/6060           - 115 966,00

	Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.

853/85305/6050           - 196 762,93

853/85305/6060           - 115 728,45
	


W 2012r. wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w istniejącym budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego za kwotę 196.762,93 zł oraz dokonano zakupu za kwotę 
115.728,45 zł wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowopowstającego żłobka dla 
50 dzieci. Łączny koszt zadania wyniósł 312.491,38 zł, z tego środki pochodzące z dotacji 
z budżetu państwa 192.126,00 zł.   
Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Wita Stwosza
900/90015/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  40 000,00

-  39 949,99


W okresie sprawozdawczym firma ELFAZ B.Z. Wróblewscy opracowała projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonała doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wita Stwosza (naprzeciw głównej bramy stadionu). Zakres zadania obejmował montaż: dwóch opraw LED na słupach oświetleniowych, dwóch znaków aktywnych z animacją pieszego wraz 
z pulsatorami uaktywniającymi się w momencie pojawienia się pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. 

Wymiana słupów oświetleniowych

900/90015/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  19 000,00

-  18 728,39


W 2012r. dokonano wymiany 3 słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych w Głogowie przy: ul. Kolorowej - 5.377,45 zł, Portowej - 5.982,44 zł,                 Henryka Głogowskiego - 5.631,84 zł oraz dokonano wymiany oprawy oświetleniowej przy ul.Piotra Skargi – 1.736,66 zł.
Oświetlenie ulicy E.Orzeszkowej

900/90015/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  54 000,00

-  53 475,73


W roku sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 53.475,73 zł wydatkowano                    na wykonanie zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenia publicznego została Spółka Jawna „Elfaz” z Głogowa.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:
-słupy oświetleniowe - 5 szt.

-linia oświetleniowa kabel YAKXS 4x25 - 162,00 m

-rura osłonowa - 109,00 m    

-szafka sterowniczo-pomiarowa oświetlenia – SO -  1 szt.

Zakres rzeczowy odebrano w dniu 20.12.2012r.

Doświetlenie przejść dla pieszych

900/90015/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  104 000,00

-  103 782,37


W 2012r. podpisano z Wykonawcą umowę, której zakres obejmuje doświetlenie 9 przejść dla pieszych. Ze względu na konieczność dokonania licznych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zakończenie prac projektowych i wykonawczych nastąpi do dnia 31.05.2013r.; płatność do dnia 30.06.2013r. (103.782,37 zł w ramach wydatków niewygasających).
W ramach zadania zostały doświetlone n/w przejścia dla pieszych:

1. Przejście przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Moniuszki,

2. Przejście na ul. Galileusza przed wjazdem do SP10,

3. Cztery przejścia wzdłuż ul. Armii Krajowej,

4. Przejście przy skrzyżowaniu ul. Morcinka z ul. Wojska Polskiego,

5. Skrzyżowanie ulic Aleja Wolności z Jedności Robotniczej (w obrębie skrzyżowania doświetlono sześć przejść)

Do wykonania doświetlenia pozostały następujące przejścia:
1. Przejście na ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości sklepu Biedronka,
2. Przejście na ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości ciągu pieszego łączącego się                  z ulicą Bolesława Śmiałego,
3. Przejście na ul. Budowlanych wzdłuż ciągu pieszego od ul. Norwida do ciągu pieszego w parku przy byłych kortach tenisowych,
4. Przejście na ul. Gwiaździstej przed skrzyżowaniem z ul. Saturna.
Ponadto w obrębie przejścia na skrzyżowaniu Aleja Wolności z ul. Jedności Robotniczej  zostanie dostawiony jeden punkt świetlny.

Płatność nastąpi po wykonaniu całego zakresu (w ramach wydatków niewygasających).
Zakup urządzeń energetycznych, w tym iluminacji świątecznych

900/90015/6060

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  53 400,00

-  53 313,12


W okresie sprawozdawczym zakupiono iluminacje świąteczne (iluminacje: przewieszki, latarniowe), z przeznaczeniem udekorowania Starego Miasta tj. ulicy Grodzkiej oraz Rynku.
Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków 
w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz 
z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt  dof. z UE "Poprawa  układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie -budowa  wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi"
Plan

900/90095/6050 -   2 540 476,00
900/90095/6057 -      661 000,00
900/90095/6059 -      611 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012r.  

 900/90095/6050 -   2 531 934,07
 900/90095/6057 -      660 985,52
 900/90095/6059 -      610 140,48
Okres realizacji zadania 2010-2014.

Dokumentacja została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania pn.:”Rewiatalizacja osiedla Żarków”. W 2012r. przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego zadania.
W okresie sprawozdawczym  nakłady finansowe w wysokości 3.669.577,75 zł poniesiono  na zapłatę części  zakresu rzeczowego zadania. Zapłata za wykonanie dalszego zakresu robót w wysokości 133.482,32 zł nastąpi w 2013r. (w ramach wydatków  niewygasających).
Wykonawcami zadania wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są: Lider Konsorcjum BERGER-BAU sp. z o.o. z Wrocławia. (umowę podpisano  w dniu 28.05.2012r. z terminem zakończenia do dnia 30.05.2013r.) oraz Firma „URBEX”  z Lubina, która swój zakres zrealizuje do dnia 30.04.2013r.
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa układu komunikacyjnego z budową uzbrojenia podziemnego, oświetlenie terenu z małą architekturą i zielenią.

Wybudowane zostaną drogi z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem  i oświetleniem oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą  techniczną. Uporządkowane i zagospodarowane zostaną  tereny zielone.
W 2013r. planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, który wyłoni Wykonawcę pozostałego zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania (nie będącego w realizacji przez w/w firmy) z terminem jego zakończenia do IV kw. 2014r.
Zadanie jest dofinansowane  z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej  10 tysięcy.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa   

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  715 000,00

-  634 650,65


W 2011r. zadanie było realizowane pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-wykonanie zakresu rzeczowego                                           -  599.595,65,-
-dokonanie podziału przedmiarów i kosztorysów                 -    25.830,00,-
-opracowanie przedmiarów i kosztorysów kan.deszczowej   -     9.225,00,-
W 2011r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj,. „Instal-Głogów” Sp. z o.o. na I etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Rudnowskiej. Realizacja tego zakresu rzeczowego została zakończona w 2012r. 
Ponadto w 2012r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Firmę „SAFAGE” z Warszawy, która sprawować będzie funkcję inżyniera kontraktu. Umowę zawarto w dniu 22.08.2012r. z terminem zakończenia 29.12.2014r.
Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie wraz z  uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa, który ma na celu budowę kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach. 

W 2012r. uruchomiono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę pozostałego zakresu budowy kanalizacji deszczowej na tych osiedlach, 
z terminem jej zakończenia do dnia 29.08.2014r. Wykonawcą zadania jest firma 
WUPRINŻ S.A. z Poznania, która realizuje kanalizację sanitarną na tych osiedlach.
Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w 2013 i 2014r.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów
Plan
	900/90095/6050 –    60 000,00
900/90095/6057 –    20 000,00
900/90095/6059 –      6 000,00
900/90095/6060 –     5 402,00
900/90095/6067 –     4 819,00

900/90095/6069 –        851,00

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.  

 900/90095/6050 -     41 967,22
 900/90095/6057 -       7 923,97
 900/90095/6059 -       1 398,35
 900/90095/6060 –       5 401,41
 900/90095/6067 –       4 818,30
 900/90095/6069 –          850,29
	  


Zadanie realizowane od 2007r. Planowane zakończenie 2014r. W latach 2007-2011 środki finansowe zostały poniesione na: opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, aktualizację studium wykonalności projektu, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zawarcie umów przyłączeniowych z EnergiaPro, weryfikację prawidłowości sporządzenia wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz wykonanie kopii mapy zasadniczej do celów projektowych. 

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

· podział przedmiarów i kosztorysów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                                                                            -   33.210,00,-

· opracowanie przedmiarów i kosztorysów kan. sanitarnej   -     9.225,00,-
· częściowy zakres rzeczowy zadania                                    -     8.854,54,-
· 3 laptopy na potrzeby JRP                                                    -  11.070,00,-

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania w zakresie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na os. Żarków.  Wykonawca - Lider konsorcjum BERGER-BAU Sp. z o.o. z Wrocławia umowę podpisał  
w dniu 28.05.2012r. Umowny termin zakończenia zadania 30.05.2013r.
W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Inżyniera Kontraktu inwestycji Firmę „SAFAGE”.

Równocześnie w 2012r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zakresu rzeczowego zadania. W wyniku tego działania wyłoniono Firmę tj. WUPRINŻ S.A z Poznania, która wykona zaprojektowany zakres rzeczowy zadania. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli uprzedniej przez Prezesa Zamówień Publicznych  zawarcie umowy nastąpiło w m-cu lutym 2013r.
Zakres rzeczowy  zadania obejmuje  budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów oraz byłego zakładu Famaba. 
Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pozostały zakres tego zadania realizowany będzie w latach 2013-2014.
Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków  w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt dof. z UE "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji"
Plan
	900/90095/6050 –    208 000,00
900/90095/6057 –    967 000,00
900/90095/6059 –    415 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012r.  

 900/90095/6050 –    207 347,42
 900/90095/6057 –    966 666,48
 900/90095/6059 –    414 482,94
	  


Okres realizacji zadania 2010-2013.
Dokumentacja została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania 
pn.: ”Rewitalizacja osiedla Żarków”.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę tj. ZUW URBEX Spółka z o.o. z Lubina. Umowę podpisano w dniu 28.05.2012r.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe w wysokości 1.366.496,84 zł zostały poniesione na sfinansowanie części robót budowlanych tj. więźby dachowej, ocieplenia ścian zewnętrznych,  ścianek działowych oraz podkładów betonowe pod posadzki.
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostały do wykonania prace budowlane na kwotę 222.000,00 zł. 

W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowany istniejący budynek gospodarczy na Klub Środowiskowy. 
Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy.

Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic: Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  134 000,00

-  133 686,53


W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na dokonanie opłaty przyłączeniowej w wysokości 2.499,65 zł.
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostała do wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 131.186,88 zł. Prace projektowe planuje się wykonać do dnia 01.03.2013r. 
Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wyłonionym w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest Spółka Cywilna Palmett-Markowe Ogrody z Warszawy.

W związku z wydłużonym terminem uzyskiwania warunków technicznych z PWiK  Sp. z o.o. 
z Głogowa, opinii ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zwiększonym zakresem prac projektowych (umowa na dodatkowe prace projektowe) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
w pierwotnym terminem stało się niemożliwe.
System nawadniania rosarium
900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  41 082,00

-  41 082,00


W okresie sprawozdawczym wykonano system nawadniania rosarium; opracowany został  schemat rozmieszczenia systemu oraz wykonano automatyczny, sterowany z zasilania bateryjnego system nawadniania ogrodu różanego wraz z rabatami położonymi wzdłuż murów w Fosie Miejskiej w Głogowie. 
Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  30 000,00

-          0,00


W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na projekt utworzenia miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze. Przewidziany na Starym Mieście pomnik wymagał uzgodnienia lokalizacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które uzyskano dopiero 21.11.2012r., co uniemożliwiło zrealizowanie zadania do końca roku.  
Monitoring schoroniska dla bezdomych zwierząt

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  12 000,00

-  10 880,00


W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny i budowlany na ułożenie sieci teletechnicznej i zasilającej oraz prace budowlano-montażowe systemu monitoringu, tj m.in.:

         - zamontowano 3 kamery stacjonarne, 

      - 1 kamerę obrotową z 10 – krotnym zoom,

      - rejestrator cyfrowy „standalone” dla 8 kamer z monitorem w budynku
   administracyjnym.

Przebudowa instalacji w budynku ul.Gwiaździsta 9
900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  30 000,00

-  27 272,93


W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe w wysokości 27.272,93 zł poniesiono na  
wykonaniu rozdziału instalacji elektrycznej i instalacji wodociągowej w budynku byłej hydroforni przy ul.Gwiaździstej 9, ze względu na włączenie tego budynku do planu sprzedaży nieruchomości Gminy Miejskiej Głogów.
Zadanie zostało zakończone w dniu 28.12.2012r. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  431 000,00

-  428 073,00


W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-przeprowadzenie aukcji internetowej                                         -       799,50,-     

-dokonanie podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej   -    4.059,00,- 
-dokonanie analizy finansowej                                                     -    6.150,00,-
-częściowe wykonanie zakresu rzeczowego                               -  216.453,93,-    
Do zapłaty w 2013r. (w ramach wydatków niewygasających) pozostała kwota 200.610,57 zł za wykonanie tłoczni ścieków w rejonie ul.Ułanów Polskich. Wykonawcą tego zakresu robót jest Spółka „EKOFINN-POL” z Bonina. Termin realizacji zadania do dnia 29.03.2013r. 
W 2012r. Spółka „Instal-Głogów” zrealizowała I etap zadania w zakresie wykonania przepustów pod ul.Rudnowską oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ułanów Polskich. Wykonanie powyższego było niezbędne w celu prawidłowej koordynacji robót 
z realizowanym zadaniem pn.: ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego”.
Zadanie zakończono 20.09.2012r.

Kontynuacja zakresu rzeczowego zadania przewidziana w WPF do realizacji w latach następnych.
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego   

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	  -  76 000,00

  -  74 391,00


W 2011r. podpisano umowę trójstronną pomiędzy Gminą Miejską Głogów, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie, a Wrocławskim Biurem  Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. z Wrocławia.  na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. 
Zwiększony w trakcie realizacji zadania zakres prac projektowych oraz wydłużone terminy  uzyskiwania warunków technicznych z PWiK Sp. z o.o. z Głogowa w zakresie odprowadzenia ścieków z obszaru objętego projektem, a także potrzeba dokonania ustaleń ze Starostwem Powiatowym, w zakresie uzgodnienia rozwiązania skomunikowania działek stanowiących własność Starostwa Powiatowego zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanych dróg sprawił, iż opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz    z uzyskaniem decyzji administracyjnych w pierwotnie ustalonym terminie stało się niemożliwe. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.03.2013r. płatność w wysokości 74.391,00 zł nastąpi w ramach wydatków niewygasających. 
Zadanie przewidziane w WPF  do realizacji w latach następnych.

Wykonanie i montaż krat w baszcie miejskiej murów obronnych w Głogowie przy ul.Gołębiej

900/90095/6050

	Plan 

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	-  10 340,00

-  10 339,04


W okresie sprawozdawczym zostały wykonane i zamontowane kraty w baszcie miejskich murów obronnych.
Zakup urządzeń zabawowych

900/90095/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	-  50 000,00

-  49 992,00


W okresie sprawozdawczym podpisano z firmą Müller umowy na  dostawę i montaż urządzeń zabawowych na doposażenie placów zabaw na terenie miasta Głogowa. Urządzenia 
tj. piaskownice, karuzele tarczowe, huśtawki itp. postawiono na istniejących placach zabaw wzbogacając ilość urządzeń do zabaw dla dzieci.

Zakup wiat przystankowych

900/90095/6060

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	-  48 000,00

-  47 817,68 


W okresie sprawozdawczym zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Piastowskiej, 
ul. Piłsudskiego na wysokości Tesco, ul. Legnickiej przy Miejskiem Centrum Wspierania Rodziny, ul. Wita Stwosza, ul. Kazimierza Sprawiedliwego oraz przy ul. Keplera.  
 
MOK – zakup wyposażenia Młodzieżowego Centrum Kultury MAYDAY

921/92109/6220
	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r. 
	-  270 000,00

-  270 000,00 


W 2012r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 
270.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Młodzieżowego Centrum Kultury MAYDAY, w tym na sprzęt nagłośnieniowy, ekrany dźwiękochłonne oraz oświetlenie estradowe.
Sukiennice Głogowskie
921/92120/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-  300 000,00

-  300 000,00


Lata realizacji 2011-2013.

W 2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej reliktów sukiennic głogowskich. W trakcie prac nad uzgodnieniem  koncepcji zabezpieczenia pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych  prac projektowych. Wykonawcą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego  zabezpieczenia sukiennic była Firma  CCI Sp. z o.o. z Długołęki k/Wrocławia.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe  w wysokości  146.848,00 zł poniesiono na dokonanie zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W 2012r. w wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie „CASTELLUM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Umowę podpisano w dniu 19.12.2012r. Termin zakończenia tego zadania 30.08.2013r.
W 2013r. Wykonawca wykona część robót zabezpieczające sukiennice o wartości 
153.152,00 zł. Termin wykonania do 30.05.2013r., z terminem płatności do 30.06.2013r. 
(w ramach wydatków niewygasających).
Odbudowa Teatru

921/92120/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-  100 000,00

-    78 777,15



W roku sprawozdawczym nakłady finansowe zostały poniesione na zapłatę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji wschodniej (frontowej) Teatru      w wysokość 67.404,00 zł.  Wykonawcą wyłonionym w drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego była Spółka z o.o. CCI z Długołęki.
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostały do wykonania prace remontowe w budynku gospodarczym przyległym do ruin Teatru w wysokości 11.373,15 zł. 

Wykonawcą tego zakresu robót  jest Korporacja Budowlana  „BAU-INWEST” Sp. z o.o.                         z Głogowa. 
Kontynuacja robót  zabezpieczających obiekt Teatru zaplanowana jest w WPF latach 2013
 i 2014.

Fosa Miejska – zagospodarowanie

921/92120/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-  264 247,00
-  264 247,00


W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały  poniesione  na zapłatę za:

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji Fosy -  23.247,00,-
-przeprowadzenie aukcji elektronicznej                                                    -       799,50,-
-częściowy zakres rzeczowy zadania                                                        - 110.721,37,-
Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostał pozostały zakres prac iluminacji Fosy. Płatności z tego tytułu w wysokości 129.479,13 zł, nastąpią do dnia 30.06.2013r. 
Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej 

921/92120/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-  105 042,00

-  105 042,00


Lata realizacji 2009-2015.
Zadanie realizowane od 2009r. Po uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano: wycinkę drzew, przeprowadzono badania archeologiczne 
oraz uporządkowanie terenu. 

W roku 2011 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację wraz   nadbudową bloku koszarowego, w celu umożliwienia udostępnienia tego obiektu  dla zwiedzających oraz  stworzenia w tym miejscu Centrum Informacji Turystycznej.Wykonawcą zadania była firma „KALDO” z Leszna.

Dokumentację odebrano w dniu 31.08.2012r.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 105.042,00 zł wydatkowano na  dokonanie zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonanie prac związanych z rewitalizacją tego obiektu zaplanowano w WPF na lata  2014
 i 2015.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-  400 000,00

-  400 000,00


Zadanie realizowane od 1993 r. Środki przeznaczone są na odbudowę zabytkowej Kolegiaty, która podczas II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. Dokonano szereg robót budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.

W 2012 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 400.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Głogowie, w tym 300.000,00 zł na wykonanie sklepienia krzyżowego w nawie północnej, 
a 100.000,00 zł na wykonanie arkad międzynawowych. 
Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane

921/92195/6050

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-    323 942,00

-    323 182,01


Realizacja zadania rozpoczęta w 2010r., dokonano przeszacowania części kosztowej oraz jej wydzielenia pod zakres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                W 2011r. rozpoczęto  realizację zakresu rzeczowego zadania.

Zakres rzeczowy zadania wykonywany przez Firmę „ARCHITEKTON” Sp.J. z Głogowa obejmował wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację elewacji oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, odwodnienie fosy                               i klimatyzację odwilżającą. Z powodu zaistniałego sporu w zakresie stwierdzenia przez Gminę Miejską Głogów niezgodności części zamontowanej stolarki okiennej na obiekcie Zamku 
z umową ostateczny odbiór zakresu rzeczowego zadania do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego nie odbył się. Spór aktualnie rozstrzygany jest przez Sąd.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na: 

-dokonanie zapłaty za  ekspertyzę  okien w Zamku - 7.380,00,-
-zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej  wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego
- 861,00,-.
Do zapłaty (w ramach wydatków niewygasających) w 2013r. pozostała kwota w wysokości 314.941,01 zł, z tego 266.941,01 zł tj. kwota na ewentualną zapłatę za część zakwestionowanej wbudowanej. a nie odebranej do chwili obecnej stolarki okiennej, która jest niezgodna z wymogami określonymi przez Gminę Miejską Głogów oraz kwota                         w wysokości 48.000,00 zł na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla mającego powstać w obiekcie Zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego. Planuje się, iż wykonanie opracowania tej dokumentacji nastąpi do dnia 30.05.2013, a zapłata za jej wykonanie do dnia 30.06.2013r.
Planuje się też, iż rozstrzygnięcie sporu nastąpi do dnia 30.05.2013r, co spowoduje dokonanie płatności za zakwestionowaną część stolarki okiennej do dnia 30.06.2013r.

Realizację zakresu rzeczowego Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego zaplanowano 
w WPF na 2014r.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji
926/92601/6010

	Plan 

Wykonanie  na dzień 31.12.2012r.
	-    5 065 500,00

-    5 065 500,00


W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki na podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 5.065.500,00 zł, w tym: 
- 1.065.000,00 zł - częściowe pokrycie straty bilansowej za rok 2011r.,
- 50.000,00 zł - środki na realizację zadania „Skatepark – dokumentacja”,

- 3.950.500,00 zł - równowartość spłat zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami
   dokonanych przez spółkę w 2012 r., co jednocześnie zmniejszyło niewymagalne
   zobowiązanie gminy z tytułu poręczeń.
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